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REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
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ra:
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042

Fecha Informe:

22-09-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
P I C C H U  -  I T E M  A  :
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA A NIVEL DE
CARPETA ASFÁLTICA

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE MARIN
PAUCAR

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 042-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
No se actualizó el cuaderno de obra.
2.OCURRENCIAS:
-La empresa contratista continua con los trabajos de movimiento de tierras en el km 23+500.
-La empresa contratista inició trabajos de acondicionamiento de accesos para el DME del km
24+600.
-La empresa contratista continua con trabajos de levantamiento topográfico para seccionamiento
entre los km del 00+000 al 22+000, monitoreada por la supervisión.

3.RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 22.09.2021.
-Jefe de oficina técnica
-Especialista ambiental
-Ingeniero de producción (falta firma)
-Especialista de Suelos y pavimentos
-Especialista en geotecnia
-Especialista de Trazo y replanteo

b.Maquinaria y equipo en obra:
- 02 cisterna de agua
- 03 excavadoras (02 trabajando en el frente del km 23+500, y 01 parada en área de obra)
- 08 volquetes
- 01 tractor sobre orugas
- 01 Rodillo Liso
- 01 Motoniveladora (parado en área de obra)
- 01 Cargador frontal

    Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 22.09.2021.
-Jefe de supervisión
-Especialista en Topografía, trazo, diseño y seguridad vial
-Especialista en control de calidad
-Especialista en impacto ambiental
-Especialista en seguridad de obra y salud ocupacional
-Especialista en geología y geotecnia
-Especialista en hidrología e hidráulica
-Especialista en arqueología
-Especialista en administración de contratos
-Especialista en relaciones comunitarias

Recomendaciones:

-Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.
-Se recomienda registrar las firmas diariamente. (el personal contratista no está firmando sus
asistencias)

Auditoria Fecha De Creación:

25-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

26-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-09-2021

Actividades:

Asistencias 22.09

CDescripcion_________________:

Se adjuntan las asistencias del contratista y supervision del 22.09

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-09-2021
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