
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

044

Fecha Informe:

24-09-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
P I C C H U  -  I T E M  A  :
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA A NIVEL DE
CARPETA ASFÁLTICA

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE MARIN
PAUCAR

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 044-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
No se actualizó el cuaderno de obra.
2.OCURRENCIAS:
-Se observó la llegada de 05 volquetes marca Howo al campamento de la empresa Contratista.
3.RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 24.09.2021.
-Jefe de oficina técnica
-Especialista ambiental
-Especialista en geotecnia
-Especialista de Suelos y pavimentos (falta firma)
-Especialista de Trazo y replanteo (falta firma)

b.Maquinaria y equipo en obra:
Equipos en área de trabajo:
- 02 cisterna de agua
- 03 excavadoras (02 trabajando en el frente del km 23+500, y 01 en el km 25+700))
- 11 volquetes
- 01 tractor sobre orugas
- 01 Rodillo Liso
- 01 Motoniveladora (parado en área de obra)
- 01 Cargador frontal

Equipos en campamento: (parados)
-02 track drill
-01 retroexcavadora
-01 tracto de semiltrailer
-01 compresora
-05 Volquete Howo

    Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 24.09.2021.
-Jefe de supervisión
-Especialista en suelos y pavimentos
-Especialista en impacto ambiental
-Especialista en seguridad de obra y salud ocupacional
-Especialista en geología y geotecnia
-Especialista en hidrología e hidráulica
-Especialista en arqueología
-Especialista en administración de contratos

Recomendaciones:

-Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.
-Se recomienda registrar las firmas diariamente. (el personal contratista no está firmando sus
asistencias)

Auditoria Fecha De Creación:

26-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

27-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-09-2021

Actividades:

Asistencias 24.09

CDescripcion_________________:

Se adjuntan registros de asistencias de la empresa contratista y supervisión 24.09

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-09-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-09-2021

Actividades:

Campamento de empresa contratista

CDescripcion_________________:

Se observó la llegada de 05 Volquetes Howo en el campamento de la empresa
contratista que se encuentran parados junto a los 02 track drill, 01 compresora y 01
retroexcavadora.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-09-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-09-2021

Actividades:

Presentación de documento  para autorización de uso de Cantera en Municipalidad de
Maranura

CDescripcion_________________:

Presentación de solicitud de autorización de explotación de cantera Derrumbe en la
Municipalidad de Maranura.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-09-2021
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