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REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA
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ra:

Si
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Inform
e:

001

Fecha Informe:

06-08-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
P I C C H U  -  I T E M  A  :
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA A NIVEL DE
CARPETA ASFÁLTICA

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE MARIN
PAUCAR

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 001-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:
No se logro ubicar el cuaderno de obra.
2. ACTIVIDADES:
Se observaron 03 Cuadrillas de Topografía a lo largo del recorrido de la vía, las cuales indicaron
que estaban ejecutando los siguientes trabajos:
-Verificación de coordenadas, con las ya existentes
-Verificación de puntos para trazo de la poligonal
-Nivelación altimétrica para enlazar los puntos de control a los BM establecidos
Según indican la empresa Contratista y la Empresa de Supervisión existen 04 Cuadrillas de
topografía, y la 4ta está encargada del levantamiento topográfico para la elaboración de la
Poligonal el DME del km 226+500 aprox. Cerca de Maranura.
Además se señaló que los puntos de georreferenciación se perdieron, por lo cual se han tenido
que tomar nuevamente.
- Se observó que se realizaba el control de la emisión de polvo en las áreas que corresponden al
proyecto, con una Cisterna de agua.

Recomendaciones:

Se recomienda mayor periodicidad de riego con la Cisterna de agua, en la vía.
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-08-2021

Actividades:

Nivelación altimétrica con estación total

CDescripcion_________________:

"Se observó a la 1ra Cuadrilla de Topografía (integrada por 04 personas) en los Km del
01+000 al 05+000 ejecutando actividades de nivelación con estación total; enlazando
puntos a los BM del proyecto."

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

06-08-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-08-2021

Actividades:

Equipos de topografía utilizados en Trazo y replanteo

CDescripcion_________________:

"Se observó que se está utilizando el equipo topográfico de estación total para los
trabajos de Nivelación y el gps topográfico."

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

06-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-08-2021

Actividades:

Verificación de coordenadas

CDescripcion_________________:

"Se observó a la 2da Cuadrilla de Topografía (integrada por 04 personas) en el km
05+200  revisando las coordenadas del tramo"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

06-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-08-2021

Actividades:

Control de emisión de polvo con Cisterna de agua

CDescripcion_________________:

"Se observó, el control de la emisión de polvo con 01 cisterna de agua, en toda el vía
afirmada dentro del área del proyecto."

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

06-08-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-08-2021

Actividades:

Nivelación altimétrica con estación total

CDescripcion_________________:

"Se verificó la 3ra cuadrilla de Topografía que también realizaba trabajos de nivelación y
revisaba los puntos de la poligonal; además se verificó el medio de transporte con el
cual el personal se traslada a la obra."

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

06-08-2021
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