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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
El supervisor actualizó el cuaderno de Obra, el día 25.09
-En el asiento Nº 201, del Supervisor. El supervisor señala con respecto al Asiento Nº 189 – del
Puente Santa Teresa, que es necesario contar con el levantamiento topográfico, para hacer las
consultas al proyectista.
-En el asiento Nº 202, del Supervisor. El supervisor indica la necesidad de la comprobación de
perfil estratigráfico de la carreteras según el proyecto, para estar seguros de los mejoramientos
necesarios para el soporte requerido del terreno natural; por lo que solicita hacer las calicatas que
sustenten el mejoramiento y tratamiento, que resultaran en mayor metrado.
-En el asiento Nº 203, del Supervisor. El supervisor reitera los asiento Nº 103, 105, 106 y 109: en
el que indica que se requiere el eje de replanteo con planos aprobados en planta, longitudinal y
secciones transversales y que incluye la demarcación del derecho de vía. Estos son necesarios
(obligación contractual) para la liberación de postes de interferencias, eléctricas, telefonía, y
saneamiento.
Además son necesarios para las actividades subsiguientes como obras de arte, puentes,
alcantarillas, muros, badenes y otros.
-En el asiento Nº 204, del Supervisor. El supervisor señala que ha remitido la Carta Nº 062-2021-
PVN-LAGESA/JS-E, en el que adjunta el cronograma de participaion de sus especialistas, para
conocimiento también del contratista.
-En el asiento Nº 205, del Supervisor. El supervisor indica que en referencia a la Consulta sobre
pernos de anclaje en sistema Soil Nailing del Asiento Nº 194, que se ha hecho la consulta al
proyectista con carta Nº 003-2021-PVN-LAGESA/JS-V con fecha 27.08.21.
-En el asiento Nº 206, del Supervisor. El supervisor indica que el especialista en seguridad d ela
supervisión viene sugiriendo el desquinchado del pie de talud, entre la progresivas 23+580 al
23+630, ya que existe material que puede deslizarse, además sugiere acordonar el área con
cintas de seguridad. Y sugiere la permanencia de un personal permanente de seguridad del
contratista, en obra.
-En el asiento Nº 207, del Supervisor. El supervisor señala respecto al km 17+100 que es una
curva a la derecha, con viviendas del lado izquierdo, por lo cual solicita a la empresa contratista
señalizar el área.

2.OCURRENCIAS:
-La empresa contratista cuenta con 02 frentes de trabajo.
•Km 23+500 (con 01 excavadora CAT 336D, 07 volquetes)
•Km 25+700 con 02 excavadoras (01 Doosan y 01 Hyundai) y 04 volquetes
•01 Cisterna de agua
-Se observaron equipos parados en el área de trabajo: 01 motoniveladora, 01 excavadora
VOLVO.
-Se observaron trabajos de topografía en todo el tramo.
-La supervisión propone más áreas auxiliares para DME y Cantera, en la jurisdicción de Machu
Picchu.

3.RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 24.09.2021.
-Especialista de Trazo y replanteo
-Jefe de oficina técnica
-Especialista ambiental
-Especialista de Suelos y pavimentos
-Especialista en geotecnia

b.Maquinaria y equipo en obra:
Equipos en área de trabajo:
- 02 cisterna de agua
- 04 excavadoras (02 trabajando en el frente del km 23+500, y 01 en el km 25+700 y 01 parada)
- 11 volquetes
- 01 tractor sobre orugas
- 01 Rodillo Liso
- 01 Motoniveladora (parado en área de obra)
- 01 Cargador frontal

Equipos en campamento: (parados)
-02 track drill
-01 retroexcavadora
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-01 tracto de semiltrailer
-01 compresora
-05 Volquete Howo
    Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 24.09.2021.
-Jefe de supervisión
-Especialista en suelos y pavimentos
-Especialista en impacto ambiental
-Especialista en seguridad de obra y salud ocupacional
-Especialista en geología y geotecnia
-Especialista en hidrología e hidráulica
-Especialista en arqueología
-Especialista en administración de contratos

Recomendaciones:

-Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.
-Se recomienda registrar las firmas diariamente.

Auditoria Fecha De Creación:

26-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

27-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-09-2021

Actividades:

Propuesta de DME y Cantera

CDescripcion_________________:

La supervisión se encuentra gestionando con la Municipalidad de Machu Picchu la
propuesta de DME y Cantera en esta jurisdicción.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-09-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-09-2021

Actividades:

Asistencias 25.09

CDescripcion_________________:

Se adjuntan registros de asistencia del contratista y supervisión 25.09

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-09-2021

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-09-2021

Actividades:

Solicitud opinión técnica Dirección Desconcentrada de Cultura - DDC Cusco

CDescripcion_________________:

La supervisión solicito opinión técnica a ala DDC - Cusco sobre 04 DME el dìa 18.09.21.
; sin embargo la empresa contratista solicita que la opinión técnica sea por 07 áreas
auxiliares con Carta Nº 105-2021/CCECC-Obra

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-09-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-09-2021

Actividades:

Excavación, corte y carguío km 25+700

CDescripcion_________________:

Se observó trabajos de excavación, corte y carguío en el km 25+700 con 02
excavadoras (01 Doosan, 01 Hyundai) y 04 volquetes de 15 ton.
Los volquetes descargan el material de talud en el DME del km 26+500.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-09-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-09-2021

Actividades:

Excavación, corte y carguío km 23+500

CDescripcion_________________:

Se observó trabajos de corte en el km 23+500 con 01 excavadora CAT 336D, y 07
volquetes.
El material de este área es llevado a los accesos del km 24+600.
Además se observó el regado de vía con 01 cisterna de agua.
La empresa contratista movilizó 01 excavadora VOLVO, que se encuentra parada en el
área de trabajo.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-09-2021

© Provias Nacional 27/09/2021 12:22:40


