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Asunto:

OBRA: MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUANUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA – DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N
(TINGO CHICO) – NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA.

(HUÁNUCO - PUNTO UNIÓN) KM 00+000 AL KM 52+920 DEL TRAMO I:

ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATIÓN) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO,
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL
HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS
FLORES-LLATA-ANTAMINA”, TRAMO I: INICIA (HUÁNUCO) KM 00+000 Y CULMINA (PUNTO
UNIÓN) KM 52+920.

EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN,
CONTRATO DEL CONTRATISTA CR20: N° 127-2018-MTC/20

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB, CONTRATO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA: N° 144-2018-MTC/20.2

PRESUPUESTO OFERTADO TOTAL:             S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OBRAS INICIALES OI-1:       S/ 323 942 616.32 (INC. IGV)

MONTO DE OBRA ACTUAL:                            S/ 341 788 953.12 (INC. IGV)

FECHA DE INICIO DE OBRA:                           28/11/2018

FECHA DE TERMINO DE OBRA:                     11/07/2021 (FECHA ANTERIOR)

FECHA DE TERMINO DE OBRA:                     11/02/2022 (FECHA REAL)

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

I). (HUÁNUCO - LA UNIÓN) TRAMO I DEL KM 00+000 AL KM 52+920:

ASIENTO N° 2766 DEL SUPERVISOR
FECHA: 13/09/2021
ASUNTO: DERRUMBE  KM 16+850 – KM 17+000
RESPECTO AL DERRUMBE INDICADO EN EL ASUNTO SE PRECISA QUE SE HA
COMUNICADO A LA ENTIDAD PIDIENDO LA PRESENCIA DE LOS ESPECIALISTAS DE LA
DIRECCIÓN DE OBRAS, A FIN DE CONCORDAR LAS ACCIONES A SEGUIR EN TANTO NO
PUEDE INGRESARSE A EFECTUAR LA REMOCIÓN DEL DERRUMBE, LO QUE SI DEBE
EFECTUARSE ES LA LIMPIEZA DEL CAUCE DEL RIO MITO, DE TAL FORMA DE EVITAR
DAÑOS A LA PROPIEDAD UBICADA EN LA MARGEN DERECHA.

ASIENTO N° 2767 DEL SUPERVISOR
FECHA: 14/09/2021
ASUNTO: COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA
SE INDICA AL CONTRATISTA ADOPTAR TODOS LOS CUIDADOS DEL CASO DURANTE LA
COLOCACIÓN DE LA MEZCLA ASFALTICA EN PISTA.

ASIENTO N° 2768 DEL SUPERVISOR
FECHA: 14/09/2021
ASUNTO: INTERFERENCIAS
RESPECTO A LO INDICADO POR LA CONTRATISTA EN EL ASIENTO N° 2764 SE PRECISA
LO SIGUIENTE:
- KM 9+550 – PACRI PROVIAS INFORMA QUE YA CANCELO EL MONTO DE
COMPENSACIÓN, Y QUE LA PROPIETARIA NO SALE POR DEUDAS QUE CR20 TIENE CON
ELLA.
- PORTES: EL ESPECIALISTA PACRI COORDINA CON EMPRESAS DE SERVICIO LA
REUBICACIÓN DE LOS POSTES.

ASIENTO N° 2769 DEL SUPERVISOR
FECHA: 14/09/2021
ASUNTO: DME KM 18+820
SE DEBE REUBICAR URGENTE A LOS OCUPANTES DE LAS VIVIENDAS ADYACENTES AL
DME, PUES NO SE TIENE UN SISTEMA DE DRENAJE, Y ESTANDO PROXIMO EL INICIO DE
LA TEMPORADA DE LLUVIAS PUEDE OCURRIR UN EVENTO QUE PONGA EN PELIGRO LA
SEGURIDAD DE LOS HABITANTES.

ASIENTO N° 2770 DEL CONTRATISTA
FECHA: 14/09/2021
ASUNTO: PLANOS Y RELACIÓN DE POSTES COMO INTERFERENCIAS, TRAMO KM. 07+000
– KM. 52+900.

ASIENTO N° 2771 DEL CONTRATISTA
FECHA: 14/09/2021
ASUNTO: ACCESO A LA CANTERA PICHIPAMPA
REFERENCIA:  A) CARTA N° CR20G/CG/RO/2021/429
                       B) CARTA N° 2510020-OI.1-CJS-21-349

ASIENTO N° 2772 DEL CONTRATISTA
FECHA: 14/09/2021
ASUNTO: TRABAJOS DE EMERGENCIA VIAL EN ZONA DE DERRUMBE KM. 17+000
DEJAMOS CONSTANCIA QUE EL DIA DE HOY, MARTES 14.09.2021, CONTINUAMOS LOS
TRABAJOS DEL DESVIO, A FIN DE LOGRAR LA NECESARIA TRANSITABILIDAD Y
RESTABLECER LA CIRCULACIÓN DE LOS VEHICULOS Y PEATONES DE MANERA
SEGURA, PARA ELLO HEMOS DISPUESTO DE PERSONAL Y EQUIPOS, LOS CUALES
ESTAN DETALLADOS EN LA FICHA DE EMERGENCIA DEL DIA 14.09.2021.

ASIENTO N° 2773 DEL CONTRATISTA
FECHA: 15/09/2021
ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA EL CAMBIO DE USO DE DME A POLVORIN EN EL DME KM.
52+730 B.
REFERENCIA: A) CARTA N° CR20G/CG/RO/2021/430
                          B) CARTA N° 2510020-OI.1-CJS-21-162
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2. AMPLIACIONES DE PLAZO

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL No. 1862-2021-MTC/20, DE FECHA 09.09.2021, SE
RESUELVE DECLARAR IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO N°24 AL
CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20 – CONTRATO PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE
«MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO
CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA - ANTAMINA», CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS
INICIALES - TRAMO I (OI-T1), PRESENTADA POR LA EMPRESA CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATION, POR 302 DÍAS CALENDARIO, MANTENIÉNDOSE LA
FECHA DE TÉRMINO DE LAS OBRAS INICIALES -TRAMO I (OI – T1), AL 11.02.2020,
CONFORME A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA
PRESENTE RESOLUCIÓN.

3. ADICIONALES DE OBRA Y EVENTOS COMPENSABLES

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL NO. 1651-2021-MTC/20, DE FECHA 17.08.2021, SE
RESUELVE APROBAR EL EVENTO COMPENSABLE N° 04 OBRA INICIAL – TRAMO 1 (OI-1)
“POR LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DEL NUEVO PUENTE
VERA, DEBIDO A QUE LAS CONDICIONES DE INESTABILIDAD EXISTENTES EN EL
SECTOR KM 35+700 AL KM 35+830 Y EL DESLIZAMIENTO DE TALUD, ACONTECIDO EL
23.09.2020, IMPIDEN LA EJECUCIÓN DEL PUENTE VERA DEL PROYECTO”, EN EL
CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20 - CONTRATO PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE-
“MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO
CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA – ANTAMINA”, PRESENTADO POR LA EMPRESA CHINA
RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION, CUYA PRORROGA DE FECHA PREVISTA
DE TERMINACIÓN DEBERÁ SER PRESENTADA, SIGUIENDO EL TRÁMITE INDICADO EN EL
NUMERAL 28.2 DE LAS “CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO”, POR UN MONTO
DE S/ 949 331.92 (NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
UNO CON 92/100 SOLES), TAL Y COMO SE DETALLA EN EL ANEXO NO 01 QUE SE
ADJUNTA AL PRESENTE RESOLUTIVO, Y DEMANDARÁ UN TIEMPO DE EJECUCIÓN DE
120 DÍAS CALENDARIO, QUE SERÁN RECONOCIDOS POR LA ENTIDAD.

4. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

5. DEDUCTIVOS

A LA FECHA HAY SEIS (6) DEDUCTIVOS VINCULANTES APROBADOS.

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN EL DME KM 14+300, DME KM 18+820,
DME KM 25+300, DME KM 33+750 Y DME KM 42+050.

7. MANTENIMIENTO VIAL

MANTENIMIENTO DE VÍA: KM 33+600 AL KM 37+300.

RIEGO: KM 33+600 AL KM 37+300.

8. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA

CONTRATISTA CR20:

13 PROFESIONALES ESPECIALISTAS. (NO SE ENCUENTRA EL ESPECIALISTA EN
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL).

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

82 UNIDADES DE LAS 164 UNIDADES DE EQUIPO MINIMO.

SUPERVISIÓN DE OBRA:
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14 PROFESIONALES ESPECIALISTAS. (NO ESTA SE ENCUENTRA EL ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD)

VEHÍCULOS SUPERVISIÓN DE OBRA:

09 CAMIONETAS Y 04 TIPO COMBI, TOTAL 13 UNIDADES EN OBRA

9. PACRI (PLANES DE COMPENSACIÓN Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO)

SE VIENE HACIENDO TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO DE NUEVOS AFECTADOS EN
TODO EL TRAMO, ASIMISMO, SE SIGUE LLEVANDO A CABO LAS REUNIONES DE
COORDINACION.

10. ARQUEOLIGIA

INICIO DE EXTRACCIÓN EN CANTERA PICHIPAMPA, LOS TRABAJOS EN LA ZONA SE
OBSERVARON POR FALTA DE SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA COMO MEDIDA DE
MITIGACIÓN ANTE EL SITIO ARQUEOLÓGICO. ESTA ZONA DE TRABAJO CORRESPONDE
AL CIRA 29-2020-DDC-HCO DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO AUTORIZADO
POR LA DDC.  EL ÁREA DEBERÁ SER DELIMITADA CON MALLA RACHE PARA RESTRINGIR
EL USO DE UN SECTOR.

11. INCIDENTES Y ACCIDENTES

EN ESTAS FECHA NO SE HA PRESENTADO INCIDENTES NI ACCIDENTES RELEVANTES.

12. OTROS

TOPOGRAFIA

MOVIMIETO DE TIERRAS EN LOS SIGUIENTES SECTORES DE TRABAJO:

RF: KM 31+400 AL KM 31+450, DEL KM 42+700 AL 42+720

MS: KM 15+590 AL KM 15+610, KM 23+250 AL KM 23+330, KM 23+970 AL KM 24+000 Y KM
45+450 AL KM 45+520.

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE:

KM 11+947.00 AL KM 11+952.0 PASE DE PEATONAL ADICIONAL, VERIFICACIÓN DE ACERO
DE REFUERZO Y VACIADO DE CONCRETO F´C=280 KG/CM2 PARA LOSA DE PASE
PEATONAL EN LADO DERECHO DE LA VÍA.

KM 12+805.00 PASE DE PEATONAL ADICIONAL, VERIFICACIÓN DE ENCOFRADO, ACERO
DE REFUERZO Y VACIADO DE CONCRETO F´C=280 KG/CM2 PARA LOSA DE PASE
PEATONAL EN LADO DERECHO DE LA VÍA

KM 50+339.93 AL KM 50+426.88 MDV MCAL Y MCA LONG. 95.00 METROS ADICIONAL
APROBADO, VERIFICACIÓN DE ACERO Y COLOCADO DE CONCRETO F´C= 210 KG/CM2
PARA ELEVACIÓN DE MURO PAÑO N° 18 EN LADO DERECHO DE LA VÍA.

KM 12+400.00 AL KM 12+600.00 CUNETA RECTANGULAR TIPO C-2 ADICIONAL,
COLOCACIÓN DE CONCRETO F´C= 175 KG/CM2 PARA CUNETA RECTANGULAR PAÑOS 6,
17 EN LADO DERECHO DE LA VÍA

KM 13+200.00 AL KM  13+400.00 CUNETA TRIANGULAR TIPO C-1 CONTRACTUAL,
COLOCACIÓN DE CONCRETO F´C=175 KG/CM2 PARA CUNETA EN LADO DERECHO DE LA
VÍA (TRAMO KM 13+350.00 AL KM 13+400.00), EN LADO DERECHO DE LA VÍA
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Recomendaciones:

12. RECOMENDACIONES:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, LA ACTUALIZACIÓN DEL CAO VIGENTE, TENIENDO EN CUENTA LAS
PRÓRROGAS DE PLAZO APROBADAS A LA FECHA, ASIMISMO, LOS RECURSOS Y
EQUIPOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS.

Auditoria Fecha De Creación:

16-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

28-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 23+200

CORTE DE TALUD

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.A EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA

202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA

202.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 08 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 02 CONTROLADORES, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 02 EXCAVADORAS, 06 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-09-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 23+200

CORTE DE TALUD

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.A EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA

202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA

202.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 08 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 02 CONTROLADORES, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 02 EXCAVADORAS, 06 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-09-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 15+419 AL KM 15+434

1000 PUENTES

1000.D PUENTE PUYAG

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PUYAG

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERADOR, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
VIGÍAS, 02 OPERARIOS, 04 OFICIALES, 06 PEONES.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 01 HERRAMIENTAS
MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-09-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 14+900

RELLENO DE MUROS

RELLENO DE MATERIAL ESTRUCTURAL POR CAPAS

RELLENO DE MATERIAL ESTRUCTURAL DE CANTERA

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADOR, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 03
PEONES, 02 VIGÍAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 VOLQUETE, 01 RETROEXCAVADORA, 01
RODILLO BERMERO, 01 HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-09-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 13+500

ENROCADO

DEFENSA RIBEREÑA

CONSTRUCCIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA CON ROCAS

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 02 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-09-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 12+400

CONSRTUCCIÓN DEL CANAL

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 02 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-09-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 11+410

CANTERA

CANTERA DE RIO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 05 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 04 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-09-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 08+080

400 PAVIMENTOS

400.B PAVIMENTOS FLEXIBLES

423.A PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE

ASFALTO EN CALIENTE

INSPECCIÓN EN PAVIMENTOS

SE VERIFICO LA TEMPERATURA DE LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS (ASFALTO EN
CALIENTE) EN LA PLANTA KM 12+900 L.I.

SE VERIFICA LA COLOCACIÓN DE LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS (ASFALTO EN
CALIENTE) Y TEMPERATURA EN PISTA.

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 12 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 02 CONTROLADRES, 03
PEONES, 02 VIGIAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO DEL TREN DE ASFALTO: 01 ESPARCIDORA
DE ASFALTO, 01 RODILLO TÁNDEM DOBLE ROLA, 01 RODILLO NEUMATICO, 01
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-09-2021
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Fotos:
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