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Asunto:

OBRA: MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUANUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA – DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N
(TINGO CHICO) – NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA.

(HUÁNUCO - PUNTO UNIÓN) KM 00+000 AL KM 52+920 DEL TRAMO I:

ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATIÓN) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO,
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL
HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS
FLORES-LLATA-ANTAMINA”, TRAMO I: INICIA (HUÁNUCO) KM 00+000 Y CULMINA (PUNTO
UNIÓN) KM 52+920.

EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN,
CONTRATO DEL CONTRATISTA CR20: N° 127-2018-MTC/20

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB, CONTRATO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA: N° 144-2018-MTC/20.2

PRESUPUESTO OFERTADO TOTAL:             S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OBRAS INICIALES OI-1:       S/ 323 942 616.32 (INC. IGV)

MONTO DE OBRA ACTUAL:                            S/ 341 788 953.12 (INC. IGV)

FECHA DE INICIO DE OBRA:                           28/11/2018

FECHA DE TERMINO DE OBRA:                     11/07/2021 (FECHA ANTERIOR)

FECHA DE TERMINO DE OBRA:                     11/02/2022 (FECHA REAL)

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

I. (HUÁNUCO - LA UNIÓN) TRAMO I DEL KM 00+000 AL KM 52+920:

1. DEL CUADERNO DE OBRA DEL TOMO N° 20:

NO HAY REGISTROS HOY EN EL CUADERNO DE OBRA, SE TIENE ANOTADO HASTA EL
ASIENTO N° 2788, DEL SUPERVISOR DE OBRA CON FECHA 18/09/2021 Y PAGINA DEL
CUADERNO DE OBRA N° 015 DEL TOMO 20

2. AMPLIACIONES DE PLAZO

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL No. 1862-2021-MTC/20, DE FECHA 09.09.2021, SE
RESUELVE DECLARAR IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO N°24 AL
CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20 – CONTRATO PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE
«MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO
CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA - ANTAMINA», CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS
INICIALES - TRAMO I (OI-T1), PRESENTADA POR LA EMPRESA CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATION, POR 302 DÍAS CALENDARIO, MANTENIÉNDOSE LA
FECHA DE TÉRMINO DE LAS OBRAS INICIALES -TRAMO I (OI – T1), AL 11.02.2020,
CONFORME A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA
PRESENTE RESOLUCIÓN.

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL NO. 1606-2021-MTC/20, DE FECHA 12.08.2021, SE
RESUELVE DECLARAR PROCEDENTE EN PARTE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE
PLAZO N° 23 AL CONTRATO DE OBRA N° 127- 2018-MTC/20 - CONTRATO PRÉSTAMO BID
3881/OC-PE «MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y
OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV.
ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA - ANTAMINA»,
CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS INICIALES - TRAMO I (OI-T1), PRESENTADA POR LA
EMPRESA CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION, SOLO POR 183 DÍAS
CALENDARIO, DE LOS 331 DÍAS CALENDARIO SOLICITADOS, SIN RECONOCIMIENTO DE
MAYORES GASTOS GENERALES, TRASLADÁNDOSE LA FECHA DE TÉRMINO DE LAS
OBRAS INICIALES - TRAMO I (OI- T1), AL 11.02.2022; CONFORME A LOS FUNDAMENTOS
EXPUESTOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 1437-2021-MTC/20, DE FECHA 21.07.2021, SE
RESUELVE DECLARAR IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO N° 22
AL CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20 - CONTRATO PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE
“MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO
CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA – ANTAMINA”, CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS
INICIALES - TRAMO I (OI-T1), PRESENTADA POR LA EMPRESA CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATION, POR 128 DÍAS CALENDARIO, MANTENIÉNDOSE LA
FECHA DE TÉRMINO DE LAS OBRAS INICIALES - TRAMO I (OI-T1), AL 12.08.2021;
CONFORME A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA
PRESENTE RESOLUCIÓN.

3. ADICIONALES DE OBRA Y EVENTOS COMPENSABLES

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL NO. 1651-2021-MTC/20, DE FECHA 17.08.2021, SE
RESUELVE APROBAR EL EVENTO COMPENSABLE N° 04 OBRA INICIAL – TRAMO 1 (OI-1)
“POR LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DEL NUEVO PUENTE
VERA, DEBIDO A QUE LAS CONDICIONES DE INESTABILIDAD EXISTENTES EN EL
SECTOR KM 35+700 AL KM 35+830 Y EL DESLIZAMIENTO DE TALUD, ACONTECIDO EL
23.09.2020, IMPIDEN LA EJECUCIÓN DEL PUENTE VERA DEL PROYECTO”, EN EL
CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20 - CONTRATO PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE-
“MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO
CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA – ANTAMINA”, PRESENTADO POR LA EMPRESA CHINA
RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION, CUYA PRORROGA DE FECHA PREVISTA
DE TERMINACIÓN DEBERÁ SER PRESENTADA, SIGUIENDO EL TRÁMITE INDICADO EN EL
NUMERAL 28.2 DE LAS “CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO”, POR UN MONTO
DE S/ 949 331.92 (NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
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UNO CON 92/100 SOLES), TAL Y COMO SE DETALLA EN EL ANEXO NO 01 QUE SE
ADJUNTA AL PRESENTE RESOLUTIVO, Y DEMANDARÁ UN TIEMPO DE EJECUCIÓN DE
120 DÍAS CALENDARIO, QUE SERÁN RECONOCIDOS POR LA ENTIDAD.

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL NO. 1601-2021-MTC/20, DE FCECHA 12.08.2021, SE
RESUELVE APROBAR LA VARIACIÓN NO 11 DE LA OBRA INICIAL – TRAMO 1 (OI-1) DEL
CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20-CONTRATO PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE,
SUSCRITO CON LA EMPRESA CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION, PARA
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE
SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV.
ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO) – NUEVAS FLORES - LLATA - ANTAMINA», QUE
COMPRENDE LA APROBACIÓN DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA NO 11 POR
«MAYORES METRADOS EN ESTRUCTURAS DE PUENTES: YURACYACU, MAMAYHUACHIN,
HIGUERAS, PUYAC, CHINCHAN, SOGOSH, SHIRAGRA Y KICHKI – TRAMO I»., POR LA
SUMA DE S/ 528 165,98 CON PRECIOS REFERIDOS AL MES DE JUNIO 2018; ASÍ COMO LA
APROBACIÓN DE PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N° 06 POR «CAMBIO DE
PARTIDAS 503.F CONCRETO CLASE F (F’C=140KG/CM2) A LA PARTIDA 503.H CONCRETO
CLASE H (F’C=100 KG/CM2) EN LOS PUENTES YURACYACU Y SOGOSH – TRAMO I», POR
EL MONTO ASCIENDE A S/ 6 735,48 INCLUIDO EL I.G.V, CON PRECIOS REFERIDOS AL
MES DE JUNIO 2018.

4. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

5. DEDUCTIVOS

A LA FECHA HAY SEIS (6) DEDUCTIVOS VINCULANTES APROBADOS.

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

TRABAJOS DE GABINETE Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y PLANOS

NO SE TRABAJO EN CAMPO, BLOQUEO EN LA CARRETERA KM 03+900

7. MANTENIMIENTO VIAL

TRABAJOS DE GABINETE Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y PLANOS

NO SE TRABAJO EN CAMPO, BLOQUEO EN LA CARRETERA KM 03+900

8. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA

CONTRATISTA CR20:

13 PROFESIONALES ESPECIALISTAS. (NO SE ENCUENTRA EL ESPECIALISTA EN
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL).

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

99 UNIDADES DE LAS 164 UNIDADES DE EQUIPO MINIMO.

SUPERVISIÓN DE OBRA:

11 PROFESIONALES ESPECIALISTAS. (NO SE ENCUENTRA EL ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD DE OBRA, MEDICO OCUPACIONAL Y ESPECIALISTA LEGAL EN LIBERACIÓN
DE PREDIOS I)

VEHÍCULOS SUPERVISIÓN DE OBRA:

05 CAMIONETAS Y 04 TIPO COMBI, TOTAL 09 UNIDADES EN OBRA

9. PACRI (PLANES DE COMPENSACIÓN Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO)

SE VIENE HACIENDO TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO DE NUEVOS AFECTADOS EN
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TODO EL TRAMO, ASIMISMO, SE SIGUE LLEVANDO A CABO LAS REUNIONES DE
COORDINACION.

10. ARQUEOLOGIA

TRABAJOS DE GABINETE Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y PLANOS

NO SE TRABAJO EN CAMPO, BLOQUEO EN LA CARRETERA KM 03+900

11. INCIDENTES Y ACCIDENTES

EN ESTAS FECHA NO SE HA PRESENTADO INCIDENTES NI ACCIDENTES RELEVANTES.

12. OTROS

SUELOS Y PAVIMENTOS:

TRABAJOS DE GABINETE Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y PLANOS

NO SE TRABAJO EN CAMPO, BLOQUEO EN LA CARRETERA KM 03+900

TOPOGRAFIA

TRABAJOS DE GABINETE Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y PLANOS

NO SE TRABAJO EN CAMPO, BLOQUEO EN LA CARRETERA KM 03+900

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE

TRABAJOS DE GABINETE Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y PLANOS

NO SE TRABAJO EN CAMPO, BLOQUEO EN LA CARRETERA KM 03+900

HIDROLOGIA

TRABAJOS DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN EN GABINETE,  ATENDIENDO
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA.

Recomendaciones:

12. RECOMENDACIONES:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, CON RELACIÓN AL EQUIPO, DESDE UN INICIO DE LA OBRA SE
SOLICITÓ Y RECOMENDÓ AL CONTRATISTA CUMPLIR CON EL EQUIPO ESENCIAL SEGÚN
LA SECCIÓN VII-ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO.

Auditoria Fecha De Creación:

28-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

28-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

28-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 03+900

ESTA BLOQUEADO LA CARRETERA (HUÁNUCO A UNTO UNIÓN) DEL KM 03+900
(NOY HAY PASE A LA OBRA)

HUÁNUCO: POBLACIÓN ACATA UN PARO DE 48 HORAS PARA EXIGIR LA
RENUNCIA DEL GOBERNADOR REGIONAL LOS DIAS LUNES 27.SET.2021 Y
MARTES 28.SET.2021

LA MEDIDA DE FUERZA HA SIDO CONVOCADA PARA ESTE LUNES 27 Y MARTES
28 DE SETIEMBRE Y SE ACATA EN VARIAS PROVINCIAS COMO LEONCIO PRADO,
YAROWILCA, PACHITEA Y LAURICOCHA.

LA POBLACIÓN EXIGE CELERIDAD EN LAS INVESTIGACIONES QUE REALIZA LA
FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN, QUE VINCULAN A JUAN ALVARADO Y OTRAS
PERSONAS COMO PARTE DE LA PRESUNTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL
DENOMINADA “LOS INTOCABLES DE LAS OBRAS”.

CDescripcion_________________:

HUÁNUCO: ACATAN PARO REGIONAL DE 48 HORAS PARA PEDIR LA RENUNCIA
DEL GOBERNADOR REGIONAL

EN HUÁNUCO, DIVERSAS ORGANIZACIONES CIVILES Y CIUDADANOS ACATAN
UN PARO REGIONAL DE 48 HORAS COMO MEDIDA DE PROTESTA CONTRA EL
GOBIERNO REGIONAL POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN.

EXIGEN CELERIDAD EN LAS INVESTIGACIONES A CARGO DE LA FISCALÍA
ANTICORRUPCIÓN CONTRA LA GESTIÓN DE JUAN ALVARADO. DESDE
TEMPRANAS HORAS, LOS MANIFESTANTES SE TRASLADARON A DIFERENTES
PUNTOS DE LA CIUDAD Y OTRAS PROVINCIAS.

LA PNP DESBLOQUEÓ LA CARRETERA CENTRAL EN LAS VÍAS QUE CONDUCEN
A LIMA Y LAS REGIONES DE UCAYALI Y SAN MARTÍN, SIN EMBARGO, LOS
MANIFESTANTES SE HAN REAGRUPADO.

EL PARO REGIONAL SE LLEVA A CABO CON MAYOR FUERZA EN LAS
PROVINCIAS DE PACHITEA, AMBO, YAROHUILCA, DOS DE MAYO, LAURICOCHA Y
LEONCIO PRADO.

EL GOBERNADOR REGIONAL DE HUÁNUCO, JUAN ALVARADO, SE PRONUNCIÓ
TRAS EL PARO REGIONAL DE 48 HORAS ACATADO EN LA REGIÓN EN
PROTESTA POR LOS PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN Y ASEGURÓ QUE
"NO TIENE LA CULPA".

"HAY UN GRUPO DE PERSONAS, ES CIERTO, ACEPTAMOS LO QUE HAGAN
ELLOS, PERO QUE LO HAGAN CON FINES DE TRABAJO, CON FINES DE QUE, YO
NO TENGO LA CULPA, NO TENEMOS EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE
PARA NOSOTROS PODER TRABAJAR EN TODAS LAS OBRAS QUE ELLOS
MANIFIESTAN QUE SE DEBEN DE HACER".

EL SECRETARIO REGIONAL DE CONSTRUCCIÓN CIVIL EN HUÁNUCO, JOTWIN
CRIOLLO PAREDES, SEÑALÓ QUE ESPERAN LA LLEGADA DEL PRIMER
MINISTRO GUIDO BELLIDO, A FIN DE INSTALAR UNA MESA DE DIÁLOGO. EN
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ESTA REGIÓN SE ACATA POR SEGUNDO DÍA CONSECUTIVO UN PARO EN
PROTESTA CONTRA LA GESTIÓN DEL GOBERNADOR REGIONAL JUAN
ALVARADO, QUIEN ES INVESTIGADO ACTUALMENTE POR PRESUNTOS DELITOS
DE CORRUPCIÓN.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-09-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

28-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 03+900

ESTA BLOQUEADO LA CARRETERA (HUÁNUCO A UNTO UNIÓN) DEL KM 03+900
(NOY HAY PASE A LA OBRA)

HUÁNUCO: POBLACIÓN ACATA UN PARO DE 48 HORAS PARA EXIGIR LA
RENUNCIA DEL GOBERNADOR REGIONAL LOS DIAS LUNES 27.SET.2021 Y
MARTES 28.SET.2021

LA MEDIDA DE FUERZA HA SIDO CONVOCADA PARA ESTE LUNES 27 Y MARTES
28 DE SETIEMBRE Y SE ACATA EN VARIAS PROVINCIAS COMO LEONCIO PRADO,
YAROWILCA, PACHITEA Y LAURICOCHA.
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PERSONAS COMO PARTE DE LA PRESUNTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL
DENOMINADA “LOS INTOCABLES DE LAS OBRAS”.
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DEL GOBERNADOR REGIONAL

EN HUÁNUCO, DIVERSAS ORGANIZACIONES CIVILES Y CIUDADANOS ACATAN
UN PARO REGIONAL DE 48 HORAS COMO MEDIDA DE PROTESTA CONTRA EL
GOBIERNO REGIONAL POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN.

EXIGEN CELERIDAD EN LAS INVESTIGACIONES A CARGO DE LA FISCALÍA
ANTICORRUPCIÓN CONTRA LA GESTIÓN DE JUAN ALVARADO. DESDE
TEMPRANAS HORAS, LOS MANIFESTANTES SE TRASLADARON A DIFERENTES
PUNTOS DE LA CIUDAD Y OTRAS PROVINCIAS.

LA PNP DESBLOQUEÓ LA CARRETERA CENTRAL EN LAS VÍAS QUE CONDUCEN
A LIMA Y LAS REGIONES DE UCAYALI Y SAN MARTÍN, SIN EMBARGO, LOS
MANIFESTANTES SE HAN REAGRUPADO.

EL PARO REGIONAL SE LLEVA A CABO CON MAYOR FUERZA EN LAS
PROVINCIAS DE PACHITEA, AMBO, YAROHUILCA, DOS DE MAYO, LAURICOCHA Y
LEONCIO PRADO.

EL GOBERNADOR REGIONAL DE HUÁNUCO, JUAN ALVARADO, SE PRONUNCIÓ
TRAS EL PARO REGIONAL DE 48 HORAS ACATADO EN LA REGIÓN EN
PROTESTA POR LOS PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN Y ASEGURÓ QUE
"NO TIENE LA CULPA".

"HAY UN GRUPO DE PERSONAS, ES CIERTO, ACEPTAMOS LO QUE HAGAN
ELLOS, PERO QUE LO HAGAN CON FINES DE TRABAJO, CON FINES DE QUE, YO
NO TENGO LA CULPA, NO TENEMOS EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE
PARA NOSOTROS PODER TRABAJAR EN TODAS LAS OBRAS QUE ELLOS
MANIFIESTAN QUE SE DEBEN DE HACER".

EL SECRETARIO REGIONAL DE CONSTRUCCIÓN CIVIL EN HUÁNUCO, JOTWIN
CRIOLLO PAREDES, SEÑALÓ QUE ESPERAN LA LLEGADA DEL PRIMER
MINISTRO GUIDO BELLIDO, A FIN DE INSTALAR UNA MESA DE DIÁLOGO. EN
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ESTA REGIÓN SE ACATA POR SEGUNDO DÍA CONSECUTIVO UN PARO EN
PROTESTA CONTRA LA GESTIÓN DEL GOBERNADOR REGIONAL JUAN
ALVARADO, QUIEN ES INVESTIGADO ACTUALMENTE POR PRESUNTOS DELITOS
DE CORRUPCIÓN.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-09-2021

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-09-2021

Actividades:

sin actividad

CDescripcion_________________:

sin actividad

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-09-2021
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