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Conclusiones:

CONCLUSIONES
1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1590, Del Contratista, de 18.09.2021 (folios nºs 43 y 44, Tomo 19)
Asunto: Recursos Paralizados por condiciones climáticas desfavorables
Referencia: Frentes y tramos que se indican
Anota que el 17.09.2021, persisten condiciones climáticas adversas desde la noche anterior en
forma de lluvia, granizada y nevada, afectando a la continuidad de los trabajos de movimiento de
tierras desde el km 172 al km 181 (desde las 7.00 am hasta las 16.00 pm), realiza el detalle de
los frentes de trabajo y recursos paralizadas además de presentar vistas fotográficas. Deja
constancia de estas circunstancias que afectan el normal desarrollo de la obra, así como el
avance previsto por el Contratista, reservándose el derecho de cuantificar y reclamar los costos
incurridos por los recursos paralizados e improductivos

Asiento nº. 1591, Del Contratista, de 18.09.2021 (folios nºs 45 y 46, Tomo 19)
Asunto: Recursos Paralizados por condiciones climáticas desfavorables
Referencia: Frentes y tramos que se indican
Anota que el 16.09.2021, se presentó llovizna persistente y caída de nevada en todo el tramo de
la Variante condición que imposibilito la ejecución de trabajos de colocación de Concreto en
Pavimento Mecanizado, Base de Concreto, Sub Base Granular, Terramesh y la producción de
Sub base y agregados par rellenos en la cantera Abra, el clima adverso se registró desde las 7.00
a 16.00 horas, realiza el detalle de los frentes de trabajo y recursos paralizadas además de
presentar vistas fotográficas. Deja constancia de estas circunstancias que afectan el normal
desarrollo de la obra, así como el avance previsto por el Contratista, reservándose el derecho de
cuantificar y reclamar los costos incurridos por los recursos paralizados e improductivos

Asiento nº. 1592, Del Contratista, de 18.09.2021 (folios nºs 47 y 48, Tomo 19)
Asunto: Recursos Paralizados por condiciones climáticas desfavorables
Referencia: Frentes y tramos que se indican
Anota que el 17.09.2021, no se pudo realizar actividades por factores climáticos adversos con
lluvia y nevada en el tamo bloque 1 y 3, afectando los trabajos de Sub rasante, Sub base,
Pavimento Mecanizado, Pavimento Manual, base de concreto, producción de agregados ente los
km 142 al km 153/161+000 al 168+500 (desde las 7.00 am hasta las 16.00 pm), realiza el detalle
de los frentes de trabajo y recursos paralizadas además de presentar vistas fotográficas. Deja
constancia de estas circunstancias que afectan el normal desarrollo de la obra, así como el
avance previsto por el Contratista, reservándose el derecho de cuantificar y reclamar los costos
incurridos por los recursos paralizados e improductivos

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales Nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20 y 0296-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de plazo de
ejecución de obra por 111, 36, 24 y 195 días (el primero plazo excepcional y los tres siguientes
por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de plazo de
ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021 y 30.08.2021
respectivamente.
Mediante Adendas nº.s 3 y 5 se acuerda suspender el plazo de ejecución de obra del 30.03.2021
al 19.04.2021 y del 20.04.2021 al 30.04.2021 respectivamente. Trasladándose el termino de
plazo de ejecución de obra contratada al 1.10.2021.

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7’264,835.97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% – En
Ejecución.
R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecución Suspendida.
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original – En Ejecución.
Prestación Adicional por Emergencia – Ejecutado.
R.D. Nº 1685--2021-MTC/20, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 04 “Muros de
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Contención en Vía Ramal en las Progresivas: km 137+344.55 – 137+375.51, km 137+695.00 –
137+715.00 y km 137+745.00 – 137+759.51”, por la suma de S/ 455,510.37 incluido IG.V. –
Pendiente de Ejecución.
R.D. Nº 1705--2021-MTC/20, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 05 “Muros de
Contención, Drenes de perforación horizontal, Subdrenes, Reubicación de Alcantarilla,
Intersección Ramal con la Vía principal, Pantalla de Micropilotes con anclajes Activos
permanentes y sistema de Muro Anclado tipo Paraguas”, por la suma de S/ 6’261,787.29 incluido
IG.V. – Pendiente de Ejecución.
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Recomendaciones:

4.MAYORES METRADOS:
N°01: “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580” – en Ejecución
N°02: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977 al km 137+000”
– Ejecución Suspendida
N°03: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000” –
en Ejecución.
N°04: “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal” –
Ejecución Suspendida
N°05: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000” – en Ejecución
Complementario N°01 al MM N°05: Por cambio de ubicación del muro de Concreto Ciclópeo y
Concreto Armado, aprobado en el adicional N°01 - km 137+000 al km 166+000 y sector km
170+000 al km 181+000 (Vía Principal) del sector: km. 147+280 al km 147+380 – en Ejecución.
N°06: “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977 al km 145 – En
ejecución
N°07: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000” - En
ejecución
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000” – En ejecución
Complementario Nº 03 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
Complementario Nº 04 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
N°08: “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700” – Ejecución Suspendida
N°09: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720” – Ejecutado
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante
Km.142+000-Km.152+500 y Km.142+000-Km.147+000
N°10: “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902” – Ejecutado
N°11: “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770” – En
ejecución
N°12: “Mayor Metrado en Alcantarillas Tramo I: VP 134+977 a 181+000, Ramal 136+802 a
139+600” – En ejecución
N°13: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km. 158+560 – Km. 161+020. Variante
1 Km. 155+960 – Km. 158+834.29, Variante 2 Km. 161+020 – Km. 163+221.98 – En ejecución
(Variante 2)
N°14: “Mayor Metrado en muros km 134+564.02 - km 167+784.56– En ejecución
N°15: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km.142+000.00-Km. 155+960.00 – En
ejecución
N°16: Mayor metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I - Vía Principal (Km.
135+140 - Km 181+000) – En ejecución
N°17: Mayores metrados en la partida de Monitoreo - Vía Principal Km.134+977.92 al Km.
181+000 – RAMAL Km 136+780 – Km 139+698.19 – En ejecución
N°18: Mayor metrado sub base granular - Vía Principal Km. 134+977.92 – Km. 142+000.00
Vía Ramal Km. 136+780.00 – Km. 139+698.18
N°19: Mayor metrado sub base granular - Vía Principal Km.164+480-Km. 181+000– En ejecución
N°20: Nuevo DME - Km.179+450 LI – En ejecución
N°21: Corte de talud en zona inestable - km. 138+560 - km. 138+620

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%
R.D. Nº.  1685-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 03,
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por la suma de S/ 10,001.93, incluido el I.G.V.
R.D. Nº.  1705-2021-MTC/20, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 04, por la suma
de S/ 1’197,947.35, incluido el I.G.V.

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Ninguno.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA. - Cumple con lo ofertado.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta con 5 camioneta 4x4 sin equipamiento con radios y en
algunos casos sin separadores de bio seguridad.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Persistencia de interferencias y/o restricciones:
•Presencia de redes de agua potable en la vía Ramal y Principal comprendidos entre el km
136+780 al km 137+750 y km 137+930 al km 142+170 respectivamente,
•Interferencia de Terreno y/o Predio (Familia Muguruza) para la Construcción de Drenaje de
Alcantarilla conectadas y emboquillado para contar con el encausamiento y/o desfogue de dichas
estructuras conectadas en las siguientes progresivas: km 143+300, km 144+294.40 y km
144+780; acceso a DME km 144+500, liberación de terreno para construcción de PAO N° 3 en el
km 144+540 al km 144+660.
•Aún no se habría absuelto la consulta realizada a PVN, respecto al material de respaldo para las
cunetas y separación entre pavimento rígido y obras de arte en la Variante 1, Km 155+960 al
158+834.289; Entre otras.

Posibles Conflictos Sociales:
•Persisten adeudos a terceros, trabajadores, Comunidad y otros por parte del CVA, pese a su
compromiso de pago al 15 de Setiembre de 2021. Motivo por el cual, la Comunidad de Oyón,
estaría evaluando tomar medidas de fuerza mayor.
•La autorización para uso de accesos a la cantera Yanamayo es hasta el 30.09.2021, sin
embargo, posterior a esa fecha se continuará requiriendo de dicho acceso, por lo que, de no
llegar a un acuerdo con la Comunidad de Nava podría generarse un posible conflicto social.
•Terrenos de propiedad de la Familia Muguruza, pendientes de liberación, los cuales vienen
limitando actividades de ejecución de la Prestación Adicional de Obra N° 3 entre el km 144+560
al km 144+660; Acceso a DME en el km 144+500 e interconexión de las alcantarillas km
143+300, km 144+294 y km 144+780

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
Clima: Presencia de lluvia en la localidad de Oyón en horas de la tarde noche

El día de hoy, no se realizó inspección visual en campo debido a falta de servicio de movilidad,
pese a las coordinaciones realizadas con la Supervisión de obra para los apoyos respectivos ya
que estos también cuentan con escasas unidades vehiculares

RECOMENDACIONES
De la persistencia de interferencias y/o restricciones por presencia de tuberías de agua potable,
propiedad privada de la familia Muguruza, entre otros, que ya vendrían afectando el normal
avance de obra, se sugiere a través de las instancias correspondientes la pronta liberación de
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estas a fin de evitar mayores dilaciones en la ejecución de obra.

Respecto a los posibles conflictos sociales se sugiere a través de las instancias correspondientes
su intervención.

Se ha tomado conocimiento que persistirían algunos adeudos a terceros y/o a la Comunidad de
Oyón por parte del CVA, hecho que podría generar conflictos sociales.

Auditoria Fecha De Creación:

21-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

29-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-09-2021

Actividades:

Oficina de Supervisión de Obra
Progresiva: km 0+000 – Localidad de Oyón

CDescripcion_________________:

Dado la falta de movilidad no fue posible realizar la inspección visual en campo, por lo
que se realizaron coordinaciones en la oficina de Supervisión, entre otros, con los
siguientes especialistas:

QUIROZ RAMOS ALFONSO - ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL
Refiere la necesidad de la rectificación / corrección del acta interna de la Comunidad
Campesina de Oyó de 21.09.2021 respecto al monto a ser cancelado.
El contratista pese a haber realizado el abono a la Comunidad por el uso del DME en el
km 144+500, este no puede ingresar debido a la falta de liberación de accesos que son
de propiedad privada pertenecientes a la familia Muguruza.
Refiere que los recursos asignados al Contratista para el uso de Áreas Auxiliares a
llegado a su tope.

CESAR LEANDRO CANCHARI - ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA, TRAZO Y
DISEÑO VIAL, SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN. –
Refiere que durante el presente mes el Contratista no ha reportado nuevos casos de
Covid – 19 entre sus trabajadores.

Refiere que habría solicitado a la Administración de su empresa la renovación de EPP
para todo su personal, sin embargo, no tendría respuesta alguna.

El proceso de corte en roca fija en el km 147+900 aproximadamente, se iniciaría a más
tardar los primeros días del mes de octubre de 2021, ya que el contratista estaría
movilizando mayor cantidad de equipos para tal fin

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-09-2021
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