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Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME N° 166-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL JUEVES 30 DE SETIEMBRE DEL 2021

OBRA SUSPENDIDA - TRABAJOS DE MANTENIMIENTODE VIA PARA DAR
TRANSITABILIDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA CONSORCIO: COSAPI - OHL

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

SE VERIFICO CON EL EJECUTOR DE LA OBRA DE SANEAMIENTO FINANCIADO POR EL
MINISTERIO DE VVIVIENDA, LAS ZONAS DE CRUCE CON TUBERIAS, LA SUPERVISION
ENTREGO COTAS Y RASANTES DE LA VIA AL EJECUTOR DE LA OBRA DE SANEAMIENTO,
TAMBIEN ESTUVO PRESENTE REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA COSAPI - OHL.

DEL CONTRATISTA :
A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR
B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:
02VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01
RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR
FRONTAL, 01 VOLQUETE.
MAQUINARIA EN STAND BY: 31 VOLQUETES, 05 RODILLOS VIBRATORIOS, 04
MOTONIVELADORAS, 07 CAMIÓN CISTERNA, 04 CARGADOR FRONTAL, 03
TRACTORES, 05 EXCAVADORAS, 02 CHANCADORAS MÓVILES, 01 TANQUE
ASFALTO, 02 RETROEXCAVADORAS, 01 PAVIMENTADORA, 02 CAMIÓN MIXER,
02
CAMIÓN GRÚA, 01 CAMIÓN IMPRIMADOR, 01 PLANTA DE ASFALTO TEREX
MÓVIL.
LA SUPERVISIÓN:
a)PERSONAL CLAVE:
01 JEFE DE SUPERVISIÓN (DESDE EL 08 AL 15 BAJADA O DESCANSO)
02 TOPÓGRAFOS
01 TÉCNICO DE COMPUTO
01 SECRETARIA
01 CONDUCTOR
b)OTROS:
01 CAMIONETA PICK UP 4X4
01 OFICINA
01 EQUIPOS DE COMPUTO
01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELO
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Recomendaciones:

NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:

01-10-2021

Auditoria Fecha De Edición:

01-10-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

C U T I P A  M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-09-2021

Actividades:

UBICACION: KM 90 Y KM 103

CDescripcion_________________:

RECORRIDO DE INTERFERENCIAS CON EL PROYECTO DE AGUA Y
SANEAMIENTO FINANCUADO POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA.

EL CONTRATISTA (COSAPI - OHL) Y SUPERVISION (ACRUTA TAPIA)  DE LA
CARRETERA INDICAN LAS COTAS DE RASANTE AL CONTRATISTA DE LA OBRA
DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LAS PROGRESIVAS DE SU INTERES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-10-2021
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