
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

048

Fecha Informe:

29-09-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
P I C C H U  -  I T E M  A  :
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA A NIVEL DE
CARPETA ASFÁLTICA

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE MARIN
PAUCAR

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 048-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

INFORME DIARIO Nº 048-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP
1.CUADERNO DE OBRA:
No se actualizó el cuaderno de obra.
1.OCURRENCIAS:
-La empresa contratista cuenta con 02 frentes de trabajo, para excavación y carguío.
•Km 23+880
•Km 25+700
-Regado de vía con 02 Cisternas de agua
-Se observaron trabajos de topografía en todo el tramo.

2.RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 29.09.2021.
-Ingeniero residente (falta firma)
-Especialista de Suelos y pavimentos (falta firma)
-Especialista en geotecnia
-Jefe de oficina de ingeniería (falta firma)
-Especialista de Trazo y replanteo
-Jefe de oficina técnica (falta firma)
-Especialista ambiental
-Ingeniero responsable de contratos

b.Maquinaria y equipo en obra:
Equipos en área de trabajo:
-02 cisterna de agua
-04 excavadoras (02 trabajando en el frente del km 23+500, y 01 en el km 25+700 y 01 parada)
-11 volquetes
-01 tractor sobre orugas
-01 Rodillo Liso
-01 Motoniveladora (parado en área de obra)
-01 Cargador frontal

Traslado de personal:
-01 Bus de personal
-04 combis
-07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)
-02 track drill
-01 retroexcavadora
-01 tracto de semiltrailer
-01 compresora
-05 Volquete Howo
    Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 29.09.2021.
-Jefe de supervisión
-Especialista en suelos y pavimentos
-Especialista en metrados y costos
-Especialista en impacto ambiental
-Especialista en seguridad de obra y salud ocupacional
-Especialista en administración de contratos

b.Maquinaria y equipo en obra:
-02 combis
-05 camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.
-Se recomienda registrar las firmas diariamente. (el personal contratista no está firmando sus
asistencias diariamente)
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Auditoria Fecha De Creación:

30-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

02-10-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-09-2021

Actividades:

Asistencias 29.09

CDescripcion_________________:

Se adjuntan registros de asistencia y Tº del contratista y supervisión 29.09.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-09-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-09-2021

Actividades:

Corte y carguío km 25+700

CDescripcion_________________:

Se observan actividades de corte y carguío en el km 25+700.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-10-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-09-2021

Actividades:

DME 26+500

CDescripcion_________________:

Se observan actividades de compactación en DME 26+500.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-10-2021
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