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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
Se actualizó el cuaderno de obra hasta  el 28.09.2021.

-En el asiento Nº 212, del Supervisor (19.09.21). El supervisor señala en referencia al asiento N°
208; que a la fecha  se encuentran disponibles los DME del km 24+600 y 26+500.
-En el asiento Nº 213, del Supervisor (19.09.21). El supervisor señala en referencia al asiento N°
209; lo que describe en el asiento N° 212.
-En el asiento Nº 214, del Supervisor (20.09.21). El supervisor señala en referencia al asiento N°
210; sobre observaciones de deslizamientos en los frentes de trabajo, que se han remitido estos
informes al proyectista; y que se debe tener en cuenta según Carta N° 086-2021-PVN-
LAGESA/JS-RA que se determinó que el material del km 23+250 al 25+550 es APTO para la
construcción de terraplenes.
-En el asiento Nº 215, del Supervisor (23.09.21). El supervisor señala en referencia al asiento N°
211; que el contratista cuenta con sectorización de cobertura vegetal del km 00+000 al km
30+500 del profesional de Provias Nacional, y deben guiarse de ello para las actividades de
excavación.
-En el asiento Nº 216, del Supervisor (23.09.21). El supervisor señala en referencia al asiento N°
189; que para la evaluación del especialista en Hidrología del Puente Santa Teresa, se requiere
el levantamiento topográfico del cauce del río Santa Teresa, en donde se construirá el nuevo
puente. Además indica que el fondo de río ha subido 3 metros.
- En el asiento Nº 217, del Supervisor (24.09.21). El supervisor señala en referencia a los
asientos N° 158 y 154 sobre la falta de área de polvorín, que se deben buscar otras áreas
auxiliares para polvorín.
-En el asiento Nº 218, del Contratista (24.09.21). El contratista señala las Precisiones sobre
alcances de Directiva N° 001-2019-MTC/20 y la referencia Carta N° 100-2021-CCECC-Obra
(22.09.2021), donde se solicitó los alcances de la directiva sobre valorización de mayores
metrados de obras de carreteras a precios unitarios; debido a que en el replanteo se vienen
obteniendo valores diferentes a los considerados en el expediente técnico, y la pregunta se hace
para conocer cuál será el manejo una vez agotados los metrados del presupuesto aprobado por
sector de 10 km o por estaca en caso de movimiento de tierras, similarmente con los trabajos de
obras de arte.
Similarmente, con los metrados de transporte, el cual según opinión del OSCE N° 096-2020-DTN,
el mayor metrado se aplica cuando se requiere ejecutar mayores cantidades del total de la partida
prevista en el presupuesto, no por sectores o progresivas. Por lo que, soliciten se absuelvan sus
consultas a la brevedad.
-En el asiento Nº 219, del Contratista (24.09.21).  Asunto: Requerimiento de adecuación de trazo
del km 24+630 al km 24+962 /km 24+966. El contratista señala que en referencia a la Carta N°
102-2021/CCECC-Obra (22.09.2021) deja constancia que se ha solicitado la adecuación del trazo
entre las progresivas 24+630 al 24962.52 V. At/km 24+966.881 V.Ad.; que nace de la evaluación
conjunta entre los especialista de la contratista y la supervisión, en la cual también se observó el
badén del km 24+830, donde el terreno de fundación es de mala calidad y el terraplén se ha visto
afectado por la escorrentía de aguas y deslizamientos en el km 24+910.
-En el asiento Nº 220, del Contratista (24.09.21).  EL contratista señala la movilización de equipos
(05 Volquetes marca Howo.
- En el asiento Nº 221, del Contratista (25.09.21).  EL contratista señala el replanteo de Trazo del
km 17+000 al km 19+000. Con Cartas de Referencia Carta N° 104-2021/CCECC-Obra (24.09.21)
y Cara N° 097-2021/PVN-LAGESA/JS-RO (25.09.21) ; en donde el contratista envía informe de
revisión del replanteo del trazo y la supervisión señala que se realizará el día de la vuelta del
especialista (01.10.21); a lo cual el contratista manifiesta su desacuerdo ya que según el Articulo
N° 186 del  RLCE el supervisor debe controlar, revisar y verificar aspectos de obra
permanentemente, y en vista de los compromisos adquiridos con PVN que deben ser cumplidos
de Setiembre a Diciembre del 2021. Además el contratista opina que, estas revisiones no pueden
estar supeditadas a la presencia o ausencia de los especialistas.
-En el asiento Nº 222, del  Supervisor (27.09.21).  El supervisor señala en referencia al asiento N°
218 que los mayores metrados se cuantificaran según sectorización cada 10 km de acuerdo al
documento del requerimiento del ejecutor de obra.
-En el asiento Nº 223, del  Supervisor (28.09.21).  El supervisor señala en referencia al asiento N°
219 que fueron emitidas al proyectista con conocimiento a la entidad.
-En el asiento Nº 224, del  Supervisor (28.09.21).  El supervisor señala en referencia a los
asientos N° 203,109,106,105,103,81 y 76 que se ha reiterado sucesivamente al contratista la
entrega de planos de replanteo para su revisión, y que no se ha realizado; generando demora en
la topografía y otras especialidades
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2.OCURRENCIAS:
-La empresa contratista cuenta con 02 frentes de trabajo, para movimiento de tierras, con
excavadoras y volquetes.
•Km 23+400
•Km 25+700
-Regado de vía con 02 Cisternas de agua
-Se observaron trabajos de topografía en todo el tramo.

3.RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 01.10.2021.
-Ingeniero residente  (falta firma)
-Ingeniero de producción (falta firma)
-Especialista de Suelos y pavimentos
-Especialista en geotecnia (falta firma)
-Jefe de oficina de ingeniería
-Especialista de Trazo y replanteo
-Jefe de oficina técnica
-Especialista ambiental
-Ingeniero responsable de contratos

b.Maquinaria y equipo en obra:
Equipos en área de trabajo:
-02 cisterna de agua
-04 excavadoras (02 trabajando en el frente del km 23+500, y 01 en el km 25+700 y 01 parada)
-16 volquetes
-01 tractor sobre orugas
-01 Rodillo Liso
-01 Motoniveladora (parado en área de obra)
-01 Cargador frontal

Traslado de personal:
-01 Bus de personal
-04 combis
-07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)
-02 track drill
-01 retroexcavadora
-01 tracto de semiltrailer
-01 compresora
    Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 01.10.2021.
-Jefe de supervisión
-Especialista en toporafía, trazo, diseño vial y señalización
-Especialista en suelos y pavimentos
-Especialista en metrados y costos
-Especialista en seguridad de obra y salud ocupacional
-Especialista técnico en liberación de predios
-Especialista en administración de contratos
-Especialista en Relaciones Comunitarias
-Responsable de Salud en el trabajo

b.Maquinaria y equipo en obra:
-02 combis
-05 camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.
-Se recomienda firmar los registros de asistencia diariamente (personal de la empresa contratista
no está registrando sus asistencias a diario)
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PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-10-2021

Actividades:

Asistencias 02.10

CDescripcion_________________:

Se adjuntan los registros de asistencia y control de T° del 02.10 (empresa contratista y
supervision)
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