
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

054

Fecha Informe:

06-10-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
P I C C H U  -  I T E M  A  :
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA A NIVEL DE
CARPETA ASFÁLTICA

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE MARIN
PAUCAR

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 054-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
No se actualizó el cuaderno de obra.

2.OCURRENCIAS:
-La empresa contratista cuenta con 02 frentes de trabajo, para movimiento de tierras, con
excavadoras y volquetes.
•Km 23+400 (material suelto)
•Km 25+700 (material fragmentado)
-Regado de vía con 02 Cisternas de agua
-Trabajos de topografía
•Trazo y replanteo

3.RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 06.10.2021.
-Ingeniero residente
-Ingeniero de producción (falta firma)
-Especialista de Suelos y pavimentos (falta firma)
-Jefe de oficina de ingeniería
-Especialista de Trazo y replanteo
-Jefe de oficina técnica
-Especialista ambiental
-Ingeniero responsable de contratos

b.Maquinaria y equipo en obra:
Equipos en área de trabajo:
-02 cisterna de agua
-04 excavadoras (02 trabajando en el frente del km 23+500, y 02 en el km 25+700)
-16 volquetes
-01 tractor sobre orugas
-01 Rodillo Liso
-01 Motoniveladora
-01 Cargador frontal
-01 Retroexcavadora

Para traslado de personal:
-01 Bus de personal
-04 combis
-07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)
-02 track drill
-01 tracto de semiltrailer
-02 compresoras
-02 rodillos lisos
-01 rodillo neumático
-01tractor sobre orugas
    Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 06.10.2021.
-Jefe de supervisión
-Especialista en toporafía, trazo, diseño vial y señalización
-Especialista en suelos y pavimentos
-Especialista en metrados y costos
-Especialista en seguridad de obra y salud ocupacional
-Especialista técnico en liberación de predios
-Especialista en administración de contratos
-Especialista en Relaciones Comunitarias
-Responsable de Salud en el trabajo

b.Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)
-02 combis
-05 camionetas
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Recomendaciones:

-Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.
-Se recomienda a la empresa contratista, firmar las asistencias diariamente.

Auditoria Fecha De Creación:

08-10-2021

Auditoria Fecha De Edición:

08-10-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-10-2021

Actividades:

Asistencias 06.10

CDescripcion_________________:

Registro de asistencias y control de Tº de la empresa contratista y supervisión 06.10

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

06-10-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-10-2021

Actividades:

Verificación de trazo y replanteo

CDescripcion_________________:

Verificación de la supervisión al informe de trazo y replanteo presentado por el
contratista entre los km 15+000 al km 17+000

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-10-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-10-2021

Actividades:

Verificación de planos km 15+840

CDescripcion_________________:

El especialista de topografía de la supervisión verificó los planos presentados por el
contratista, respecto a los del expediente técnico, encontrando que la topografía
levantada es diferente a la planteada en el expediente técnico. Por ejemplo en caso del
Km 15+840; el área donde debe rellenarse; no tiene punto de apoyo; por lo se debería
plantear alternativas de solucion.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-10-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-10-2021

Actividades:

Verificación trazo y replanteo Km 15+710

CDescripcion_________________:

Asimismo el especialista en topografía, verifico el km 15+710, donde el eje que manda
el expediente técnico; indica que debe hacerse un relleno; sin embargo la plataforma
existente y la caída de agua que existe en tal punto (donde debería proponerse una
estructura de obras de arte según el especialista) no es estable.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-10-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-10-2021

Actividades:

Resoluciones Directorales - ANA

CDescripcion_________________:

La empresa contratista recibió las RD Nº 338 - Autorización del Ana para uso de
accesos al DME 24+600 y la RD Nº 340 - Autorización para uso de fuentes de agua
superficial.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-10-2021
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