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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
Se actualizó el cuaderno de obra hasta el 30.09. (Contratista)

-En el asiento Nº 225, del Contratista (28. 09.21).  EL contratista señala en referencia al asiento
Nº 216, que se va a realizar el levantamiento topográfico oportuno al Puente Santa Teresa, que
està programado para el 20.05.22, sin embargo, hace hincapié en los TDR del especialista en
Topografía de la Supervisión, donde indica que debe verificar en campo el levantamiento
topográfico de los puentes, asi como su ubicación respecto de la carretera existente, precisa
además los equipos y cuadrillas del contratista y supervisión.
-En el asiento Nº 226, del Contratista (28. 09.21).  EL contratista señala el Inicio de causal de
ampliación de Plazo según los asientos Nº 135, 140, 158 y 167.
-El contratista deja constancia el 25.09.21 que se ve impedido de cumplir su programación,
debido a falta de área de polvorín.
La causal de esta ampliación de plazo se debería a la demora en la entrega del área auxiliar, para
iniciar trámites ante SUCAMEC. Además, el contratista hace referencia a los artículos 146.2 y 197
del RLCE, e indica que estos temas no son atribuibles al contratista, por lo cual estará solicitando,
sustentando y cuantificando la ampliación de plazo y costos directo e indirectos, generados.
-En el asiento Nº 227, del Contratista (30.09.21).  EL contratista deja constancia según Carta Nª
111-2021/CCECC – Obra (29.09.21) que ha presentado los ITS de las DME`s propuestos en los
km 0+900; km 01+900; km 15+300;y ampliación del km 26+500, para revisión y remisión a la
entidad.
-En el asiento Nº 228, del Contratista (30.09.21).  EL contratista deja constancia, basado en
asientos de referencia Nº 21, 45, 69, 70, 75, 86, 87, 109, 117, 140, 164, 198; que hasta la fecha
no cuenta con cantera para producción de agregados. Además indica que mediante asiento Nº
164, solicitó se desestime la cantera del km 24+600y que hasta la fecha no se ha hecho.
Además, recuerda que el 13.10.21 debe empezar con trabajos de shotcrete (F`c=280 kg/cm2); sin
embargo, aún no cuenta con diseño de mezcla que debe ser aprobado 28 días antes de la
colocación, lo cual impacta en el CAO.

2.OCURRENCIAS:
-La empresa contratista cuenta con 02 frentes de trabajo, para movimiento de tierras, con
excavadoras y volquetes.
•Km 23+400 (material suelto)
•Km 25+700 (material fragmentado)
-Regado de vía con 02 Cisternas de agua
-Trabajos de topografía
•Trazo y replanteo

3.RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 07.10.2021.
-Ingeniero residente
-Ingeniero de producción
-Especialista de Suelos y pavimentos
-Jefe de oficina de ingeniería
-Especialista de Trazo y replanteo
-Jefe de oficina técnica
-Especialista ambiental
-Ingeniero responsable de contratos

b.Maquinaria y equipo en obra:
Equipos en área de trabajo:
-02 cisterna de agua
-04 excavadoras (02 trabajando en el frente del km 23+500, y 02 en el km 25+700)
-16 volquetes
-01 tractor sobre orugas
-01 Rodillo Liso
-01 Motoniveladora
-01 Cargador frontal
-01 Retroexcavadora

Para traslado de personal:
-01 Bus de personal
-04 combis

© Provias Nacional 11/10/2021 12:05:48



-07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)
-02 track drill
-01 tracto de semiltrailer
-02 compresoras
-02 rodillos lisos
-01 rodillo neumático
-01tractor sobre orugas
    Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 07.10.2021.
-Jefe de supervisión
-Especialista en toporafía, trazo, diseño vial y señalización
-Especialista en metrados y costos
-Especialista en seguridad de obra y salud ocupacional
-Especialista técnico en liberación de predios
-Especialista en administración de contratos
-Especialista en Relaciones Comunitarias
-Responsable de Salud en el trabajo

b.Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)
-02 combis
-05 camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.

Auditoria Fecha De Creación:
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Auditoria Fecha De Edición:
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-10-2021

Actividades:

ANA

CDescripcion_________________:

La supervisión a través de su área de relaciones comunitarias, recibió un documento
del teniente gobernador del sector Derrumbe, quien ofreció apoyar los trabajos de la
Cantera, ya que el proyecto beneficiará a su comunidad; dicho documento fue remitido a
oficinas del ANA - Quillabamba.
Asimismo, se visito las oficinas del ANA Quillabamba, donde el ing. especialista indicó
que el informe de opinión técnica vinculante favorable sobre la Cantera Derrumbe, sería
derivado a la Municipalidad de Maranura.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-10-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-10-2021

Actividades:

Asistencias 07.10

CDescripcion_________________:

Se adjuntan los registros de asistencias y control de Tº del 07.10 (Contratista y
supervisión)

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-10-2021
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