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Asunto:

NUMERO DE INFORME : 0165
CONTRATO DE OBRA: No. 167-2018-MTC/ 20.2 de fecha 20/12/2018- Con precios de Octubre
del 2017
EMPRESA CONTRATISTA:  CONSORCIO CARRETERO DEL PERU (  CHINA
GEZHOUBA,GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL DEL PERU Y EIVI S.AC.)
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 2 DESVIO CERRO DE
PASCO DESVIO CHACAYAN
TRAMO 2 progresiva km. 181+000 a la progresiva km. 230+000
Visita de monitoreo desde la Ciudad de Yanahuanca hasta la progresiva Km. 181+000 ( Desvio
Cerro de Pasco y Km. 220+300 ( zona donde esta estacionado la Pavimentadora No. 2  )

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: Hoy se logro el acceso al cuaderno de obra, se ha anotado desde el
día 01-10-2021 al 06-10-2021, donde la anotación mas importante es la siguiente:
ASIENTO No. 3502 DEL CONTRATISTA: ASUNTO: Presentación de la solicitud de Ampliación
de Plazo No. 20 - Atraso y/o paralización por causas no atribuibles a la Contratista- Impedimento
de ejecución de actividades contractuales en los frentes de trabajo de obra- Por exceso de
contenido de humedad de los materiales de suelos debido a las lluvias ocurridas en los días 16 y
17 de Setiembre del 2021. REFERENCIA: a) Carta No. 697-2021/CCP -CSOCHA del 01-10-2021.
b) Asiento No. 3476 de 16-set.2021 del Contratista, c) ASiento No. 3478 de 17-set.2021 del
Contratista
Se deja constancia que mediante documento de referencia a) hemos presentado el documento
sustentatorio que respalda la solicitud de ampliación de plazo No. 20 por 2 dias calendarios , de
acuerdo a lo establecido en el articulo 169 y 170 del reglamento de la Ley de Contrataciones del
estado.
1) AMPLIACIONES DE PLAZO: Se tiene una ampliación de 86 días calendario aprobado y 91días
calendario, 59 días de suspensión, mas 31 días de suspensión , se ha aprobado una nueva
ampliación de plazo de 65 días según Resolución No. 1426-2021-MTC/ 20 de fecha 21-07-2021,
una nueva ampliación de plazo de 15 días según resolución Directoral NO. 1716-2021-MTC y una
nueva ampliación de plazo de 136 días según Directoral No. 1775-2021-MTC quedando la nueva
fecha de terminación el día 02-09- 2022
2) ADICIONALES DE OBRA: Se tiene aprobado un presupuesto adicional No. 1 No 2 y No. 3. Se
ha aprobado el adicional No. 4 y se ha aprobado recientemente el adicional No.5 correspondiente
a DISEÑO DE DME 16C ( KM. 187+770) Y DME 20 ( KM. 192+580). Se ha planteado un
adicional No. 6 ( AMPLIACION DE FALSA ZAPATA( PUENTE TAMBOCHACA)) el cual esta en
elaboración por los especialistas de PROVIAS NACIONAL, Adicional No. 7 (ADECUACION DE
LA SECCION VIAL EN ZONAS URBANAS ) el cual esta en revisión de los especialistas de la
Dirección de control de calidad de PROVIAS NACIONAL En trámite un Adicional No. 8 (
SOLUCION DEFINITIVA AL SECTOR kM. 201+520 AL KM. 201+720 EN LA COMUNIDAD SAN
JUAN BAÑOS DE RABI) donde la Supervisión y Provias Nacional coordinan en la elaboración de
la propuesta. y el Adicional No. 9 ( SOLUCION DEFINITIVA A 22 SECTORES INESTABLES KM
181+000 A KM, 210+000 ) donde la Supervisión esta elaborando la propuesta.
3) MAYORES METRADOS: la Supervisión, a presentado ante la Entidad los mayores metrados
de partidas contractuales de movimiento de tierras en el Sector 181+000 al km. 188+000 y el día
28/08/2020 ha autorizado los mismos. El trámite de mayores metrados, se realizo la visita de
verificación de los mayores metrados en campo desde la progresiva Km. 181+000 a la 188+000 y
la constatación de mayores metrados en los DME No. 15km. 183+450 y DME No. 19 km.
190+200 y mayores metrados en explanaciones y transporte ( Km. 188+000 al Km. 194+000) así
como partidas vinculantes- por factor replanteo mayores metrados en Puente Michivilca Rumi (
progresiva KM. 223+369.5), Puente Jatungagra (progresiva Km. 225+325.5) y Puente Grau
(chinche) (Progresiva 204+926) y mayores metrados de sub drenajes en las progresivas 181+060
al 188+060 que están en ejecución. Mayores metrados del desvio vehicular para el puente menor
Uspachaca en el km. 227+973, mayores metrados en movimientos de tierra y transporte de
material en el sector 225+000 a 230+000, mayores metrados por subdrenes en el sector km.
220+091 al Km. 229+901, mayores metrados de barreras de seguridad de concreto en sector
182+365 al Km. 182+990, el cual se ha realizado la visita de verificación y la firma del acta de
constatación. se realizo visita de constatación de mayores metrados de mejoramientos de suelos
a nivel de subrasante en las progresivas 220+000 al Km. 222+650. hoy se realizo visita de
constatación de muros de contención en las progresivas km. 181+000 al Km. 190+000.
4) DEDUCTIVOS : No se tiene información de deductivos
5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: se realizan las labores de regado como acción anti
polvo. Son mínimas, se requiere un regado constante.
6) MANTENIMIENTO VIAL: Se ha disminuido el mantenimiento de transito y seguridad vial , con
el uso de motoniveladora y compactadora de rodillo en todo el tramo II. Se requiere realizar un
mantenimiento en toda la via, por las recientes lluvias que han dañado la vía.
7) RECURSOS OFERTADOS:
DEL CONTRATISTA
a) PERSONAL: hoy se verifica la presencia en obra de personal obrero y técnico de la contratista,
especialista de producción, suelos, trazo y topografía, estructuras y obras de arte, jefe de oficina
técnica. residente.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: : las maquinarias y equipos están la mayoría en los lados del tramo
2: 5 motoniveladoras, 5 Compactador de rodillo,14 Excavadoras de Oruga, 6 Tractores,
10Cargadores Frontales , 1 Minishovell, 78 volquetes, 5 retroexcavadora, 5 cisternas, 6 Camión
Mezclador ( Mixer ) 1 compactador de rodillos pequeño, 1 camión grúa. 1cama baja. 8 equipos de
iluminación, 3 equipo de perforación de rocas, 2 plantas de concreto, 2 chancadoras. 2
pavimentadoras
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DEL SUPERVISOR:
a)PERSONAL : Se verifica la presencia de personal administrativo, técnico de la supervisión, jefe
de supervisión, antropología, ambiental, liberación de predios, Estructura y obras de arte,
especialista de suelos, hidrologia y obras de drenaje , calidad, y geologia, relaciones
comunitarias, trazo y topografía y seguridad
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: el día de hoy se confirma 5 camionetas , 2 combis y 2 estación total
de la supervisión. equipos de computación e impresoras. se ha incorporado unos nuevos equipos
mínimos de laboratorio de suelos y pavimentos ( han llegado a las oficinas de la Supervisión )
ahora si CUMPLE con los equipos mínimos.
8) INCIDENTE: Hoy inicio un PARO DE TRABAJADORES EXIGIENDO EL PAGO COMPLETO
DE SU SALARIO, paralizando las actividades en un 90 %
9) PACRI: Actualmente falta liberar 136 predios en los 8 sectores urbanos. Donde la supervisión
ha tramitado ante PROVIAS NACIONAL 84 para su correspondiente compensación económica,
suspendido momentaneamente la realización de remoción y reubicación de postes desde la
progresivaKm205+000hacia 230+000 (Desvio Chacayán)
10) ARQUEOLOGIA : Se mantiene la información que en todo el tramo 2, de 7 zonas
considerados arqueológicos, quedaron 4. ya en la actualidad se ha liberado las 4 zonas, donde
uno solo fue condicionado ( progresiva Km.199+200) . Se requiere al Director del PMA de toda la
Oyón - Ambo para que coordine con el especialista de arqueología del tramo2. Se llevó acabo la
inspección de campo por parte del Ministerio de Cultura DDC Pasco donde se verificó los trabajos
de excavación y movimientos de suelo. se dio conformidad a estos trabajos mediante acta
informatizada de inspección No. 016-2021- HPH_DDC Pas/MC bajo la responsabilidad de Lic.
Hamilton Paredes Huascaya - Supervisor MInisterio de la Cultura - DDCPASCO.
11) OTROS: Las condiciones del clima de hoy es soleado en toda la mañana, en horas de la
tarde y noche ocurren lluvias frecuentes y tormentas. Hasta Ahora con la valorización del mes de
SETIEMBRE 2021 de acuerdo a lo ejecutado, aprobado y corregido por la Supervisión, Ahora se
encuentra en condición de ATRASADA.

Recomendaciones:

La Contratista tienen que volver a implementar estrictamente y controlar el cumplimiento de los
protocolos de seguridad ante el COVID -19 , con su personal.
La supervisión ha reiniciado la implementación de los protocolos de seguridad ante el COVID-19.
La Supervisión y Contratista han actualizado el comité de seguridad y están aplicando los planes
de seguridad de manera lenta para cumplir con las exigencias de la Contraloría General de la
República y lo solicitado por los especialistas de PROVIAS NACIONAL - LIMA - Dirección de
Obras según acta firmada el dia 24-08-2021. actualmente se están realizando charlas de
seguridad, previamente antes de iniciar las actividades.
Se observa que falta la entrega de impermeables a algunos de los trabajadores puesto que inicio
la temporada de lluvias.
Es necesario que la contratista, incremente las labores de mantenimiento y regado anti polvo de
todo el tramo II en tiempos soleados
La Supervisión ha incorporado los equipos minimos faltantes como: un péndulo británico,
esclerometro, equipo diamantina , rugosimetro merlin, por lo tanto ahora si esta cumpliendo con
los equipos mínimos de laboratorio de suelos y pavimentos.
Se requiere que se agilice el trámite del expediente adicional No, 7 y 8( AMPLIACION DE FALSA
ZAPATA EN PUENTE TAMBOCHACA y ADECUACION DE LA SECCION VIAL EN ZONAS
URBANAS ) el cual esta en elaboración por los especialistas de PROVIAS NACIONAL.
Se requiere UN PUENTE PROVISIONAL al lado del puente SHINGAS solicitado a PROVIAS
NACIONAL para poder iniciar trabajos del nuevo puente SHINGAS
Es necesario que se comisione a un especialista de suelos de PROVIAS NACIONAL y/o un
especialista de la dirección de estudios especiales a realizar visita a la Obra, para verificar los
mejoramientos realizados como mayores metrados en las progresivas 220+000 a la 222+650
es necesario que la Contratista solucione el problema de pago con sus trabajadores y empresas
de servicios, para que no se paralice la obra y no generen retrasos.

Auditoria Fecha De Creación:

13-10-2021

Auditoria Fecha De Edición:

13-10-2021
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 214+500
VISITA DE MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION: EN BUSCA DEL
CUADERNO DE OBRA Y VERIFICACIÓN DE RECURSOS

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 214+500 se realiza visita de monitoreo a las oficinas de la
supervisión, donde se logro el cuaderno de obra.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-10-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 214+550
VISITA A LA PLAZA DE YANAHUANCA: PARO GENERAL DE TRABAJADORES DE
LA CONTRATISTA

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 214+550 se realiza un reunión de trabajadores de la Contratista, el
paro de trabajadores y  de prestadores de servicios es debido a la falta de pago
completo  de sus salarios y servicios prestados. Hoy se ha paralizado un 90 % de los
trabajadores en talleres, oficinas y en obra.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-10-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 193+000
VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO: ACTIVIDADES DE PAVIMENTACION
PARALIZADAS ( EN LA ZONA ALTA DEL TRAMO II)

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 193+000 se realiza visita de seguimiento en campo donde se
comprueba las actividades paralizadas. se verifican los equipos y maquinarias en un
lado de la via ( zona alta)  no hay actividades por el PARO DE TRABAJADORES
EXIGIENDO EL PAGO COMPLETO DE SUS SALARIOS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-10-2021

© Provias Nacional 13/10/2021 04:25:28



4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 188+640
200.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.C EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 188+640 se realiza la excavación en roca fija en la cantera Juanita,
utilizando 2 excavadoras de oruga y 6 volquetes.  trabajan 1 capataz, 2 operadores, 6
choferes, 2 vigias.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-10-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 181+440 A KM. 181+500
600.0 OBRA DE ARTE Y DRENAJE
605.A RELLENO PARA ESTRUCTURA.

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 181+440 a km. 181+500 se realiza relleno para la construcción de
cunetas triangulares. Se utiliza 1 rana compactadora, 1 vibro apisonador. trabajan: 1
capataz, 4 obreros

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-10-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 181+320 A KM. 181+ 440
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601. A EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURA

CDescripcion_________________:

En las progresivas km. 181+320 a Km. 181+440 se realiza excavación para la
construcción de cunetas. Se utilizan herramientas menores. trabajan: 1 capataz, 6
obreros

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-10-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 181+310 a 181+160
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
635.A CUNETAS REVESTIDAS TRIANGULAR TIPO I

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 181+310 a km. 181´160 se verifica la realización de cunetas
revestidas de concreto triangulares tipo I. trabajan: 1 capataz, 4 obreros

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-10-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 181+100 a 181+160
VISITA DE MONITOREO AL INICIO DEL TRAMO II

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 181+100 a 181+160 se verifica que esta zona falta la
construcción de las cunetas  revestidas triangulares, todo este sector esta pavimentado.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-10-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 196+300
VISITA DE MONITOREO EN LA ZONA ALTA DEL TRAMO II: MAQUINARIAS
PARALIZADAS

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 196+300 se verifica las maquinarias paralizadas en un lado de la
vía, donde se observa la falta de trabajadores ( el 90 % de los trabajadores están de
PARO porque no le pagaron su salario completo.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-10-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-10-2021

Actividades:

PROGRESIVAS KM. 195+819 a  KM. 195+980
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
625.A SUBDREN TIPO1

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 195+819 al km. 195+980 se realiza la colocación de material
filtrante para la construcción de subdren tipo I . se utiliza una retroexcavadora y
herramientas menores, trabajan: 1 capataz, 1 operador, 2 obreros.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-10-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 220+230
VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO: ACTIVIDADES DE PAVIMENTACION
PARALIZADAS ( EN LA ZONA BAJA DEL TRAMO II)

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 220+230 se realiza visita de seguimiento en campo donde se
comprueba las actividades paralizadas. se verifican los equipos y maquinarias en un
lado de la via ( zona alta) no hay actividades por el PARO DE TRABAJADORES
EXIGIENDO EL PAGO COMPLETO DE SUS SALARIOS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-10-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 220+310
VISITA DE MONITOREO EN LA ZONA BAJA: TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE
TUBERIAS DE AGUA
tuberia de agua geo class220310

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 220+310 la empresa contratista GEOCLASS realiza instalación de
tuberías de agua potable en el sector. es una empresa contratada por PROVIAS
NACIONAL  para instalar la aducción de agua en toda la zona, son los únicos que están
trabajando en la zona baja.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-10-2021
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Fotos:

 

© Provias Nacional 13/10/2021 04:25:28


