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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
Se actualizó el cuaderno de obra hasta .

-En el asiento Nº 229, del Supervisor (30.09.21). El supervisor señala respecto al asiento Nº 225
– topografía del puente Santa Teresa, que se viene solicitando el levantamiento topográfico de
este sector a fin de enviarlo al proyectista, para que indique si se va a modificar; de este modo no
perjudicar la programación prevista.
-En el asiento Nº 230, del Supervisor (30.09.21). El supervisor señala respecto al asiento Nº 226
– Inicio de la causal de ampliación de plazo por falta de área de polvorín; que es potestad del
contratista escoger una zona para área de polvorín que no ocasione mayor costo al Entidad,
como se indica en el asiento Nº 154 y 217.
-En el asiento Nº 231, del Supervisor (30.09.21). El supervisor señala respecto al asiento Nº 227-
ITS presentados, que ha presentado los ITS a la entidad con carta Nº 071-2021-PVN-
LAGESA/JS-E.
-En el asiento Nº 232, del Contratista (01.10.21). EL contratista señala sobre las consultas de
estabilidad de taludes, barreras dinámicas y barreras antidebriflow (Carta Nº 113-2021/CCECC-
OBRA – 30.09.21), donde se consultó:
Sobre los elementos que conforman el dren californiano, ya que, según el CAO, corresponden
desarrollarse el 28.10.; además se ha consultado sobre mallas triple torsión, además se requiere
se defina si las mallas de doble y triple torsión refieren el mismo material, además requiere se
defina la ubicaiòn exacta de las barras dinámicas y antidebriflow (que no se encuentra en el
expediente técnico)
-En el asiento Nº 233, del Contratista (01.10.21). EL contratista señala sus equipos en obra a la
fecha:
?01 camioneta SUV 4x4
?06 caamionetas Pick up 4x4
?02 Minibus (15 psj)
?02 cisternas de agua de 5000 gln
?18 volquetes de 15 m3
?01 retroexcavadora
?02 track drill
?05 excavadora sobre oruga
?01 cargador frontal s/llantas
?01 Rodillo autopropulsado
?01 Motoniveladora
?01 Tractor sobre oruga
?02 Compresodres neumaticos
?03 torres luminarias

-En el asiento Nº 234, del Contratista (01.10.21). EL contratista señala que con Carta Nº 104-
2021/CCECC-Obra (24.09.21) ha presentado los planos del replanteo de vía del km 17+000 al km
19+000, que aún no han sido aprobados por supervisión.
-En el asiento Nº 235, del Contratista (02.10.21). EL contratista señala en referencia al asiento Nº
192 que ha solicitado un área para acopio y procesamiento de material para terraplenes que se
han visto transportando a los DME`s  del 24+600 y km 26+500.
-En el asiento Nº 236, del Contratista (03.10.21). EL contratista señala en referencia a los asiento
Nº 85, 99, 119, 134, 144, 159, 172, 199 y 211 donde solicitan a la supervisión se informe sobre el
tema de Autorización de Desbosque, que representan 27 sectores con restricción, por lo que
indica que los atrasos que se produzcan no serán atribuibles al contratista.
-En el asiento Nº 237, del Contratista (03.10.21). El contratista señala en referencia al asiento Nº
101 – Solicitud de ampliación de plazo 01 (parcial), que se ha presentado la solicitud de
ampliación de plazo (parcial) por 28 días calendario por la falta de áreas auxiliares para DME.
-En el asiento Nº 238, del Contratista (04.10.21). El contratista señala que con Carta Nº 119-
2021/CCECC-Obra (04.10.21) ha presentado el replanteo del km 15+000 al km 17+000 para su
revisión y aprobación.
-En el asiento Nº 239, del Supervisor (04.10.21). El supervisor señala en referencia al asiento Nº
228 – Cantera para producción de agregados, en la que señala que aun está en trámite ante la
Municipalidad de Maranura.
-En el asiento Nº 240, del Supervisor (04.10.21). El supervisor señala que se ha observado
presencia de polución en los tramos de la vía, que son riesgos que pueden terminar en
accidentes; además la condición insegura advertida por el especialista de seguridad solicita al
contratista implementar Procedimientos y protocolos para los visitantes, además de SCTR y
examen de COVID 19, además de EPP que correspondan.
-En el asiento Nº 241, del Supervisor (04.10.21). El supervisor deja constancia de la ausencia de
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la especialista en Obras de arte y Drenaje de la empresa contratista desde el 15.09.21; situación
que no se ha comunicado, por lo que incurrirá en penalidades.
-En el asiento Nº 242, del Supervisor (04.10.21). El supervisor deja constancia que según Oficio
Nº 2275-2021-MTC/20.9 de fecha 27.09.21; la entidad indica que es procedente el reemplazo del
ingeniero de control de calidad; sin embargo se observa la ausencia de este personal desde el
28.09, que no ha sido comunicada, por lo cual el contratista incurre en penalidades.
-En el asiento Nº 243, del Supervisor (05.10.21). El supervisor señala en referencia al siento Nº
232, Consultas sobre estabilidad de taludes que la supervisión ha enviado la consulta a la
entidad, con Carta Nº 081-2021-LAGESA/JS-E (07.10.21); sin obtener respuesta alguna; por lo
cual el contratista señala que según el art. 193.4 del RLCE “en caso no hubiese respuesta del
proyectista en el plazo indicado, la entidad absuelve la consulta y da instrucciones al contratista a
través del inspector o supervisor, sin perjuicio de las acciones que se adopten contra el
proyectista por falta de absolución de la misma”
-En el asiento Nº 244, del Supervisor (05.10.21). El supervisor señala que según Cartas Nº 051,
068, 078. 087, 108 y 112 sobre equipos del contratista, se tiene un total de:
?07 camionetas
?05 Microbus
?01 Minibus
?02 Cisternas
?18 Volquetes
?01 Retroexcavadora
?04 excavadoras s/oruga
?01 cargador forntal
?01 rodillo
?01 motoniveladora
?01 tractor
-En el asiento Nº 245, del Supervisor (05.10.21). El supervisor señala en referencia al asiento Nº
237 – Solicitud e ampliación de plazo, que en respuesta al asiento del asunto y en cumplimiento
al art Nº 198 del RLCE, se va a remitir la opinión técnica a la entidad en los pazos que
correspondan......

2.OCURRENCIAS:
-La empresa contratista cuenta con 03frentes de trabajo, para movimiento de tierras, con
excavadoras y volquetes.
•Km 21+500 (accesos para ingreso de volquetes)
•Km 23+400 (material suelto)
•Km 24+800 (con 02 turnos uno de día y otro de noche)

-Regado de vía con 02 Cisternas de agua
-Trabajos de topografía
•Trazo y replanteo
3.RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 11.10.2021.
-Ingeniero de producción
-Especialista de Suelos y pavimentos
-Jefe de oficina de ingeniería
-Especialista de Trazo y replanteo
-Especialista ambiental
-Ingeniero responsable de contratos

b.Maquinaria y equipo en obra:
Equipos en área de trabajo:
-02 cisterna de agua
-04 excavadoras
-18 volquetes
-01 tractor sobre orugas
-01 Rodillo Liso
-01 Motoniveladora
-01 Cargador frontal
-01 Retroexcavadora

Para traslado de personal:
-01 Bus de personal
-04 combis
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-07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)
-02 track drill
-01 tracto de semiltrailer
-02 compresoras
-02 rodillos lisos
-01 rodillo neumático
-01tractor sobre orugas
-02 excavadoras
    Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 09.10.2021.
-Jefe de supervisión
-Especialista en topografía, trazo, diseño vial y señalización
-Especialista en control de calidad
-Especialista en metrados y costos
-Especialista en seguridad de obra y salud ocupacional
-Especialista técnico en liberación de predios
-Especialista en administración de contratos
-Especialista en Relaciones Comunitarias
-Responsable de Salud en el trabajo

b.Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)
-02 combis
-05 camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-10-2021

Actividades:

Asistencias 11.10

CDescripcion_________________:

Se adjuntan registros de asistencia y control Tº contratista y supervision 11.10

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-10-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR
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No Aplica

Fecha De Fotografia:
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Actividades:

Equipos en campamento

CDescripcion_________________:

02 Rodillos lisos, 01 rodillo neumatico, 02 copresoras, 01 excavadora

Foto1: Foto2: Foto3:
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12-10-2021
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