
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

N o
Aplic
a

Nro
Inform
e:

067

Fecha Informe:

15-10-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUANUCO-
CONOCOCHA, SECTOR:
H U A N U C O - L A  U N I O N -
HUALLANCA, RUTA PE-3N,
HUANUCO - LA UNION -
HUALLANCA, TR 3

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

NO SE RELLENO EL CUADERNO DE OBRA

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

15-10-2021

Auditoria Fecha De Edición:

17-10-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-10-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 125
ARMADOR DE ADAMIO PARA ENCOFRADO DE FALSO TECHO DEL PUENTE
ACUSHRAGRA

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO:  8 OPERARIOS

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-10-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-10-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 123
ENCOFRADO DE MURO PANTALLA DEL LADO IZQUIERDO DEL ESTRIBO DEL
PUENTE JUPANHUAYRO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO : 5 OPERARIOS Y 2 PEONES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-10-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-10-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO:  KM 120 +860
CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE EN EL LADO IZQUIERDO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 02 GUIA
MAQUINARIA UTILIZADO: 01 EXCAVADORA  Y  6 VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-10-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-10-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 120+520
CORTE DE TALUD

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 02 PEONES
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 EXCAVADORA Y 02 VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-10-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-10-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 108+314
RELLENO PARA ALCANTARILLA TMC DE 36 PULGADAS - QUINTA CAPA

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO : 01 CAPATAZ Y 03 PEONES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-10-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-10-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 108+693.95
EXCAVACIÓN PARALIZADA  SE ENCONTRO ROCA

CDescripcion_________________:

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-10-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-10-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM  107+774.62
RELLENO PARA ALCANTARILLA TMC 36 PULGADA - SALIDA
EL MATERIAL DE RELLENO SE ENCUENTRA HUMEDO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERARIOS Y 02 PEONES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-10-2021
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