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12-10-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
P I C C H U  -  I T E M  A  :
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA A NIVEL DE
CARPETA ASFÁLTICA

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE MARIN
PAUCAR

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 059-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
-No se actualizó el cuaderno de obra.

2.OCURRENCIAS:
-La empresa contratista cuenta con 03frentes de trabajo, para movimiento de tierras, con
excavadoras y volquetes.
•Km 21+000 (accesos para ingreso de volquetes al DME 24+600)
•Km 23+400 (deslizamiento de material suelto)
•Km 24+800 (con 02 turnos uno de día y otro de noche)

-Desbroce de sector km 19+800
-Regado de vía con 02 Cisternas de agua
-Trabajos de topografía
•Trazo y replanteo

3.RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 12.10.2021.
-Ingeniero de producción (falta firma)
-Especialista de Suelos y pavimentos
-Especialista en geotecnia (falta firma)
-Jefe de oficina de ingeniería
-Especialista de Trazo y replanteo
-Especialista ambiental
-Ingeniero responsable de contratos

b.Maquinaria y equipo en obra:
Equipos en área de trabajo:
-02 cisterna de agua
-04 excavadoras
-18 volquetes
-02 tractor sobre orugas
-01 Rodillo Liso
-01 Motoniveladora
-01 Cargador frontal
-01 Retroexcavadora

Para traslado de personal:
-01 Bus de personal
-04 combis
-07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)
-02 track drill
-01 tracto de semiltrailer
-02 compresoras
-02 rodillos lisos
-01 rodillo neumático
-02 excavadoras
-Parte de equipo de planta procesadora
    Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 12.10.2021.
-Jefe de supervisión
-Especialista en topografía, trazo, diseño vial y señalización
-Especialista en control de calidad
-Especialista en metrados y costos
-Especialista en seguridad de obra y salud ocupacional
-Especialista técnico en liberación de predios
-Especialista en administración de contratos
-Especialista en Relaciones Comunitarias
-Responsable de Salud en el trabajo

b.Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)
-02 combis
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-05 camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.
-Se recomienda firmar las asistencias diariamente.

Auditoria Fecha De Creación:

14-10-2021

Auditoria Fecha De Edición:

18-10-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-10-2021

Actividades:

DME km 24+600

CDescripcion_________________:

Acondicionamiento de material excedente en DME del km 24+600.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-10-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-10-2021

Actividades:

Corte en km 25+400

CDescripcion_________________:

Actividades de corte y carguìo en el km 25+400.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-10-2021

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-10-2021

Actividades:

Corte en km 23+860

CDescripcion_________________:

Se observa deslizamiento en km 23+860, por lo que la empresa contratista indicò que va
solicitar opinión de la supervisión, para continuar con los trabajos.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-10-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-10-2021

Actividades:

Control de emisión de polvo

CDescripcion_________________:

Se observó regado de vía con 02 cisternas de agua, para todo el tramo.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-10-2021

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-10-2021

Actividades:

Acondicionamiento de accesos hacia DME 24+600

CDescripcion_________________:

Actividades de acondicionamiento de accesos en el km 21+000 (llegada a Santa
Teresa) para transportar los volquetes hacia el DME del km 24+600.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-10-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-10-2021

Actividades:

Asistencias 12.10

CDescripcion_________________:

Se adjuntan las asistencias y control de Tº del contratista y supervision - 12.10.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-10-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-10-2021

Actividades:

Implementación de señalización

CDescripcion_________________:

Implementaciòn de señales en la vía

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-10-2021

8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-10-2021

Actividades:

Desbroce km18+700

CDescripcion_________________:

Actividades de desbroce en km 18+700, previos al inicio de trabajos de corte.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-10-2021
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