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Asunto:

OBRA: MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUANUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA – DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N
(TINGO CHICO) – NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA.

(HUÁNUCO - PUNTO UNIÓN) KM 00+000 AL KM 52+920 DEL TRAMO I:

ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATIÓN) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO,
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL
HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS
FLORES-LLATA-ANTAMINA”, TRAMO I: INICIA (HUÁNUCO) KM 00+000 Y CULMINA (PUNTO
UNIÓN) KM 52+920.

EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN,
CONTRATO DEL CONTRATISTA CR20: N° 127-2018-MTC/20

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB, CONTRATO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA: N° 144-2018-MTC/20.2

PRESUPUESTO OFERTADO TOTAL:             S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OBRAS INICIALES OI-1:       S/ 323 942 616.32 (INC. IGV)

MONTO DE OBRA ACTUAL:                            S/ 341 788 953.12 (INC. IGV)

FECHA DE INICIO DE OBRA:                           28/11/2018

FECHA DE TERMINO DE OBRA:                     11/07/2021 (FECHA ANTERIOR)

FECHA DE TERMINO DE OBRA:                     11/02/2022 (FECHA REAL)
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Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

I. (HUÁNUCO - LA UNIÓN) TRAMO I DEL KM 00+000 AL KM 52+920:

ASIENTO N° 2789 DEL CONTRATISTA
FECHA: 18/09/2021
ASUNTO: EVENTO COMPENSABLE POR EL IMPEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE PARTIDAS
DE LA RUTA CRITICA DEL PROGRAMA DE OBRA VIGENTE EN EL SECTOR DEL
DESLIZAMIENTO DEL KM 16+900 AL KM 17+000
CONSIDERANDO:

1.- QUE EL DIA DE 08.08.2021 SE PRODUJO UN DERRUMBE DE GRAN MAGNITUD EN EL
SECTOR KM 16+910 AL 17+000, EL CUAL SIGUE ACTIVO Y QUE A PARTIR DEL DIA
09.08.2021 SE DECLARO LA EMERGENCIA VIAL ANTE LA ENTIDAD, PARA LO CUAL TAL
COMO CONSTA EN NUESTROS ASIENTOS DE CUADERNO DE OBRA, SE PROCEDIÓ A
EJECUTAR UN DESVIÓ PROVISIONAL EL CUAL FUE CONCLUIDO Y PUESTO AL SERVICIO
DE LOS USUSARIOS EL 17.08.2021, COMUNICANDO FORMALMENTE A LA ENTIDAD POR
MEDIO DE LA SUPERVISIÓN.

2.- QUE, DADO LA MAGNITUD Y LA RECURRENCIA DE LOS DESLIZAMIENTOS EN EL
SECTOR MENCIONADO, LOS CUALES CONTINUAN ACTIVOS Y ADEMAS COMPROMETEN
SERIAMENTE LA ESTABILIDAD DE LA PLATAFORMA DE LA VIA EN TODO EL SECTOR, SE
HAN GENERADO CONDICIONES QUE OCASIONAN SERIAS RESTRICCIONES A LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO, ES DECIR TENEMOS OBRAS
INVOLUCRADAS EN ESTOS SECTORTES QUE ESTAMOS IMPEDIDOS DE EJECUTAR, EN
TANTO NO SE DE UNA SOLUCIÓN A ESTA PROBLEMATICA.

3.- QU ESTA SITUACIÓN EXIGE TOMAR EN CONSIDERACIÓN ALTERNATIVAS DE
SOLUCIÓN, QUE EVITEN , MITIGUEN O REDUZCAN LOS EFECTOS DE ESTOS EVENTOS
QUE HACEN INVIABLE E INSEGURO L EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO Y, PARA LOS CUALES NECESARIAMENTE SE DEBE TOMAR EN
CONSIDERACIÓN LA ELABORACIÓN DE UN “ESTUDIO  DEFINITIVO”. EN CONDICION DE
EVENTO COMPENSABLE ATENTIENDO LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 44.1 DE LAS
CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO, TENIENDO EN CUENTA ADEMAS QUE, ESTE
ESTUDIO NECESARIAMENTE DEMANDARA DE UN COSTO Y UN PLAZO PARA SU
FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y EJECUCIÓN.

4.- QUE EL NUMERAL 44.1 (F) DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
ESTABLECE COMO UNO DE SUS CONSIDERANDOS PARA SER UN “EVENTO
COMPENSABLE:” (...) LAS CONDICIONES DEL TERRENO SON MAS DESFAVORABLES  QUE
LO QUE RAZONABLEMENTE SE PODIA INFERIR ANTES DE LA EMISIÓN DE LA CARTA DE
ACEPTACIÓN, A PARTIR DE LA INFORMACIÓN EMITIDA A LOS OFERENTES (INCLUYENDO
EL INFORME DE INVESTIGACIÓN DEL SITIO DE LAS OBRAS), LA INFORMACIÓN
DISPONIBLE PUBLICAMENTE Y LA INSPECCIÓN VISUAL DEL SITIO DE LAS OBRAS”.

ASIENTO N° 2790 DEL CONTRATISTA

FECHA: 20/09/2021
ASUNTO: PARALIZACIÓN EN LA EXTRACCIÓN DE MATERIALES EN LA CANTERA
PICHIPAMPA E INICIO DE CAUSAL DE AMPLIACIÓN DE PLAZO

DEJAMOS CONSTANCIA QUE, HOY LUNES 20.09.2021, SE ESTA PARALIZANDO LOS
TRABAJOS DE EXTRACCIÓN DE MATERIALES EN LA CANTERA PICHIPAMPA, POR PARTE
DEL ALCALDE DEL CENTRO POBLADO DE MARABAMBA , SR. ANTONIO RIVERA FLORES,
QUIEN ALUDE QUE MIENTRAS NO SE ACCEDA A LAS PETICIONES PARA MEJORAR SU
CENTRO POBLADO, NO DEJARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE EXTRACCIÓN EN DICHA
CANTERA.

ASIENTO N° 2791 DEL SUPERVISOR

FECHA: 20/09/2021
ASUNTO: SECTOR INESTABLE KM 16+850 – KM 17+000
RESPECTO A LO ANOTADO POR EL CONTRATISTA EN EL ASIENTO N° 2789 SE PRECISA
LO SIGUIENTE:
- MEDIANTE CARTA N° 2510020-OI.1-CJS-21-365 DE FECHA 08.09.2021 EXP.
137398.2021/SEDCENAC, SE COMUNICO A LA ENTIDAD LOS PROBLEMAS DE
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INESTABILIDAD DE LOS TALUDES KM 16+200 – KM 16+800 Y KM 16+850 - KM 17+100 Y
DADA LA COMPLEJIDAD DEL SECTOR SE SOLICITO LA PRESENCIA DE LOS
ESPECIALISTAS DE LA ENTIDAD DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA Y DE TRAZO A FIN DE
DEFINIR LAS ACCIONES A SEGUIR.

ASIENTO N° 2792 DEL SUPERVISOR

FECHA: 21/09/2021
ASUNTO: AGREGADOS PARA CONCRETO ASFALTICO
SE INDICA LA CONTRATISTA PREPARAR AGREGADOS PARA FABRICAR MEZCLA
ASFALTICA EN VOLUMEN SIGNIFICADO Y DE FUENTES CONOCIDAS AUN ASI DEBE
CONTROLARSE LOS PESOS ESPECIFICOS BOLK Y APARENTE EN FORMA DIARIA, PUES
SE VIENE OBSERVANDO GRAN VARIABILIDAD EN EL PESO DE LAS PROBETAS MARSALL,
SI NO SE TIENE UN VOLUMEN POR LO MENOS PARA 2 KM. DE ASFALTADO NO SE
AUTORIZARA LA COLOCACIÓN.

ASIENTO N° 2793 DEL SUPERVISOR

FECHA: 21/09/2021
ASUNTO: CANTERA PICHIPAMPA
LA CANTERA PICHIPAMPA TIENE LA APROBACIÓN POR PARTE DEL SENACE Y TAMBIEN
SE TIENE LA APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD DEL ADICIONAL
CORRESPONDIENTE, CONSECUENTEMENTE, EL CONTRATISTA ESTA HABILITADO PARA
HACER VALER SUS DERECHOS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, NO PUEDEN
CEDER A PRETENSIONES EXHORBITANTES DE AUTORIDADES LOCALES QUE NO
CONOCEN LOS PROCEDIMIENTOS, SIN EMBARGO EN ARAS DE EVITAR CONFLICTOS
SOCIALES SU AREA DE RR.CC, DEBE EFECTUAR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN,
ADEMAS SERA DE VITAL IMPORTANCIA RESPETAR LA PROTECCIÓN AL MEDIO
AMBIENTE Y SEGURIDAD DE LOS VECINOS.

ASIENTO N° 2794 DEL SUPERVISOR

FECHA: 22/09/2021
ASUNTO: DME
UNA VEZ MAS SE REITERA QUE, ANTE LA INMIDENTE LLEGADA DE LA NUEVA
TEMPORADA DE LLUVIA, RESULTA DE PARTICULAR IMPORTANCIA CERRAR LOS DME
QUE HAN ALCANZADO SU MAXIMA CAPACIDAD, A FIN DE EVITAR PROBLEMAS DE
DESESTABILIZACIÓN.

2. AMPLIACIONES DE PLAZO

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL No. 1862-2021-MTC/20, DE FECHA 09.09.2021, SE
RESUELVE DECLARAR IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO N°24 AL
CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20 – CONTRATO PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE
«MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO
CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA - ANTAMINA», CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS
INICIALES - TRAMO I (OI-T1), PRESENTADA POR LA EMPRESA CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATION, POR 302 DÍAS CALENDARIO, MANTENIÉNDOSE LA
FECHA DE TÉRMINO DE LAS OBRAS INICIALES -TRAMO I (OI – T1), AL 11.02.2020.

3. ADICIONALES DE OBRA Y EVENTOS COMPENSABLES

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL NO. 1651-2021-MTC/20, DE FECHA 17.08.2021, SE
RESUELVE APROBAR EL EVENTO COMPENSABLE N° 04 OBRA INICIAL – TRAMO 1 (OI-1)
“POR LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DEL NUEVO PUENTE
VERA, DEBIDO A QUE LAS CONDICIONES DE INESTABILIDAD EXISTENTES EN EL
SECTOR KM 35+700 AL KM 35+830 Y EL DESLIZAMIENTO DE TALUD, ACONTECIDO EL
23.09.2020, IMPIDEN LA EJECUCIÓN DEL PUENTE VERA DEL PROYECTO”, EN EL
CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20 - CONTRATO PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE.

4. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS
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5. DEDUCTIVOS

A LA FECHA HAY SEIS (6) DEDUCTIVOS VINCULANTES APROBADOS.

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN EL DME KM 14+300, DME KM 18+820,
DME KM 25+300, DME KM 33+750 Y DME KM 42+050.

7. MANTENIMIENTO VIAL

MANTENIMIENTO DE VÍA: KM 33+600 AL KM 37+300.

RIEGO: KM 33+600 AL KM 37+300.

8. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA

CONTRATISTA CR20:

13 PROFESIONALES ESPECIALISTAS. (NO SE ENCUENTRA EL ESPECIALISTA EN
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL).

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

101 UNIDADES DE LAS 164 UNIDADES DE EQUIPO MINIMO.

SUPERVISIÓN DE OBRA:

11 PROFESIONALES ESPECIALISTAS. (NO SE ENCUENTRA EL ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD DE OBRA, MEDICO OCUPACIONAL Y ESPECIALISTA LEGAL EN LIBERACIÓN
DE PREDIOS I)

VEHÍCULOS SUPERVISIÓN DE OBRA:

05 CAMIONETAS Y 04 TIPO COMBI, TOTAL 09 UNIDADES EN OBRA

9. PACRI (PLANES DE COMPENSACIÓN Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO)

SE VIENE HACIENDO TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO DE NUEVOS AFECTADOS EN
TODO EL TRAMO, ASIMISMO, SE SIGUE LLEVANDO A CABO LAS REUNIONES DE
COORDINACION.

10. ARQUEOLOGIA

CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE CORTE DE TALUD Y ELIMINACIÓN EN KM 14+050- KM
14+070, SE UBICA HACIA EL LADO DERECHO DE LA VÍA. ESTA ZONA DE TRABAJO
CORRESPONDE AL SECTOR 3 DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO AUTORIZADO
POR LA DDC.  NO SE HA REPORTADO EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS.

11. INCIDENTES Y ACCIDENTES

EN ESTAS FECHA NO SE HA PRESENTADO INCIDENTES NI ACCIDENTES RELEVANTES.

12. OTROS

TOPOGRAFIA

RF: KM 00+130 AL KM 00+200 y DEL KM 15+500 AL 15+520.
MS: KM 14+450 AL KM 14+480, KM 23+850 AL KM 24+00, KM 35+450 AL KM 35+500, DEL KM
43+750 AL KM 43+800 Y DEL KM 47+660 AL KM 47+700.
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Recomendaciones:

12. RECOMENDACIONES:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, DEL ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS SE RECOMIENDA
AL CONTRATISTA A AUMENTAR LAS CUADRILLAS EN RELLENOS DE MUROS DEL KM
43+000 – 52+920.

Auditoria Fecha De Creación:

06-10-2021

Auditoria Fecha De Edición:

20-10-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 52+920

CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN

EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL TERRENO NATURAL

COLOCACIÓN DE CONCRETO DE F'C=210KG/CM2

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
OPERARIOS, 04 OFICIALES, 06 PEONES, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 01 BOMBAS PLUMAS Y
ESTACIONARIA PARA CONCRETO, 01 VOLQUETES, 01 HERRAMIENTAS
MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

06-10-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 34+612.50 AL KM 34+627.50

1000 PUENTES

1000.G PUENTE SHIRAGRA

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SHIRAGRA

CDescripcion_________________:

VISITA EN EL RECORRIDO DE LA OBRA (HUÁNUCO-PUNTO UNIÓN) DEL KM
00+000 AL KM 52+920, DE PARTE DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
PROVIAS NACIONAL ING. CARLOS VÁSQUEZ LAGUNA ADMINISTRADOR DE
CONTRATO, INGENIERO ZHANG BAOLIN GERENTE GENERAL DEL
CONTRATISTA, INGENIERO ALEX DIAZ GUEVARA GERENTE VIAL DEL
CONTRATISTA; ING. EDUARDO BENAVENTE CANNON GERENTE DE
SUPERVISIÓN VIAL, ING. REGINA TRIVEÑO CARITAS RESIDENTE DE OBRA, ING.
LUIS PAREDES JEFE DE SUPERVISIÓN, ING. MICHAEL QUISPE YAURI MONITOR
DEL TRAMO I DE PROVIAS NACIONAL, INGENIEROS ESPECIALISTAS DE
SUPERVISIÓN Y PACRI DAN SEÑAL DE CONFORMIDAD DE LA PRESENTE ACTA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

06-10-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 22+500

VISITA DE CAMPO POR EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD PROVIAS
NACIONAL

CDescripcion_________________:

VISITA EN EL RECORRIDO DE LA OBRA (HUÁNUCO-PUNTO UNIÓN) DEL KM
00+000 AL KM 52+920, DE PARTE DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
PROVIAS NACIONAL ING. CARLOS VÁSQUEZ LAGUNA ADMINISTRADOR DE
CONTRATO, INGENIERO ZHANG BAOLIN GERENTE GENERAL DEL
CONTRATISTA, INGENIERO ALEX DIAZ GUEVARA GERENTE VIAL DEL
CONTRATISTA; ING. EDUARDO BENAVENTE CANNON GERENTE DE
SUPERVISIÓN VIAL, ING. REGINA TRIVEÑO CARITAS RESIDENTE DE OBRA, ING.
LUIS PAREDES JEFE DE SUPERVISIÓN, ING. MICHAEL QUISPE YAURI MONITOR
DEL TRAMO I DE PROVIAS NACIONAL, INGENIEROS ESPECIALISTAS DE
SUPERVISIÓN Y PACRI DAN SEÑAL DE CONFORMIDAD DE LA PRESENTE ACTA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

06-10-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 18+800

VISITA DE CAMPO POR EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD PROVIAS
NACIONAL

CDescripcion_________________:

VISITA EN EL RECORRIDO DE LA OBRA (HUÁNUCO-PUNTO UNIÓN) DEL KM
00+000 AL KM 52+920, DE PARTE DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
PROVIAS NACIONAL ING. CARLOS VÁSQUEZ LAGUNA ADMINISTRADOR DE
CONTRATO, INGENIERO ZHANG BAOLIN GERENTE GENERAL DEL
CONTRATISTA, INGENIERO ALEX DIAZ GUEVARA GERENTE VIAL DEL
CONTRATISTA; ING. EDUARDO BENAVENTE CANNON GERENTE DE
SUPERVISIÓN VIAL, ING. REGINA TRIVEÑO CARITAS RESIDENTE DE OBRA, ING.
LUIS PAREDES JEFE DE SUPERVISIÓN, ING. MICHAEL QUISPE YAURI MONITOR
DEL TRAMO I DE PROVIAS NACIONAL, INGENIEROS ESPECIALISTAS DE
SUPERVISIÓN Y PACRI DAN SEÑAL DE CONFORMIDAD DE LA PRESENTE ACTA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

06-10-2021
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Fotos:
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