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Asunto:

OBRA: MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUANUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA – DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N
(TINGO CHICO) – NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA.

(HUÁNUCO - PUNTO UNIÓN) KM 00+000 AL KM 52+920 DEL TRAMO I:

ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATIÓN) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO,
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL
HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS
FLORES-LLATA-ANTAMINA”, TRAMO I: INICIA (HUÁNUCO) KM 00+000 Y CULMINA (PUNTO
UNIÓN) KM 52+920.

EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN,
CONTRATO DEL CONTRATISTA CR20: N° 127-2018-MTC/20

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB, CONTRATO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA: N° 144-2018-MTC/20.2

PRESUPUESTO OFERTADO TOTAL:             S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OBRAS INICIALES OI-1:       S/ 323 942 616.32 (INC. IGV)

MONTO DE OBRA ACTUAL:                            S/ 341 788 953.12 (INC. IGV)

FECHA DE INICIO DE OBRA:                           28/11/2018

FECHA DE TERMINO DE OBRA:                     11/07/2021 (FECHA ANTERIOR)

FECHA DE TERMINO DE OBRA:                     11/02/2022 (FECHA REAL)
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Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

I. (HUÁNUCO - LA UNIÓN) TRAMO I DEL KM 00+000 AL KM 52+920:

ASIENTO N° 2799 DEL SUPERVISOR

FECHA: 25/09/2021
ASUNTO:  CIERRE DE DME´S

SE REITERA LA NECESIDAD DE EJECUTAR LOS TRABAJOS DE CIERRE DE DME QUE HAN
ALCANZADO SU CAPACIDAD MAXIMA, A FIN DE GARANTIZAR SU ESTABILIDAD, PUES DE
LO CONTRARIO PUEDEN VERSE AFECTADOS DURANTE LA PROXIMA TEMPORADA DE
LLUVIAS, DEBIENDO PRECISAR QUE LOS TRABAJOS DE CEIRRE DEBIERON HABERSE
EJECUTADO HACE BASTANTRE TIEMPO.

ASIENTO N° 2800 DEL SUPERVISOR
FECHA: 25/09/2021

ASUNTO:  PROCESAMIENTO MATERIAL CANTERA PICHIPAMPA

SE INDICA AL CONTRATISTA QUE EL MATERIAL QUE SE PROCESA DE LA CANTERA
PICHIPAMPA, DEBERA SER ACOPIADO POR SEPARADO, COLOCANDO LETREROS DE
IDENTIFICACIÓN SEGUN EL USO AL QUE SERA DESTINADO.
ASIMISMO, EFECTUAR CONTROLES DIARIOS A FIN DE PODER ELABORAR LOS DISEÑOS
CORRESPONDIENTES (MAC, CONCRETO HIDRAULICO, ETC).

ASIENTO N° 2801 DEL SUPERVISOR
FECHA: 26/09/2021

ASUNTO:  POSIBLE PARO REGIONAL

CONSIDERANDO QUE LAS DEMANDAS DE LOS ORGANIZADORES DEL PARO REGIONAL
EN CONTRA EL PRESIDENTE REGIONAL, ES POSIBLE QUE DICHO PARO NO AFECTE LAS
LABORES DE LA CARRETERA. SIN EMBARGO DEBERAN ESTAR ALERTAS, PUES NO SE
DEBE EXPONER LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES.

ASIENTO N° 2802 DEL SUPERVISOR

FECHA: 26/09/2021
ASUNTO:  POLIGONAL Y BMS

SE INDICA UNA VEZ MAS, LA NECESIDAD DE REPONER  LOS PUNTOS DE CONTROL
TANTO PLANIMETRICOS COMO DE ELEVACIÓN , ES DE OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA
REPONER LOS CUANTOS VECES SEA NECESARIO.

2. AMPLIACIONES DE PLAZO

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL No. 1862-2021-MTC/20, DE FECHA 09.09.2021, SE
RESUELVE DECLARAR IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO N°24 AL
CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20 – CONTRATO PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE
«MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO
CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA - ANTAMINA», CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS
INICIALES - TRAMO I (OI-T1), PRESENTADA POR LA EMPRESA CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATION, POR 302 DÍAS CALENDARIO, MANTENIÉNDOSE LA
FECHA DE TÉRMINO DE LAS OBRAS INICIALES -TRAMO I (OI – T1), AL 11.02.2020,
CONFORME A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA
PRESENTE RESOLUCIÓN.

3. ADICIONALES DE OBRA Y EVENTOS COMPENSABLES

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL NO. 1651-2021-MTC/20, DE FECHA 17.08.2021, SE
RESUELVE APROBAR EL EVENTO COMPENSABLE N° 04 OBRA INICIAL – TRAMO 1 (OI-1)
“POR LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DEL NUEVO PUENTE
VERA, DEBIDO A QUE LAS CONDICIONES DE INESTABILIDAD EXISTENTES EN EL
SECTOR KM 35+700 AL KM 35+830 Y EL DESLIZAMIENTO DE TALUD, ACONTECIDO EL
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23.09.2020, IMPIDEN LA EJECUCIÓN DEL PUENTE VERA DEL PROYECTO”, EN EL
CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20 - CONTRATO PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE-
“MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO
CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA – ANTAMINA”, PRESENTADO POR LA EMPRESA CHINA
RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION, CUYA PRORROGA DE FECHA PREVISTA
DE TERMINACIÓN DEBERÁ SER PRESENTADA, SIGUIENDO EL TRÁMITE INDICADO EN EL
NUMERAL 28.2 DE LAS “CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO”, POR UN MONTO
DE S/ 949 331.92 (NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
UNO CON 92/100 SOLES), TAL Y COMO SE DETALLA EN EL ANEXO NO 01 QUE SE
ADJUNTA AL PRESENTE RESOLUTIVO, Y DEMANDARÁ UN TIEMPO DE EJECUCIÓN DE
120 DÍAS CALENDARIO, QUE SERÁN RECONOCIDOS POR LA ENTIDAD.

4. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

5. DEDUCTIVOS

A LA FECHA HAY SEIS (6) DEDUCTIVOS VINCULANTES APROBADOS.

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN EL DME KM 14+300, DME KM 18+820,
DME KM 25+300 Y DME KM 52+730C.

7. MANTENIMIENTO VIAL

MANTENIMIENTO DE VÍA: KM 49+000 AL KM 49+700.

RIEGO: KM 05+000 – KM 16+000

8. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA

CONTRATISTA CR20:

13 PROFESIONALES ESPECIALISTAS. (NO SE ENCUENTRA EL ESPECIALISTA EN
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL).

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

97 UNIDADES DE LAS 164 UNIDADES DE EQUIPO MINIMO.

SUPERVISIÓN DE OBRA:

11 PROFESIONALES ESPECIALISTAS. (NO SE ENCUENTRA EL ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD DE OBRA, MEDICO OCUPACIONAL Y ESPECIALISTA LEGAL EN LIBERACIÓN
DE PREDIOS I)

VEHÍCULOS SUPERVISIÓN DE OBRA:

05 CAMIONETAS Y 04 TIPO COMBI, TOTAL 09 UNIDADES EN OBRA

9. PACRI (PLANES DE COMPENSACIÓN Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO)

SE VIENE HACIENDO TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO DE NUEVOS AFECTADOS EN
TODO EL TRAMO, ASIMISMO, SE SIGUE LLEVANDO A CABO LAS REUNIONES DE
COORDINACION.

10. ARQUEOLOGIA

CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN PARA DESCARGA LADO DERECHO. KM
18+840 ESTA ZONA DE TRABAJO CORRESPONDE AL SECTOR 3 DEL PLAN DE
MONITOREO ARQUEOLÓGICO AUTORIZADO POR LA DDC.  NO SE HA REPORTADO
EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS.
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CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN PARA SUB DREN LADO DERECHO. KM
18+840 – TRAMO 0+060 - 0+070. ESTA ZONA DE TRABAJO CORRESPONDE AL SECTOR 3
DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO AUTORIZADO POR LA DDC.  NO SE HA
REPORTADO EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS.

CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE SOLADO PARA MURO DE CONTENCIÓN. KM 20+315
LADO DERECHO ESTA ZONA DE TRABAJO CORRESPONDE AL SECTOR 3 DEL PLAN DE
MONITOREO ARQUEOLÓGICO AUTORIZADO POR LA DDC.  NO SE HA REPORTADO
EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS.

CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE NIVELES PARA CAJA RECEPTORA LADO DERECHO. KM
25+636. ESTA ZONA DE TRABAJO CORRESPONDE AL SECTOR 4 DEL PLAN DE
MONITOREO ARQUEOLÓGICO AUTORIZADO POR LA DDC.  NO SE HA REPORTADO
EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS.

11. INCIDENTES Y ACCIDENTES

EN ESTAS FECHA NO SE HA PRESENTADO INCIDENTES NI ACCIDENTES RELEVANTES.

12. OTROS

TOPOGRAFIA

MOVIMIETO DE TIERRAS EN LOS SIGUIENTES SECTORES DE TRABAJO:

RF: KM 15+480 AL KM 15+500.

MS: KM 14+070 AL KM 14+120, KM 15+170 AL KM 15+185, DEL KM 15+480 AL KM 15+500,
DEL KM 15+945 AL KM 15+960, DEL 19+240 AL KM 19+260, DEL 23+850 AL KM 24+000 Y
DEL KM 47+770 AL KM 47+820.

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE

KM 19+247.00 AL KM 19+270.38 MDV MCC-MCA LONG. 25.00 METROS ADICIONAL,
TRABAJOS DE EXCAVACIÓN PARA MURO EN LADO IZQUIERDO DE LA VÍA.

KM 20+315.00 AL KM 20+352.48 MDV MCC-MCA LONG. 40.00 METROS ADICIONAL,
VERIFICACIÓN DE ENCOFRADO PARA ZAPATA DE MURO PAÑO N° 7 EN LADO IZQUIERDO
DE LA VÍA.

KM 20+987.22 AL KM 21+007.21 MDV MCC-MCA LONG. 15.50 METROS ADICIONAL,
COLOCADO DE CONCRETO F´C= 140 KG/CM2 PARA ELEVACIÓN DE MURO PAÑO N° 2 EN
LADO IZQUIERDO DE LA VÍA

510.A1 CUNETA REVESTIDAS EN CONCRETO TIPO C-1
KM 12+600.00 AL KM  12+920.00 CUNETA TRIANGULAR TIPO C-1 CONTRACTUAL,
COLOCACIÓN DE CONCRETO F´C= 175 KG/CM2 PARA CUNETA EN PAÑOS
INTERCALADOS EN LADO DERECHO DE LA VÍA (TRAMO KM 12+600.00 AL KM 12+615.00)

509.A SUBDRENES
KM 14+731.50 AL KM 15+000.00 LI LONG. 269.30 METROS CONTRACTUAL, COLOCACIÓN
DE MATERIAL DE FILTRO DRENANTE (SECTOR KM 14+840 AL KM 14+910) PARA
SUBDRENES EN LADO DERECHO DE LA VÍA.

503. E CONCRETO CLASE D (F'C = 210 KG/CM2)
KM 15+587.00 AL KM 15+603.45 MDV MCA LONG. 20.00 METROS ADICIONAL,
VERIFICACIÓN DE ENCOFRADO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F´C= 210 KG/CM2 PARA
ZAPATA DE MURO PAÑOS N° 4 EN LADO IZQUIERDO DE LA VÍA.

503. E CONCRETO CLASE E (F'C = 175 KG/CM2)
KM 14+920.00 ALCANTARILLA TMC Ø 48" LONG. 10.53 M CONTRACTUAL, COLOCADO DE
CONCRETO F´C=175 KG/CM2 PARA ZAPATA DE CABEZAL DE ENTRADA EN LADO
IZQUIERDO DE LA VÍA.
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503. F CONCRETO CLASE F (F'C = 140 KG/CM2)
KM 19+173.00 AL KM 19+188.86 MDV MCC LONG. 18.00 METROS ADICIONAL,
VERIFICACIÓN DE ENCOFRADO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F´C= 140 KG/CM2 PARA
ELEVACIÓN DE MURO PAÑO N°1 EN LADO IZQUIERDO DE LA VÍA.

503. G CONCRETO CLASE G (F'C = 140 KG/CM2) + 30% PM
KM 21+626.00 AL KM 21+645.64 MDV MCA LONG. 20.00 METROS ADICIONAL, COLOCACIÓN
DE CONCRETO DE F´C=140 KG/CM2 PARA ELEVACIÓN DE MURO PAÑO N° 2 Y 4 LADO
DERECHO DE LA VÍA.

Recomendaciones:

12. RECOMENDACIONES:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, PARA LOS VACIADOS CON CONCRETO EN LA PARTE ALTA DEL
PROYECTO SE RECOMIENDA EJECUTAR CON BOMBA ESTACIONARIA POR LAS
CONDICIONES TOPOGRÁFICAS DEL TERRENO Y CLIMÁTICAS.

CONTAR CON COBERTURA DE PROTECCIÓN ANTE LLUVIAS PARA LA EJECUCIÓN DE
VACIADOS DE LAS ESTRUCTURAS Y RELLENOS.

EL CONTRATISTA SIGUE UTILIZANDO LOS PANELES DE MADERA (FENOLICOS) PARA
ENCOFRADOS EN MAL ESTADO POR EXCESO DE USO, PERJUDICANDO EL ACABADO
DEL CONCRETO (CANGREJERAS, POROSIDAD, MARCAS DE LOS EMPALMES DE
PANELES, JUNTAS DE PAÑOS DESALINEADOS, ETC) Y HASTA FALLAS DE ELLOS
(OBSERVACIONES QUE ESTÁN NOTIFICADAS MEDIANTE ORDEN DE CAMPO).

SE OBSERVA AVANCE LENTO EN EL PUENTE SOGOSH (SE AVECINA LA TEMPORADA DE
LLUVIAS)

SE INFORMA QUE EL VIERNES 08.OCT.21 ES FERIADO (COMBATE DE ANGAMOS), EL
CONTRATISTA CR20 TRABAJO CON NORMALIDAD, TRASPASO EL FERIADO DEL
08.OCT.21 PARA EL DIA SABADO 09.OCT.21.

Auditoria Fecha De Creación:

08-10-2021

Auditoria Fecha De Edición:

20-10-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 47+920

CORTE DE TALUD

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.A EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA

202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA

202.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 08 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 02 CONTROLADORES, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 02 EXCAVADORAS, 06 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-10-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 47+050

ALCANTARILLA

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA TIPO MARCO DE CONCRETO ARMADO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERADOR, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
OPERARIOS, 04 OFICIALES, 06 PEONES, 02 VIGÍAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 RETROEXCAVADORA, 01 HERRAMIENTAS
MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-10-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 44+900

RELLENO DE MUROS

RELLENO DE MATERIAL ESTRUCTURAL POR CAPAS

RELLENO DE MATERIAL ESTRUCTURAL DE CANTERA

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADOR, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 03
PEONES, 02 VIGÍAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 VOLQUETE, 01 RETROEXCAVADORA, 01
RODILLO BERMERO, 01 HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-10-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 28+140

CORTE DE TALUD

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.A EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA

202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA

202.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 08 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 02 CONTROLADORES, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 02 EXCAVADORAS, 06 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-10-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 47+050

CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN

EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL TERRENO NATURAL

COLOCACIÓN DE CONCRETO DE F'C=210KG/CM2

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
OPERARIOS, 04 OFICIALES, 06 PEONES, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 01 BOMBAS PLUMAS Y
ESTACIONARIA PARA CONCRETO, 01 VOLQUETES, 01 HERRAMIENTAS
MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-10-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 44+900

CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN

EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL TERRENO NATURAL

COLOCACIÓN DE CONCRETO DE F'C=210KG/CM2

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
OPERARIOS, 04 OFICIALES, 06 PEONES, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 01 BOMBAS PLUMAS Y
ESTACIONARIA PARA CONCRETO, 01 VOLQUETES, 01 HERRAMIENTAS
MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-10-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 23+980

CORTE DE TALUD

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.A EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA

202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA

202.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 08 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 02 CONTROLADORES, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 02 EXCAVADORAS, 06 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-10-2021
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Fotos:
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