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MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
P I C C H U  -  I T E M  A  :
MEJORAMIENTO DE LA
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CARPETA ASFÁLTICA

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE MARIN
PAUCAR

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 064-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
-Se actualizó el cuaderno de obra hasta 13.10.2021.

-En el asiento Nº 253, del Supervisor (11.10.21). El supervisor solicita el Calendario Acelerado al
Contratista, según el art. 203 del RLCE “demoras injustificadas en la ejecución de la Obra”

-En el asiento Nº 254, del Supervisor (13.10.21). El supervisor deja constancia que, con Oficio Nº
2397-2021-MTC/20.9 de fecha 12.10.21, El Director de Obras de Provias Nacional autoriza el
reemplazo del Jefe de Supervisión y acepta la participación del ing. Juan Miguel Mendoza
Cruzado, quien ya se encuentra en oficina de Santa María, y acompaño en la visita a campo a la
Comisión de Control Recurrente de la CGR.

-En el asiento Nº 255, del Supervisor (13.10.21). El supervisor ha recorrido los frentes de trabajo
y deja constancia que:
01.El contratista tiene los sgtes fretes:
Km 18+600 al km 18+740
Km 23+500 al km 23+770
Km 23+860 al km 23+920
Km 24+610 al km 24+720
Km 25+630 al km 25+700
02.Se han presentado 04 valorizaciones, desde inicio de obra tienen un avance de 0.35% y un
atraso de 41.61% al 30 de Setiembre de 2021.
03.Recomienda al contratista avanzar la partid de Trazo y replanteo para ampliar frentes de
trabajo y disminuir el atraso.

2.OCURRENCIAS:
-La empresa contratista cuenta con 02 frentes de trabajo, para movimiento de tierras, con
excavadoras y volquetes.
•Km 19+800 (trabajos de corte y carguío)
•Km 24+800 (Deslizamiento de material

-Regado de vía con 02 Cisternas de agua
-Trabajos de topografía
•Trazo y replanteo
•Levantamiento topográfico de obras de arte

3.RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 18.10.2021.
-Ingeniero residente
-Ingeniero de producción (falta firma)
-Especialista de Suelos y pavimentos
-Especialista en geotecnia
-Jefe de oficina de ingeniería
-Jefe de oficina tecnica
-Ingeniero responsable de contratos

b.Maquinaria y equipo en obra:
Equipos en área de trabajo:
-02 cisterna de agua
-04 excavadoras
-18 volquetes
-02 tractor sobre orugas
-01 Rodillo Liso
-01 Motoniveladora
-01 Cargador frontal
-01 Retroexcavadora
-Luminarias

Para traslado de personal:
-01 Bus de personal
-04 combis
-07 camionetas
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Equipos en campamento: (parados)
-02 track drill
-01 tracto de semiltrailer
-02 compresoras
-02 rodillos lisos
-01 rodillo neumático
-01 excavadora
-Parte de equipo de planta procesadora
    Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 18.10.2021.
-Jefe de supervisión
-Especialista en topografía, trazo, diseño vial y señalización
-Especialista en suelos y pavimentos
-Especialista en control de calidad
-Especialista en estructuras
-Especialista en impacto ambiental
-Especialista en geología y geotecnia
-Especialista en hidrología e hidraulica
-Especialista legal en liberación de predios
-Especialista en arqueología
-Especialista en administración de contratos
-Especialista en Relaciones Comunitarias
-Responsable de Salud en el trabajo

b.Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)
-02 combis
-05 camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.
-Se recomienda firmar las asistencias diariamente.

Auditoria Fecha De Creación:

22-10-2021

Auditoria Fecha De Edición:

22-10-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-10-2021

Actividades:

Registro de Asistencias 18.10

CDescripcion_________________:

Se adjuntan los registros de asistencia y temperatura del 18.10.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-10-2021
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