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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1640, De la Supervisión, de 21.10.2021 (folio nº. 88, Tomo 19)
Asunto:  Falta de Potencia de Cantera Yanamayo
Con relación al asiento n° 1638 sírvase proporcionar el balance de la cantera en Excel, que
comprenda las partidas por ejecutar y el volumen por explotar, así mismo, considerar el material
que se cuenta en varios acopios dentro del tramo, que permitan estimar el volumen de material
faltante que menciona.

Asiento nº. 1641, De la Supervisión, de 21.10.2021 (folio nº. 88, Tomo 19)
Asunto:  DME 175+540 – DME 810 (DME 12 Y DME 13)
Lo indicado por el Contratista en el asiento n° 1638, lo cual será remitido a la Entidad, conforme lo
hemos efectuado sobre el mismo tema la semana pasada a través de la Carta n° 1263-2021-
CSO/JS-JLT

Asiento nº. 1642, De la Supervisión, de 21.10.2021 (folio nº. 88, Tomo 19)
Asunto:  Sustento de Cuadro de Pagos Accesos y Áreas Auxiliares
Reitera al Contratista la atención a la información que se consigna en el asiento n° 1632

Asiento nº. 1643, De la Supervisión, de 21.10.2021 (folio nº. 89, Tomo 19)
Asunto:  Índice de Rugosidad Internacional -IRI
Deja constancia que mediante Carta n° 1260-2021-CSO/JS-JLT, se ha remitido al Contratista la
evaluación de los resultados de rugosidad entre el km 138+900 al km 157+800 de la Via principal
y del km 138+900 al mk 139+200 de la Via Ramal, en base al cual se determina que los valores
de IRI medidos no cumplen con las especificaciones técnicas. Por lo cual, se reitera el
procedimiento constructivo a implementar, conforme fue requerido en asiento n° 1619.

Asiento nº. 1644, De la Supervisión, de 21.10.2021 (folio nº. 89, Tomo 19)
Asunto: Seguimiento y Monitoreo sobre PMSA
Mediante Carta n° 1271-2021-CSO/JS-JLT se ha remitido al Contratista las observaciones en el
tema ambiental, evidenciando incumplimientos de las medidas de prevención, mitigación y
corrección del PMSA las cuales deberán ser subsanadas.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales Nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20, 0296 y 1917-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de
plazo de ejecución de obra por 111, 36, 24, 195 y 83 días (el primero plazo excepcional y los
cuatro siguientes por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de
plazo de ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021, 30.08.2021 y
23.12.2021 respectivamente.
Mediante Adendas nº.s 3 y 5 se acuerda suspender el plazo de ejecución de obra del 30.03.2021
al 19.04.2021 y del 20.04.2021 al 30.04.2021 respectivamente. Trasladándose el termino de
plazo de ejecución de obra contratada al 1.10.2021.

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7’264,835.97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% – En
Ejecución.
R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecución Suspendida.
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original – En Ejecución.
Prestación Adicional por Emergencia – Ejecutado.
R.D. Nº 1685--2021-MTC/20, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 04 “Muros de
Contención en Vía Ramal en las Progresivas: km 137+344.55 – 137+375.51, km 137+695.00 –
137+715.00 y km 137+745.00 – 137+759.51”, por la suma de S/ 455,510.37 incluido IG.V. – En
Ejecución.
R.D. Nº 1705--2021-MTC/20, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 05 “Muros de
Contención, Drenes de perforación horizontal, Subdrenes, Reubicación de Alcantarilla,
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Intersección Ramal con la Vía principal, Pantalla de Micropilotes con anclajes Activos
permanentes y sistema de Muro Anclado tipo Paraguas”, por la suma de S/ 6’261,787.29 incluido
IG.V. – En Ejecución.

4.MAYORES METRADOS:
De acuerdo a la descripción del numeral 4 de la Bitácora Electrónica de Obra n° 112 de
21.09.2021

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, c-uya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%
R.D. Nº.  1685-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 03,
por la suma de S/ 10,001.93, incluido el I.G.V.
R.D. Nº.  1705-2021-MTC/20, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 04, por la suma
de S/ 1’197,947.35, incluido el I.G.V.

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Ninguno.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA. - Cumple con lo ofertado.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Cuenta con 6 camionetas 4x4 sin equipamiento con radios y en
algunos casos sin separadores de bio seguridad.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Persistencia de interferencias y/o restricciones:
•Presencia de redes de agua potable en la vía Ramal y Principal comprendidos entre el km
136+780 al km 137+750 y km 137+930 al km 142+170 respectivamente.
•Interferencia de Terreno y/o Predio (sucesión intestada de la Familia Max Muguruza Bravo) para
la Construcción de Drenaje de Alcantarilla conectadas y emboquillado para contar con el
encausamiento y/o desfogue de dichas estructuras conectadas en las siguientes progresivas: km
143+300, km 144+294.40 y km 144+780; acceso a DME km 144+500, liberación de terreno para
construcción de PAO N° 3 en el km 144+540 al km 144+660.
•Interferencia por presencia de cerco de alambres de púas con parantes de madera entre el km
161+768.66 al km 180+711.00
•Cruce transversal de cables de telecomunicaciones y/o energía eléctrica de plataforma en el km
142+800, 170+000, km 171+140 y km 172+200 aproximadamente, que aparentemente estarían a
poca altura.
•Interferencias de seis (6) pases de agua para riego en la Vía Ramal.
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Recomendaciones:

11.POSIBLES CONFLICTOS SOCIALES:
•Persistirían adeudos a terceros, trabajadores, Comunidad y otros por parte del CVA, pese a su
compromiso de pago al 15 de Setiembre de 2021. Motivo por el cual, la Comunidad de Oyón,
estaría evaluando tomar medidas de fuerza mayor.
•De los trabajos de corte realizados entre el km 135+300 al km 135+360 el Sr. Wilmer Rosales -
Propietario solicita y presenta reclamo al CSO a fin de que el Contratista concluya las
explanaciones de dicho sector. Al respecto la Supervisión de Obra refiere que ese sector ha
formado parte del primer rescate (arqueológico), el cual se encuentra plenamente concluido. Por
lo cual, responsabiliza al Contratistas por daños y perjuicios que podrían generarse por la
denuncia del señor Rosales, ya que requiere su terreno para plantar.
•El CSO recibió la queja de parte de la señora Eva Suarez García, en el sentido que debido al
encauzamiento realizado en la cantera Yanamayo a fin de la extracción de material y la crecida
del nivel de agua del rio debido a la presencia de lluvias, la pirca que protegía su propiedad
habría cedido, por lo que está solicitando las acciones correctivas y preventivas a fin de evitar
mayores daños en su propiedad. Al respecto la Supervisión de Obra solicito al Contratista la
delimitación de la Poligonal de la Cantera a fin de determinar las afectaciones en la propiedad de
la señora Suarez ubicada al lado derecho del rio.
•El CSO recibió la queja por parte del señor Teófilo Huamán Toribio en el sentido que, debido a
los trabajos realizados por el Contratista entre el km 175+420 al km 175+430 donde contaba con
un bofedal donde bebían sus animales fue contaminado incluso con residuos de Concreto. Al
respecto el CSO habría realizado la inspección visual en el tramo solicitando al Contratista las
atenciones a los requerimientos realizados por el señor Huamán.

12.ARQUEOLOGÍA
En el sector arqueológico denominado San Cristóbal – km 165+300 aproximadamente, se cuenta
con afectaciones de boloneria y restos de material producto de cortes y movimiento de tierras
realizados hacia el talud superior, se ha solicitado al Contratista su retiro.

13.OTROS
El día de hoy se tiene la participación en obra del ingeniero Juan Arturo Mireles Cancino –
Administrador de Contrato de la DO de PVN, quien de forma conjunta con los ingenieros
Alejandro Altez Galván y Miguel Espinoza Sarrin - Gerente de Obra e Ingeniero de Producción del
CVA y John Lira Talledo - Jefe de Supervisión del CSO se realizó la inspección visual a la
ejecución de la obra.

A la fecha y desde el 20.09.2021, como es de su conocimiento no se cuenta con servicio de
Movilidad para transporte de personal en obra, motivo por el cual no se realizó inspección visual
en campo, hecho que limita el cumplimiento de las funciones asignadas en campo.

En el km 148+000 al km 148+700 aproximadamente se tiene la presencia de material de corte
producto de trabajos de obras civiles de la CIA Buenaventura, gran parte de estos en la sección
de la vía, lo cual, estaría imposibilitando al Contratista la ejecución de partidas relacionadas a
construcción del Pavimento. Al respecto el CSO habría indicado al CVA se haga cargo de su
transporte, sin embargo, el Contratista refiere que por ser un volumen considerable (1500 m3
aprox) no sería posible realizar dicho transporte. La presencia de este material podría afectar el
normal avance de obra, más aún, que las actividades de la minera se encuentran suspendidas.

Algunas necesidades que habrían sido remitidas a PVN y requerirían urgente atención, ya que en
algunos casos estarían afectando el calendario de avance de obra:
•Definición de tipo de estructura de contención a ejecutarse en el km 140+815 al km 140+835.
•Definición de tipo de estructura de contención a ejecutarse en el km 165+535 al km 165+575 y
km 166+430 al km 166+510
•Necesidad de complementar con obras de subdrenaje en PAO n° 03 y PDV n° 2, en el sector km
144+540 al km 144+660 debido a afloramientos puntuales en las Banquetas 3 y 4.
•Necesidad de prestación adicional – Drenaje de alcantarillas km 144+780, km 144+294.70 y km
144+300 y descarga al rio.
•Necesidad de prestación adicional - Sectores inestables y/o críticos – Vía Ramal y Vía Principal:
km 139+530 al km 139+680, km 172+850 al km 173+080, km 173+080 al km 173+120, km
173+150 al km 173+250, km 173+250 al km 173+450, km 175+280 al km 175+400.
•Necesidad de ampliación del Sector Inestable km 139+530 al km 139+680 (Ramal) abarcando
ahora al tramo 139+550 al 139+650 (Vía Principal)
•Necesidad de Complementar con obras de subdrenajes en DME-03 debido a presencia de aguas
subterráneas
•Definición de ejecución de actividades en el Sector denominado Farallón km 141+365 al km

© Provias Nacional 27/10/2021 09:13:10



141+625 aproximadamente.
•Necesidad de presupuesto para liberación de seis (6) pases de agua para riego de la Vía Ramal
que no han sido consideradas en el presupuesto de la obra.
•Aún no se habría absuelto la consulta realizada a PVN, respecto al material de respaldo para las
cunetas y separación entre pavimento rígido y obras de arte en la Variante 1, Km 155+960 al
158+834.289; Entre otras.
•Interrupción en salida de drenaje ocasionado por DME’s utilizados en el km 175+540 LI y km
175+600 LI, por el tramo II, afectando el drenaje de las siguientes estructuras: i) Alcantarilla
ubicada en el km 175+709.80, ii) Descarga del mejoramiento especial km 175+680 al km
175+760 y iii) Salida de descarga de subdren en el km 175+640 y km 175+795. Pendiente de
definición por parte de la Supervisión de obra. Dado la presencia de lluvias el DME estaría en
proceso de asentamiento.

RECOMENDACIONES
De la persistencia de interferencias y/o restricciones por presencia de tuberías de agua potable,
propiedad privada, entre otros, que, en algunos casos, ya vendrían afectando el normal avance
de obra, se sugiere a través de las instancias correspondientes la pronta liberación de estas a fin
de evitar posibles dilaciones en la ejecución de obra.

De los posibles conflictos Sociales se sugiere la participación de la Entidad a través de las
instancias correspondientes a fin su evaluación y de ser el caso las acciones necesarias.

Se sugiere la participación de Especialistas en Hidrología e Hidráulica, Geología y Geotecnia y
Estructuras a fin de la evaluación en campo de las indefiniciones técnicas, consultas y/o
necesidades remitidas a PVN para su pronta atención y de ser el caso evitar mayores dilaciones
en la ejecución de obra.

Se solicita las gestiones necesarias a fin de contar con servicio de movilidad para transporte de
personal en el ámbito de la obra, con la finalidad del cumplimiento de las funciones asignadas en
campo.

Se sugiere valorar las anotaciones descritas en el Cuaderno de Obra, de ser el caso, las acciones
correspondientes.

Auditoria Fecha De Creación:

23-10-2021

Auditoria Fecha De Edición:

27-10-2021
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-10-2021

Actividades:

Inspección visual en campo por parte del Administrador de Contrato
Progresiva: km 135+280 al km 135+380

CDescripcion_________________:

El Jefe de Supervisión muestra el espacio físico donde se encontraba la interferencia
arqueológicas en el Camino Prehispánico “Paccha” del km 135+280 al km 135+380.
Además, comento respecto a la queja del Sr. Wilmer Rosales quien estaría solicitando
se concluyan las explanaciones de dicho sector, toda vez que dicho sector ha formado
parte del primer rescate, haciendo responsable al CVA por algún por daño y/o perjuicio
que generen la denuncia del señor Rosales en sus terrenos, ya que requiere dicho
espacio para plantar.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-10-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-10-2021

Actividades:

Ensayos de Perfiló grafo de Suelos Dipstick
Progresiva: km 149+100 aproximadamente

CDescripcion_________________:

Se verifican las actividades relacionadas al ensayo de Perfiló grafo de Suelos Dipstick, a
fin de la determinación del Índice de Rugosidad Internacional en los pavimentos
ejecutados.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-10-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-10-2021

Actividades:

500PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
Progresiva: km 153+020 aproximadamente

CDescripcion_________________:

Se verifican las actividades relacionadas a construcción de Pavimento de Concreto
Hidráulico con pavimentadora, en la que, el Contratista y Supervisión de Obra dieron
alcances respecto al proceso constructivo al Administrador de Concreto.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-10-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-10-2021

Actividades:

500PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
Progresiva: km 162+620 aproximadamente

CDescripcion_________________:

Se verifican las actividades relacionadas a construcción de Pavimento de Concreto
Hidráulico con pavimentadora, en la que, el Contratista y Supervisión de Obra dieron
alcances respecto al proceso constructivo y las dificultades en el proceso constructivo
dado los climas adversos que algunos días se presentan en obra, al Administrador de
Concreto.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-10-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-10-2021

Actividades:

ENSAYOS DE LISURA EN PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRUALICO
Progresiva: km 167+340  aproximadamente

CDescripcion_________________:

Con parte del equipo de Control de Calidad del CVA, se realizan ensayos de Lisura
alrededor del km 172+050 longitudinal y transversal externa e interna obteniéndose
valores de 2.5 a 4.5 mm

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-10-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-10-2021

Actividades:

ENSAYOS DE LISURA EN PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRUALICO
Progresiva: km 172+050 aproximadamente

CDescripcion_________________:

Con parte del equipo de Control de Calidad del CVA, se realizan ensayos de Lisura
alrededor del km 172+050 longitudinal y transversal externa e interna obteniéndose
valores de 3 a 5 mm

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-10-2021

© Provias Nacional 27/10/2021 09:13:10



Fotos:
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