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Asunto:

OBRA: MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUANUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA – DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N
(TINGO CHICO) – NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA.

(HUÁNUCO - PUNTO UNIÓN) KM 00+000 AL KM 52+920 DEL TRAMO I:

ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATIÓN) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO,
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL
HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS
FLORES-LLATA-ANTAMINA”, TRAMO I: INICIA (HUÁNUCO) KM 00+000 Y CULMINA (PUNTO
UNIÓN) KM 52+920.

EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN,
CONTRATO DEL CONTRATISTA CR20: N° 127-2018-MTC/20

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB, CONTRATO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA: N° 144-2018-MTC/20.2

PRESUPUESTO OFERTADO TOTAL:             S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OBRAS INICIALES OI-1:       S/ 323 942 616.32 (INC. IGV)

MONTO DE OBRA ACTUAL:                            S/ 341 788 953.12 (INC. IGV)

FECHA DE INICIO DE OBRA:                           28/11/2018

FECHA DE TERMINO DE OBRA:                     11/07/2021 (FECHA ANTERIOR)

FECHA DE TERMINO DE OBRA:                     11/02/2022 (FECHA REAL)

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

1. (HUÁNUCO - LA UNIÓN) TRAMO I DEL KM 00+000 AL KM 52+920:

ASIENTO N° 2807 DEL SUPERVISOR
FECHA: 29/09/2021
ASUNTO: SELLO DE JUNTAS EN MUROS
SE INDICA AL CONTRATISTA ADQUIRIR EL MATERIAL PARA SELLO DE JUNTAS EN
MUROS, DEBIDO A QUE LA FALTA DEL SELLADO ESTA ATRASANDO LA EJECUCIÓN DE
LOS RELLENOS ESTRUCTURALES Y PARTIDAS SUBSECUENTES.

ASIENTO N° 2808 DEL SUPERVISOR
FECHA: 29/09/2021
ASUNTO: REPARACIÓN DE CANGREJERAS
SE REITERA AL CONTRATISTA PROVEER EL ADITIVO PUENTE Y EL MORTERO EPÓXICO
PARA REPARAR CANGREJERAS EN PUENTES Y MUROS, PUES SE TIENE RETRASO EN
ESTAS PARTIDAS POR FALTA DE REPARACIÓN DE CANGREJERAS.

ASIENTO N° 2809 DEL SUPERVISOR
FECHA: 30/09/2021
ASUNTO: PERMISO DE SUCAMEC
SE SOLICITA AL CONTRATISTA INFORMAR EL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LOS
TRAMITES DEL PERMISO DE USO  Y MANIPULEO DE EXPLOSIVOS, TENER EN CUENTA
QUE LAS EXCAVACIONES EN ROCA FIJA Y ROCA SUELTA CORRESPONDEN A PARTIDAS
CRÍTICAS.

ASIENTO N° 2810 DEL SUPERVISOR
FECHA: 30/09/2021
ASUNTO: CERTIFICADOS DE CALIDAD DE ASFALTO
SE SOLICITA AL CONTRATISTA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DEL ASFALTO PEN
60/67, Y LAS CARTAS DE VISCOSIDAD-TEMPERATURA DE TODOS LOS TERMOTANQUES
LLEGADOS A OBRA.

ASIENTO N° 2811 DEL SUPERVISOR
FECHA: 30/09/2021
ASUNTO: PERSONAL CLAVE
SE SOLICITA UN INFORME RESPECTO AL PERSONAL CLAVE QUE SE ESTA RETIRANDO
DE OBRA Y DEL ESPECIALISTA DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL, QUE ESTA
AUSENTE DESDE MARZO /2021.

ASIENTO N° 2813 DEL CONTRATISTA
FECHA: 01/10/2021
ASUNTO: INTERFERENCIA DE POSTES DE ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONÍA
MEDIANTE CARTA N° CR20G/CG/RO/2021/426 DE FECHA 14/09/2021, SE REMITIO EL
INFORME DE NUESTRO RESPONSABLE EN TOPOGRAFIA, CON LOS PLANOS Y EL
LISTADO DE LA INTERFERENCIA DE POSTES (113) UBICADOS A LO LARGO DEL SECTOR
KM. 7+000 – KM 52+920, CABE SEÑALAR QUE HASTA LA FECHA SE MANTIENEN LAS
INTERFERENCIAS, LAS CUALES VIENEN AFECTANDO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
PROGRAMADOS, POR LO QUE SOLICITAMOS SU PRONTA REUBICACIÓN.

ASIENTO N° 2817 DEL SUPERVISOR
FECHA: 05/10/2021
ASUNTO: LIMPIEZA DEL CAUCE DEL RIO MITO

ASIENTO N° 2818 DEL CONTRATISTA
FECHA: 06/10/2021
ASUNTO: PERMISO DE SUCAMEC
REFERENCIA: ASIENTO N° 2809 DE LA SUPERVISIÓN

ASIENTO N° 2822 DEL SUPERVISOR
FECHA: 07/10/2021
ASUNTO: VISITA A OBRA
LOS DIAS 06 Y 07/10/2021 SE TIENE LA VISITA DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO ING.
CARLOS VASQUEZ LAGUNA, CON QUIEN SE REALIZO UNA INSPECCIÓN DE TODO EL
TRAMO, VERIFICANDO EL ESTADO DE LA OBRA, FINALMENTE SE TUVO UNA REUNIÓN
EN LAS OFICINAS DEL CONTRATISTA EN EL QUE SE TRATARON TEMAS PARA QUE LA
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OBRA ALCANCE MAYORES RENDIMIENTOS Y AVANCE.

ASIENTO N° 2823 DEL SUPERVISOR
FECHA: 08/10/2021
ASUNTO: SEGURIDAD DE OBRA
CONSIDERANDO QUE EL NUEVO INGENIERO DE SEGURIDAD SE HA INTEGRADO AL
EQUIPO CLARO DEL CONTRATISTA, RECOMENDAMOS QUE SE LE BRINDE TODO EL
APOYO A FIN QUE CUMPLA ADECUADAMENTE SUS FUNCIONES ADEMAS DEBE
CONTROLAR QUE LOS SUBCONTRATISTAS CUMPLAN CON LOS ESTANDARES DE
SEGURIDAD Y CON LO DISPUESTO EN LAS NORMAS VIGENTES, DEBIENDO MANTENER
ESTRECHA COORDINACIÓN CON LO ESPECIALISTA DE LA SUPERVISIÓN.

ASIENTO N° 2824 DEL SUPERVISOR
FECHA: 08/10/2021
ASUNTO: PERMISO DE LA SUCAMEC
RESPECTO A LO ANOTADO POR EL CONTRATISTA EN EL ASIENTO N° 2818 DEBEMOS
PRECISAR QUE, TENIENDO EN CUENTA EL SALDO DE LA PARTIDA DE ROCA FIJA Y LA
DEMORA DE LAS ENTIDADES PUBLICAS EN OTORGAR LOS PERMISOS, LOS TRAMITES
DE RENOVACIÓN DE PERMISOS DEBIERON HABERSE EFECTUADO CON LA DEBIDA
ANTELACIÓN A FIN DE EVITAR ATRASOS.

ASIENTO N° 2825 DEL SUPERVISOR
FECHA: 09/10/2021
ASUNTO: EJECUCIÓN DE OBRAS DE ARTE
SE INDICA AL CONTRATISTA PRIORIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ARTE EN LOS
SECTORES DONDE SE TIENE PROGRAMADO CULMINAR LOS TRABAJOS A NIVEL DE
ASFALTADO, PARA LO CUAL DEBE ADQUIRIRSE LOS MATERIALES Y ASIGNAR EQUIPO Y
PERSONAL NECESARIO EN FORMA OPORTUNA.

ASIENTO N° 2826 DEL CONTRATISTA
FECHA: 09/10/2021
ASUNTO: DERRUMBES OCURRIDOS 09.10.2021
DEBEMOS DEJAR CONSTANCIA DE LOS DERRUMBES EN LA MADRUGADA DEL SABADO
09.10.2021, EN LOS SECTORES KM. 23+960 – KM. 24+040 – KM 33+500 – KM 33+540 Y KM
33+340 – KM 33+460, LOS CUALES INTERRUMPIERON LA TANSITABILIDAD DE  LA VIA ,
POR LO QUE SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA SOLO PARA
RESTABLECERLA.

2. AMPLIACIONES DE PLAZO

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL No. 1862-2021-MTC/20, DE FECHA 09.09.2021, SE
RESUELVE DECLARAR IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO.

3. ADICIONALES DE OBRA Y EVENTOS COMPENSABLES

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL NO. 1651-2021-MTC/20, DE FECHA 17.08.2021, SE
RESUELVE APROBAR EL EVENTO COMPENSABLE N° 04 OBRA INICIAL – TRAMO 1 (OI-1)
“POR LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DEL NUEVO PUENTE
VERA, DEBIDO A QUE LAS CONDICIONES DE INESTABILIDAD EXISTENTES EN EL
SECTOR KM 35+700 AL KM 35+830 Y EL DESLIZAMIENTO DE TALUD.

4. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

5. DEDUCTIVOS

A LA FECHA HAY SEIS (6) DEDUCTIVOS VINCULANTES APROBADOS.

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN EL DME KM 14+000, DME KM, DME KM
25+300, DME KM 35+830 B Y DME KM 52+730C.

7. MANTENIMIENTO VIAL
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MANTENIMIENTO DE VÍA: KM 48+100 AL KM 48+600

RIEGO: DEL KM 5+000 AL KM 37+000 Y DEL KM 38+000 AL KM 52+000

8. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA

CONTRATISTA CR20:

13 PROFESIONALES ESPECIALISTAS. (NO SE ENCUENTRA EL ESPECIALISTA EN
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL).

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

100 UNIDADES DE LAS 164 UNIDADES DE EQUIPO MINIMO.

SUPERVISIÓN DE OBRA:

11 PROFESIONALES ESPECIALISTAS. (NO SE ENCUENTRA EL ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD DE OBRA, MEDICO OCUPACIONAL Y ESPECIALISTA LEGAL EN LIBERACIÓN
DE PREDIOS I)

VEHÍCULOS SUPERVISIÓN DE OBRA:

05 CAMIONETAS Y 04 TIPO COMBI, TOTAL 09 UNIDADES EN OBRA

9. PACRI (PLANES DE COMPENSACIÓN Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO)

SE VIENE HACIENDO TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO DE NUEVOS AFECTADOS EN
TODO EL TRAMO, ASIMISMO, SE SIGUE LLEVANDO A CABO LAS REUNIONES DE
COORDINACION.

10. ARQUEOLOGIA

CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE CORTE DE TALUD Y ELIMINACIÓN EN KM 23+800 - KM
23+850, SE UBICA HACIA EL LADO DERECHO DE LA VÍA. ESTA ZONA DE TRABAJO
CORRESPONDE AL SECTOR 3 DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO AUTORIZADO
POR LA DDC. NO SE HA REPORTADO EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS.

11. INCIDENTES Y ACCIDENTES

EN ESTAS FECHA NO SE HA PRESENTADO INCIDENTES NI ACCIDENTES RELEVANTES.

12. OTROS

TOPOGRAFIA

MOVIMIETO DE TIERRAS EN LOS SIGUIENTES SECTORES DE TRABAJO:

MS: KM 0+130 AL KM 0+180, KM 19+850 AL KM 19+870, KM 23+840 AL KM 23+880, KM
32+550 AL KM 32+570 Y DEL KM 47+800 AL KM 47+850.

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE

501.E EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS

KM 09+577 PASE DE AGUA LONGITUD 11.50 METROS ADICIONAL, EXCAVACIÓN LADO
IZQUIERDO DE LA VÍA.

502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS

KM 15+187.00 ALCANTARILLA TMC Ø 48" LONG. 12.15 M CONTRACTUAL, COLOCADO DE
MATERIAL DE RELLENO COMPACTADO CADA 0.20 M.

KM 44+820.11 AL KM 44+951.09 MDV MCA Y MCC LONG. 131.00 METROS ADICIONAL
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APROBADO, COLOCACIÓN DE RELLENO COMPACTADO POR CAPAS CADA 0.20 M EN
LADO DERECHO DE LA VÍA.

523.A FILTRO DRENANTE

KM 45+855.16 AL KM 45+869.09 MDV MCC LONG. 15.00 METROS CONTRACTUAL
APROBADO, COLOCACIÓN DE MATERIAL DE FILTRO EN LADO IZQUIERDO DE LA VÍA.

KM 46+117.50 AL KM 46+126.55 MDV MCC LONG. 10.00 METROS ADICIONAL, COLOCADO
DE MATERIAL DE FILTRO EN LADO IZQUIERDO DE LA VÍA.

HIDROLOGIA

TRABAJOS DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN EN GABINETE,  ATENDIENDO
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA.

Recomendaciones:

12. RECOMENDACIONES:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, NO DEBE UTILIZAR LOS PANELES DE MADERA (FENOLICOS) PARA
ENCOFRADOS EN MAL ESTADO POR EXCESO DE USO, PERJUDICANDO EL ACABADO
DEL CONCRETO (CANGREJERAS, POROSIDAD, MARCAS DE LOS EMPALMES DE
PANELES, JUNTAS DE PAÑOS DESALINEADOS, ETC) Y HASTA FALLAS DE ELLOS
(OBSERVACIONES QUE ESTÁN NOTIFICADAS MEDIANTE ORDEN DE CAMPO), SE
OBSERVA AVANCE LENTO EN LOS PUENTES SOGOSH Y KICHKI (SE AVECINA LA
TEMPORADA DE LLUVIAS).

Auditoria Fecha De Creación:

12-10-2021

Auditoria Fecha De Edición:

28-10-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 47+034

CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN

EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL TERRENO NATURAL

COLOCACIÓN DE CONCRETO DE F'C=210KG/CM2

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
OPERARIOS, 04 OFICIALES, 06 PEONES, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 01 BOMBAS PLUMAS Y
ESTACIONARIA PARA CONCRETO, 01 VOLQUETES, 01 HERRAMIENTAS
MANUALES, 01 BOMBAS PLUMAS Y ESTACIONARIA PARA CONCRETO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-10-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 47+034

CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN

EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL TERRENO NATURAL

COLOCACIÓN DE CONCRETO DE F'C=210KG/CM2

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
OPERARIOS, 04 OFICIALES, 06 PEONES, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 01 BOMBAS PLUMAS Y
ESTACIONARIA PARA CONCRETO, 01 VOLQUETES, 01 HERRAMIENTAS
MANUALES, 01 BOMBAS PLUMAS Y ESTACIONARIA PARA CONCRETO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-10-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 44+950

RELLENO DE MUROS

RELLENO DE MATERIAL ESTRUCTURAL POR CAPAS

RELLENO DE MATERIAL ESTRUCTURAL DE CANTERA

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADOR, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 03
PEONES, 02 VIGÍAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 VOLQUETE, 01 RETROEXCAVADORA, 01
RODILLO BERMERO, 01 HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-10-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 44+400

ALCANTARILLA

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA TIPO MARCO DE CONCRETO ARMADO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERADOR, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
OPERARIOS, 04 OFICIALES, 06 PEONES, 02 VIGÍAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 RETROEXCAVADORA, 01 HERRAMIENTAS
MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-10-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 44+400

ALCANTARILLA

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA TIPO MARCO DE CONCRETO ARMADO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERADOR, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
OPERARIOS, 04 OFICIALES, 06 PEONES, 02 VIGÍAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 RETROEXCAVADORA, 01 HERRAMIENTAS
MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-10-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 37+908 AL KM 37+923

1000 PUENTES

1000.I PUENTE KICHKI

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE KICHKI

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 02 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-10-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 28+140 AL KM 28+150

1000 PUENTES

1000.F PUENTE SOGOSH

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOGOSH

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERADOR, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
VIGÍAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 01 HERRAMIENTAS
MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-10-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 23+900

CORTE DE TALUD

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.A EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA

202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA

202.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 08 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 02 CONTROLADORES, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 02 EXCAVADORAS, 06 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-10-2021
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Fotos:
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