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Asunto:

OBRA: MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUANUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA – DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N
(TINGO CHICO) – NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA.

(HUÁNUCO - PUNTO UNIÓN) KM 00+000 AL KM 52+920 DEL TRAMO I:

ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATIÓN) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO,
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL
HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS
FLORES-LLATA-ANTAMINA”, TRAMO I: INICIA (HUÁNUCO) KM 00+000 Y CULMINA (PUNTO
UNIÓN) KM 52+920.

EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN,
CONTRATO DEL CONTRATISTA CR20: N° 127-2018-MTC/20

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB, CONTRATO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA: N° 144-2018-MTC/20.2

PRESUPUESTO OFERTADO TOTAL:             S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OBRAS INICIALES OI-1:       S/ 323 942 616.32 (INC. IGV)

MONTO DE OBRA ACTUAL:                            S/ 341 788 953.12 (INC. IGV)

FECHA DE INICIO DE OBRA:                           28/11/2018

FECHA DE TERMINO DE OBRA:                     11/07/2021 (FECHA ANTERIOR)

FECHA DE TERMINO DE OBRA:                     11/02/2022 (FECHA REAL)

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

1. (HUÁNUCO - LA UNIÓN) TRAMO I DEL KM 00+000 AL KM 52+920:

ASIENTO N° 2827 DEL CONTRATISTA
FECHA: 11/10/2021
ASUNTO: DERRUMBE KM 23+960 – KM 24+040 OCURRIDO EL 09.10.2021
DEBEMOS DEJAR CONSTANCIA QUE EL DERRUMBE OCURRIO EN EL KM 23+960 – KM
24+040, HA DEJADO EN RIESGO DE COLAPSO UNA VIVIENDA CERCANA AL BORDE DEL
DERRUMBE, POR LO QUE LA LIMPIEZA DE DERRUMBE SE REALIZO SOLO PARA LA
RECUPERACIÓN DE LA TRANSITABILIDAD.

EN RELACIÓN A LAS AFECTACIONES DE VIVIENDAS Y/O TERRENOS PRODUCTOS DE
DERRUMBES, SE CONSIDERAN LOS ACUERDOS FORMULADOS EN EL ACTA DE REUNIÓN
DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 FIRMADAS POR LOS REPRESENTANTES DE LA
SUPERVISIÓN, DIRECCIÓN DE DERECHO DE VIA Y CR20, EN EL CUAL SEÑALA QUE ”LAS
AFECTACIONES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE CORTE QUE SE ENCUENTREN
FUERA DE LA FRANJA DE DERECHO DE VIA CONSIDERADOS SECTORES INESTABLES,
CONTARAN CON UN INFORME TECNICO SUSTENTATORIO QUE ACREDITE LA
AFECTACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, LO CUAL SERA EVALUADO POR LA
DIRECCIÓN DE DERECHO DE VIA”.

ASIENTO N° 2828 DEL SUPERVISOR
FECHA: 11/10/2021
ASUNTO: AFECTACIÓN A TERCEROS
RESPECTO A LO ANOTADO POR EL CONTRATISTA EN EL ASIENTO N° 2827 DEBEMOS
PRECISAR LO SIGUIENTE:
- LOS CORTES QUE POR REPLANTEO DEBEN EJECUTARSE PARA LOGRAR EL ANCHO DE
LA VIA, OCASIONAN AFECTACIONES QUE DEFINITIVAMENTE DEBEN SER RECONOCIDOS
POR LA ENTIDAD, PROGRAMA PACRI.
- EJECUTADO LOS CORTES A VECES SE PRODUCE LA CAIDA DE DERRUMBES QUE
INCREMENTAN LAS AFECTACIONES EN ESTE CASO HAY QUE DILUCIDAR SI SERAN
CUBIERTAS POR LA POLIZA CAR, COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA
TERCEROS O SI SE AMPLIARA EL EXPEDIENTE DE AFECTACIÓN, A  NUESTRO
ENTENDER ESTARIA CUBIERTA POR LA PÓLIZA DE CAR.

ASIENTO N° 2829 DEL SUPERVISOR
FECHA: 12/10/2021
ASUNTO: VISITA A OBRA
EN LA FECHA SE RECIBE LA VISITA DE ESPECIALISTAS DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL
DE CALIDAD, QUIENES EFECTUARAN UNA INSPECCIÓN DE TODO EL TRAMO LA
COMISIÓN ESTA CONFORMADA POR LOS SIGUIENTES PROFESIONALES:

- ING. JHONY SALAS AVILA                                     ESP. GEOLOGIA Y GEOTECNIA
- ING. LEANDRO CARDENAS LÓPEZ                        ESP. HIDROLOGÍA
- ING. ERIC COBEÑAS                                               ESP. AMBIENTAL
- ING. EDUARDO VERA AVELINO                             ESP. SEGURIDAD Y SALUD.
OCUPACIONAL

ASIENTO N° 2830 DEL SUPERVISOR
FECHA: 13/10/2021
ASUNTO: INSPECCIÓN DEL TRAMO
EL DIA DE AYER 12.10.2021 SE REALIZO UNA INSPECCIÓN DE CAMPO CONJUNTAMENTE
CON LOS ING. JHONY SALAS, ING. LEANDRO, ING. COBEÑAS, INCIDIENDO
PRINCIPALMENTE EN LOS DERRUMBES OCURRIDOS EN LOS SIGUIENTES SECTORES.

- KM 16+850 - KM 17+100
- KM 24+000
- KM 35+450
EN CAMPO SE INTERCAMBIARON IDEAS SOBRE LA PROBLEMATICA DE CADA SECTOR.

HOY EN HORAS DE LA MAÑANA SE HA REALIZADO UNA REUNIÓN EN EL CAMPAMENTO
DEL CONTRATISTA, DONDE SE ABORDO LO OBSERVADO EN CAMPO, ESPERAMOS QUE
LA ENTIDAD NOS ALCANCE LOS INFORMES DE LOS ESPECIALISTAS PARA
IMPLEMENTARLOS Y/O COMPLEMENTARLOS
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ASIENTO N° 2831 DEL CONTRATISTA
FECHA: 13/10/2021
ASUNTO: REUBICACIÓN DE VIVIENDA AFECTADA POR EL DERRUMBE DEL KM 24+040
DEJAMOS CONSTANCIA QUE HOY, MIERCOLES 13.10.2021, NUESTRA AREA DE
RELACIONES COMUNITARIAS SOSTUVO UNA REUNIÓN CON EL SR. LUIS RAYMUNDO
ROSALES, QUIEN EN REPRESENTACIÓN DE SU FAMILIAR, SE TOMO EL SIGUIENTE
ACUERDO:
“LA EMPRESA CR20 APOYARIA CON PERSONAL, A TRAVES DE LA CUADRILLA DE
JACINTO GUZMAN, PARA LA REUBICACIÓN DE LA FAMILIA DEL SR. LUIS RAYMUNDO
ROSALES - DICHA REUBICACIÓN SE REALIZARA EN EL TERRENO QUE EL SR. LUIS
RAYMUNDO ROSALES NOS PRECISE”.

ASIENTO N° 2832 DEL SUPERVISOR
FECHA: 13/10/2021
ASUNTO: PERMISO SUCAMEC
SE INSISTE EN LA URGENCIA DE CONTAR CON EL PERMISO DE SUCAMEC PARA
COMPRA Y MANEJO DE EXPLOSIVOS, PUES SE TIENE SECTORES DE ROCA FIJA QUE ES
NECESARIO EXCAVAR PARA DAR CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTOS.

ASIENTO N° 2833 DEL SUPERVISOR
FECHA: 14/10/2021
ASUNTO: CUMPLIMIENTO NORMAS SANITARIAS
SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA QUE, PESE A NO HABERSE REGISTRADO CASOS DE
CONTAGIO COVID-19, NO DEBE BAJARSE LA GUARDIA, TODA VEZ QUE HUÁNUCO ES
UNA DE LAS REGIONES CON UN BAJO PORCENTAJE DE VACUNADOS.

ASIENTO N° 2834 DEL SUPERVISOR
FECHA: 14/10/2021
ASUNTO: PRORROGA DE PLAZO N° 25
MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORIAL N° 2090-2021-MTC/20 DE FECHA 14.09.2021 SE HA
RESUELTO DECLARAR PROCEDENTE EN PARTE LA SOLICITUD DE PRORROGA N° 25,
OTORGANDOSE SOLO 12 DIAS CALENDARIO DE LOS 32 DIAS CALENDARIO SOLICITADOS
CON RECONOCIMIENTO DE MAYORES GESTOS GENERALES DEBIDAMENTE
ACREDITADOS, TRASLADANDOSE LA FECHA DE TERMINO DE LAS OBRAS AL 23.02.2022

ASIENTO N° 2835 DEL SUPERVISOR
FECHA: 14/10/2021
ASUNTO: AMPLIACIÓN DE VIGENCIA DE LAS GARANTIAS
AL HABERSE AMPLIADO EL PLAZO DE LA OBRA DEBE AMPLIARSE LA VIGENCIA DE LAS
GARANTIAS QUE HUBIERA LUGAR.

ASIENTO N° 2836 DEL SUPERVISOR
FECHA: 15/10/2021
ASUNTO: CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS
CON LA FINALIDAD DE EJECUTAR LOS TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE
Y PARTIDAS SUBSECUENTES EN FORMA CONTINUA ES CONVENIENTE ADQUIRIR
OPORTUNAMENTE LOS MATERIALES PARA EJECUTAR LOS MUROS DE SUELO
REFORZADO ENTRE EL KM 19+100 Y EL KM 24+000, SECTOR QUE DEBE CONCLUIRSE A
MAS TARDAR EN ENERO Y FEBRERO 2022.

2. AMPLIACIONES DE PLAZO

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL No. 1862-2021-MTC/20, DE FECHA 09.09.2021, SE
RESUELVE DECLARAR IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO N°24 AL
CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20.

3. ADICIONALES DE OBRA Y EVENTOS COMPENSABLES

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL NO. 1651-2021-MTC/20, DE FECHA 17.08.2021, SE
RESUELVE APROBAR EL EVENTO COMPENSABLE N° 04 OBRA INICIAL – TRAMO 1 (OI-1).

4. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS
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5. DEDUCTIVOS

A LA FECHA HAY SEIS (6) DEDUCTIVOS VINCULANTES APROBADOS.

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN EL DME KM 14+000 A, DME KM 14+300,
DME 18+820, DME KM 25+300, DME KM 33+750, DME KM 35+830 B Y DME KM 52+730C.

7. MANTENIMIENTO VIAL

MANTENIMIENTO DE VÍA: KM 46+950 AL KM 47+200

RIEGO: DEL KM 16+000 AL KM 26+000 Y DEL KM 37+000 AL KM 52+000

8. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA

CONTRATISTA CR20:

13 PROFESIONALES ESPECIALISTAS. (NO SE ENCUENTRA EL ESPECIALISTA EN
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL).

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

110 UNIDADES DE LAS 164 UNIDADES DE EQUIPO MINIMO.

SUPERVISIÓN DE OBRA:

11 PROFESIONALES ESPECIALISTAS. (NO SE ENCUENTRA EL ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD DE OBRA, MEDICO OCUPACIONAL Y ESPECIALISTA LEGAL EN LIBERACIÓN
DE PREDIOS I)

VEHÍCULOS SUPERVISIÓN DE OBRA:

05 CAMIONETAS Y 04 TIPO COMBI, TOTAL 09 UNIDADES EN OBRA

9. PACRI (PLANES DE COMPENSACIÓN Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO)

SE VIENE HACIENDO TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO DE NUEVOS AFECTADOS EN
TODO EL TRAMO, ASIMISMO, SE SIGUE LLEVANDO A CABO LAS REUNIONES DE
COORDINACION.

10. ARQUEOLOGIA

CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE CORTE DE TALUD Y ELIMINACIÓN EN KM 47+730 – KM
47+880. ESTA ZONA DE TRABAJO CORRESPONDE AL SECTOR 6 DEL PLAN DE
MONITOREO ARQUEOLÓGICO AUTORIZADO POR LA DDC.  NO SE HA REPORTADO
EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS.

11. INCIDENTES Y ACCIDENTES

EN ESTAS FECHA NO SE HA PRESENTADO INCIDENTES NI ACCIDENTES RELEVANTES.

12. OTROS

TOPOGRAFIA

MOVIMIETO DE TIERRAS EN LOS SIGUIENTES SECTORES DE TRABAJO:

MS: KM 0+130 AL KM 0+180, KM 15+100 AL KM 15+160, KM 20+800 AL KM 20+820, KM
23+800 AL KM 23+870, KM 28+140 AL KM 28+200, KM 32+420 AL 32+450 Y DEL KM 47+730
AL KM 47+880.

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE
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503. F CONCRETO CLASE F (F'C = 140 KG/CM2)
KM 20+315.00 AL KM 20+352.48 MDV MCC-MCA LONG. 40.00 METROS ADICIONAL,
COLOCADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2 PARA ZAPATA DE MURO PAÑO N° 2 PARA
ELEVACIÓN DE MURO PAÑO N° 7 EN LADO IZQUIERDO DE LA VÍA.

503. H CONCRETO CLASE H (F'C = 100 KG/CM2)
KM 33+347.50 AL KM 33+377.50 BADÉN LONG. 30.00 METROS CONTRACTUAL,
COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADO DE PAÑOS 4, 5 Y 6 LADO
DERECHO.

Recomendaciones:

12. RECOMENDACIONES:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, PARA LOS VACIADOS CON CONCRETO EN LA PARTE ALTA DEL
PROYECTO SE RECOMIENDA EJECUTAR CON BOMBA ESTACIONARIA POR LAS
CONDICIONES TOPOGRÁFICAS DEL TERRENO Y CLIMÁTICAS.

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, CONTAR CON COBERTURA DE PROTECCIÓN ANTE LLUVIAS PARA
LA EJECUCIÓN DE VACIADOS DE LAS ESTRUCTURAS Y RELLENOS.

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, EL CONTRATISTA SIGUE UTILIZANDO LOS PANELES DE MADERA
(FENÓLICOS) PARA ENCOFRADOS EN MAL ESTADO POR EXCESO DE USO,
PERJUDICANDO EL ACABADO DEL CONCRETO (CANGREJERAS, POROSIDAD, MARCAS
DE LOS EMPALMES DE PANELES, JUNTAS DE PAÑOS DESALINEADOS, ETC.) Y HASTA
FALLAS DE ELLOS (OBSERVACIONES QUE ESTÁN NOTIFICADAS MEDIANTE ORDEN DE
CAMPO).

Auditoria Fecha De Creación:

13-10-2021

Auditoria Fecha De Edición:

28-10-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 52+920

CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN

EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL TERRENO NATURAL

COLOCACIÓN DE CONCRETO DE F'C=210KG/CM2

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
OPERARIOS, 04 OFICIALES, 06 PEONES, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 01 BOMBAS PLUMAS Y
ESTACIONARIA PARA CONCRETO, 01 VOLQUETES, 01 HERRAMIENTAS
MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-10-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 47+700

CORTE DE TALUD

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.A EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA

202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA

202.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 08 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 02 CONTROLADORES, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 02 EXCAVADORAS, 06 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-10-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 46+160

CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN

EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL TERRENO NATURAL

COLOCACIÓN DE CONCRETO DE F'C=210KG/CM2

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
OPERARIOS, 04 OFICIALES, 06 PEONES, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 01 BOMBAS PLUMAS Y
ESTACIONARIA PARA CONCRETO, 01 VOLQUETES, 01 HERRAMIENTAS
MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-10-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 44+930

RELLENO DE MUROS

RELLENO DE MATERIAL ESTRUCTURAL POR CAPAS

RELLENO DE MATERIAL ESTRUCTURAL DE CANTERA

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADOR, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 03
PEONES, 02 VIGÍAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 VOLQUETE, 01 RETROEXCAVADORA, 01
RODILLO BERMERO, 01 HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-10-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 43+800

CORTE DE TALUD

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.A EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA

202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA

202.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 08 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 02 CONTROLADORES, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 02 EXCAVADORAS, 06 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-10-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 44+930

RELLENO DE MUROS

RELLENO DE MATERIAL ESTRUCTURAL POR CAPAS

RELLENO DE MATERIAL ESTRUCTURAL DE CANTERA

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADOR, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 03
PEONES, 02 VIGÍAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 VOLQUETE, 01 RETROEXCAVADORA, 01
RODILLO BERMERO, 01 HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-10-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 44+930

RELLENO DE MUROS

RELLENO DE MATERIAL ESTRUCTURAL POR CAPAS

RELLENO DE MATERIAL ESTRUCTURAL DE CANTERA

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADOR, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 03
PEONES, 02 VIGÍAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 VOLQUETE, 01 RETROEXCAVADORA, 01
RODILLO BERMERO, 01 HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-10-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 43+800

CORTE DE TALUD

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.A EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA

202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA

202.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 08 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 02 CONTROLADORES, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 02 EXCAVADORAS, 06 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-10-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 28+140 AL KM 28+150

1000 PUENTES

1000.F PUENTE SOGOSH

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOGOSH

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERADOR, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
VIGÍAS, 04 OPERARIOS, 06 OFICIALES, 08 PEONES.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 01 HERRAMIENTAS
MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-10-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 32+450

CORTE DE TALUD

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.A EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA

202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA

202.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 08 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 02 CONTROLADORES, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 02 EXCAVADORAS, 06 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-10-2021
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Fotos:
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