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Asunto:

OBRA: MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUANUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA – DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N
(TINGO CHICO) – NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA.

(HUÁNUCO - PUNTO UNIÓN) KM 00+000 AL KM 52+920 DEL TRAMO I:

ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATIÓN) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO,
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL
HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS
FLORES-LLATA-ANTAMINA”, TRAMO I: INICIA (HUÁNUCO) KM 00+000 Y CULMINA (PUNTO
UNIÓN) KM 52+920.

EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN,
CONTRATO DEL CONTRATISTA CR20: N° 127-2018-MTC/20

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB, CONTRATO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA: N° 144-2018-MTC/20.2

PRESUPUESTO OFERTADO TOTAL:             S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OBRAS INICIALES OI-1:       S/ 323 942 616.32 (INC. IGV)

MONTO DE OBRA ACTUAL:                            S/ 341 788 953.12 (INC. IGV)

FECHA DE INICIO DE OBRA:                           28/11/2018

FECHA DE TERMINO DE OBRA:                     11/07/2021 (FECHA ANTERIOR)

FECHA DE TERMINO DE OBRA:                     11/02/2022 (FECHA REAL)

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

1. (HUÁNUCO - LA UNIÓN) TRAMO I DEL KM 00+000 AL KM 52+920:

ASIENTO N° 2837 DEL CONTRATISTA
FECHA: 15/10/2021
ASUNTO: ADVERTENCIA ANTICIPADA POR CONTINUIDAD DE LA VIGENCIA DEL
CONSIDERANDO QUE MOTIVO EL ORIGEN DEL EVENTO COMPENSABLE N° 03
REFERENCIA: ASIENTOS DEL CONTRATISTA N° 2487, 2591, 2728, 2764, 2770, 2781 Y 2813

1.QUE EL EVENTO COMPENSABLE N° 03 TUVO UN CIERRE PARCIAL DEL
CONSIDERANDO QUE MOTIVO SU ORIGEN, OCASIONADO “POR FALTA DE LIBERACIÓN
DE PREDIOS, TERRENOS E INTERFERENCIAS EN EL PRISMA DE FUNDACIÓN DE LA
CARRETERA, QUE NO SON DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA E IMPIDIERON LA
EJECUCIÓN DE PARTIDAS DE LA RUTA CRITICA Y NO CRITICA DEL PROGRAMA DE OBRA
VIGENTE, AFECTANDO LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO”.

2.QUE TAL, COMO LO EVIDENCIAN NUESTROS ASIENTOS DE LA REFERENCIA, LA
ENTIDAD AUN NO HA LIBERADO EL 100% DE PREDIOS Y TERRENOS DEL TRAMO I,
RAZON POR LA CUAL ESTE CONSIDERANDO CONTINUA VIGENTE.

3.QUE, ESTA FALTA DE LIBERACIÓN DE PREDIOS Y TERRENOS DEL TRAMO I, HA
OCASIONADO QUE SE TENGAN SECTORES DONDE ESTAMOS IMPEDIDOS DE EJECUTAR
LAS OBRAS.

4.QUE LA CANTIDAD DE OBRA COMPROMETIDA EN ESTOS SECTORES, VA A REQUERIR
DE UN TIEMPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, EL CUAL PUEDE VOLVER A
SOBREPASAR LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA, HACIENDO IMPOSIBLE
CUMPLIR CON EL PLAZO CONTRACTUAL.

5.QUE EL “MANUAL DE OPERACIONES DEL PROYECTO”, CONSTITUYENTE DEL ANEXO
UNICO DEL CONTRATO DE PRESTAMO N° 3881/OC-PE, EN SU CAPITULO 6: GESTIÓN
SOCIO AMBIENTAL DEL PROYECTO, NUMERAL 6.3.1.2, PUNTO 5, ESTABLECE, COMO
PROCEDIMIENTO DEL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PACRI LO
SIGUIENTE: “INGRESAR LOS TERRENOS CUANDO LA UGDV OTORGE LA LIBRE
DISPONIBILIDAD A TRAVES DE UNA COMUNICACIÓN ESCRITA”.

6.LA SECCIÓN VII, DEL CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20, EN SU CAPITULO 7,
NUMERAL 7.1, “GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL “, PRECISA QUE: “(…) EL CONTRATISTA
DEBERA SOLAMENTE INICIAR OBRAS EN LOS FRENTES DE TRABAJO DEL PROYECTO
UNA VEZ QUE EL CONTRATANTE CUENTE CON LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL 100% DE
LOS PREDIOS Y TERRENOS EN DICHO FRENTE DE TRABAJO, SEGÚN LOS REQUISITOS
DEL PACRI (…)”.

7.QUE, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE COOPERACIÓN, HEMOS PROCEDIDO A
REALIZAR MEDIANTE NUESTRA AREA DE RELACIONES COMUNITARIAS, LA GESTIÓN DE
CONCILIACIÓN CON LA POBLACIÓN AFECTADA PREVIO AL INGRESO EN LOS PREDIOS Y
TERRENOS, LA CUAL SE HA TORNADO CONFLICTIVA Y EXTENSA EN PLAZO, DADO QUE
NO SOMOS EL ENTE QUE PUEDA OFRECER EL PAGO DE LOS JUSTIPRECIOS, SIN
EMBARGO, AUN ASI, HEMOS LOGRADO INGRESAR A ALGUNOS DE ESTOS SECTORES Y
EJECUTAR LAS OBRAS PROGRAMADAS, LO QUE DEMUESTRA LA BUENA FE DEL
CONTRATISTA EN LA SOLUCIÓN A ESTA PROBLEMÁTICA CON EL UNCIO OBJETIVO DE
LOGRAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

EN ATENCIÓN A LO EXPUESTO Y AL AMPARO DEL NUMERAL 32.1 DE LAS CONDICIONES
GENERALES DEL CONTRATO, DEJAMOS SENTADO QUE EL PRESENTE ASIENTO
REPRESENTA UNA ADVERTENCIA ANTICIPADA, POR LA CONTINUIDAD DE LA VIGENCIA
DEL CONSIDERANDO QUE MOTIVO EL ORIGEN DEL EVENTO COMPENSABLE N° 03.

ASIMISMO, EN CUMPLIMIENTO A LO CONSIGNADO EN EL MANUAL DE OPERACIONES
DEL PROYECTO, SOLICITAMOS SE NOS REMITA FORMALMENTE Y POR ESCRITO, LA
LIBRE DISPONIBILIDAD DE LOS PREDIOS Y TERRENOS, ADJUNTANDO LAS ACTAS DE
TRATO DIRECTO Y EL PASO POR AFECTACIÓN DE LOS PREDIOS Y TERRENOS.

2. AMPLIACIONES DE PLAZO
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MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL No. 1862-2021-MTC/20, DE FECHA 09.09.2021, SE
RESUELVE DECLARAR IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO N°24 AL
CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20 – CONTRATO PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE
«MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO
CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA - ANTAMINA», CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS
INICIALES - TRAMO I (OI-T1), PRESENTADA POR LA EMPRESA CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATION, POR 302 DÍAS CALENDARIO, MANTENIÉNDOSE LA
FECHA DE TÉRMINO DE LAS OBRAS INICIALES -TRAMO I (OI – T1), AL 11.02.2020,
CONFORME A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA
PRESENTE RESOLUCIÓN.

3. ADICIONALES DE OBRA Y EVENTOS COMPENSABLES

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL NO. 1651-2021-MTC/20, DE FECHA 17.08.2021, SE
RESUELVE APROBAR EL EVENTO COMPENSABLE N° 04 OBRA INICIAL – TRAMO 1 (OI-1)
“POR LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DEL NUEVO PUENTE
VERA, DEBIDO A QUE LAS CONDICIONES DE INESTABILIDAD EXISTENTES EN EL
SECTOR KM 35+700 AL KM 35+830 Y EL DESLIZAMIENTO DE TALUD, ACONTECIDO EL
23.09.2020, IMPIDEN LA EJECUCIÓN DEL PUENTE VERA DEL PROYECTO”, EN EL
CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20 - CONTRATO PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE-
“MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO
CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA – ANTAMINA”, PRESENTADO POR LA EMPRESA CHINA
RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION, CUYA PRORROGA DE FECHA PREVISTA
DE TERMINACIÓN DEBERÁ SER PRESENTADA, SIGUIENDO EL TRÁMITE INDICADO EN EL
NUMERAL 28.2 DE LAS “CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO”, POR UN MONTO
DE S/ 949 331.92 (NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
UNO CON 92/100 SOLES), TAL Y COMO SE DETALLA EN EL ANEXO NO 01 QUE SE
ADJUNTA AL PRESENTE RESOLUTIVO, Y DEMANDARÁ UN TIEMPO DE EJECUCIÓN DE
120 DÍAS CALENDARIO, QUE SERÁN RECONOCIDOS POR LA ENTIDAD.

4. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

5. DEDUCTIVOS

A LA FECHA HAY SEIS (6) DEDUCTIVOS VINCULANTES APROBADOS.

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN EL DME KM 14+000, DME 18+820, DME
KM 25+300, DME KM 35+830 B Y DME KM 52+730C.

7. MANTENIMIENTO VIAL

MANTENIMIENTO DE VÍA: KM 45+150 AL KM 46+600

RIEGO: DEL KM 26+000 AL KM 38+000 Y DEL KM 38+000 AL KM 52+700

8. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA

CONTRATISTA CR20:

13 PROFESIONALES ESPECIALISTAS. (NO SE ENCUENTRA EL ESPECIALISTA EN
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL).

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

103 UNIDADES DE LAS 164 UNIDADES DE EQUIPO MINIMO.

SUPERVISIÓN DE OBRA:

11 PROFESIONALES ESPECIALISTAS. (NO SE ENCUENTRA EL ESPECIALISTA EN
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SEGURIDAD DE OBRA, MEDICO OCUPACIONAL Y ESPECIALISTA LEGAL EN LIBERACIÓN
DE PREDIOS I)

VEHÍCULOS SUPERVISIÓN DE OBRA:

05 CAMIONETAS Y 04 TIPO COMBI, TOTAL 09 UNIDADES EN OBRA

9. PACRI (PLANES DE COMPENSACIÓN Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO)

SE VIENE HACIENDO TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO DE NUEVOS AFECTADOS EN
TODO EL TRAMO, ASIMISMO, SE SIGUE LLEVANDO A CABO LAS REUNIONES DE
COORDINACION.

FALTA LIBERACIÓN DE TODAS LA INTERFERENCIAS DEL KM 00+000 AL KM 52+920

10. ARQUEOLOGIA

DME N° 62 KM 18+820, SE REALIZO EL TRANSPORTE, ELIMINACIÓN Y CONFORMACIÓN
EN DME, SE UBICA HACIA EL LADO IZQUIERDO DE LA VÍA. ESTA ZONA DE TRABAJO
CORRESPONDE AL CIRA 89-2020-DDC-HCO DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO
AUTORIZADO POR LA DDC.  NO SE HA REPORTADO EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS.

11. INCIDENTES Y ACCIDENTES

EN ESTAS FECHA NO SE HA PRESENTADO INCIDENTES NI ACCIDENTES RELEVANTES.

12. OTROS

TOPOGRAFIA

MOVIMIETO DE TIERRAS EN LOS SIGUIENTES SECTORES DE TRABAJO:

MS: KM 14+300 AL KM 14+320, KM 15+100 AL KM 15+170, KM 15+985 AL KM 16+005, KM
22+820 AL KM 22+840, KM 23+800 AL KM 23+880, KM 28+150 AL KM 28+200, KM 32+410 AL
32+500 Y DEL KM 47+800 AL KM 47+850.

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE

502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS

KM 44+734.11 AL KM 44+951.09 MDV MCA Y MCC LONG. 217.50 METROS ADICIONAL
APROBADO, COLOCACIÓN DE RELLENO COMPACTADO POR CAPAS CADA 0.20 M EN
LADO DERECHO DE LA VÍA.

503. E CONCRETO CLASE D (F'C = 210 KG/CM2)

KM 44+411.15 ALCANTARILLA MCA 2.00 X 2.50 LONG. 15.22 METROS CONTRACTUAL,
COLOCADO DE CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 PARA LOSA SUPERIOR DE ALCANTARILLA
EN LADO DERECHO DE LA VÍA

KM 52+805.60 AL KM 52+874.59 MDV MCA Y MCAL LONG. 70.00 METROS ADICIONAL
APROBADO, COLOCACIÓN DE CONCRETO F´C=210 KG/CM2 PARA ELEVACIÓN DE MURO
PAÑO N°9 EN LADO DERECHO DE LA VÍA.
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Recomendaciones:

12. RECOMENDACIONES:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, PARA LOS VACIADOS CON CONCRETO EN LA PARTE ALTA DEL
PROYECTO SE RECOMIENDA EJECUTAR CON BOMBA ESTACIONARIA POR LAS
CONDICIONES TOPOGRÁFICAS DEL TERRENO Y CLIMÁTICAS.

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, CONTAR CON COBERTURA DE PROTECCIÓN ANTE LLUVIAS PARA
LA EJECUCIÓN DE VACIADOS DE LAS ESTRUCTURAS Y RELLENOS.

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, EL CONTRATISTA SIGUE UTILIZANDO LOS PANELES DE MADERA
(FENÓLICOS) PARA ENCOFRADOS EN MAL ESTADO POR EXCESO DE USO,
PERJUDICANDO EL ACABADO DEL CONCRETO (CANGREJERAS, POROSIDAD, MARCAS
DE LOS EMPALMES DE PANELES, JUNTAS DE PAÑOS DESALINEADOS, ETC.) Y HASTA
FALLAS DE ELLOS (OBSERVACIONES QUE ESTÁN NOTIFICADAS MEDIANTE ORDEN DE
CAMPO).

Auditoria Fecha De Creación:

14-10-2021

Auditoria Fecha De Edición:

28-10-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 44+940

RELLENO DE MUROS

RELLENO DE MATERIAL ESTRUCTURAL POR CAPAS

RELLENO DE MATERIAL ESTRUCTURAL DE CANTERA

EL ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO (CONO DE ARENA) MURO DE
CONTENCIÓN

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADOR, 02 CONTROLADORES, 01 TECNICO DE
LABORATORIO, 01 CAPATAZ, 03 PEONES, 02 VIGÍAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 VOLQUETE, 01 RETROEXCAVADORA, 01
RODILLO BERMERO, 01 CONO DE ARENA, 01 HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

14-10-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 47+050

CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN

EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL TERRENO NATURAL

COLOCACIÓN DE CONCRETO DE F'C=210KG/CM2

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
OPERARIOS, 04 OFICIALES, 06 PEONES, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 01 BOMBAS PLUMAS Y
ESTACIONARIA PARA CONCRETO, 01 VOLQUETES, 01 HERRAMIENTAS
MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

14-10-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 23+500

CORTE DE TALUD

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.A EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA

202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA

202.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 08 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 02 CONTROLADORES, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 02 EXCAVADORAS, 06 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

14-10-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 32+450

CORTE DE TALUD

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.A EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA

202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA

202.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 08 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 02 CONTROLADORES, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 02 EXCAVADORAS, 06 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

14-10-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 37+908 AL KM 37+923

1000 PUENTES

1000.I PUENTE KICHKI

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE KICHKI

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 02 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

14-10-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 47+650

CORTE DE TALUD

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.A EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA

202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA

202.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 08 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 02 CONTROLADORES, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 02 EXCAVADORAS, 06 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

14-10-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 47+650

CORTE DE TALUD

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.A EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA

202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA

202.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 08 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 02 CONTROLADORES, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 02 EXCAVADORAS, 06 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

14-10-2021
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Fotos:

 

© Provias Nacional 28/10/2021 11:57:07


