
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

070

Fecha Informe:

19-10-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUANUCO-
CONOCOCHA, SECTOR:
H U A N U C O - L A  U N I O N -
HUALLANCA, RUTA PE-3N,
HUANUCO - LA UNION -
HUALLANCA, TR 3

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORM N°070 TRAMO 3 - 2021

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

DEL CUADERNO DE OBRA:
ASIENTO N° 600 DE LA SUPERVISIÓN: RESPUESTA AL ASIENTO N°599 DEL CONTRATISTA
ASIENTO N° 601 DE LA SUPERVISIÓN: CONSULTA PLANTEADA SOBRE LA
INCOMPATIBILIDAD ENTRE EL ESTUDIO GEOLOGICO DEFINITIVO, PLANOS Y
PRESUPUESTO CONTRACTUAL DEL TUNEL HUACTAHUARU
ASIENTO N° 602 DEL CONTRATISTA: CUMPLIENTO DEL INFORME DEL HITO N°17566-2021-
CG /MPROY -SCC
ASIENTO N° 603 DE LA SUPERVISIÓN: CUMPLIENTO DEL INFORME DEL HITO N°17566-
2021-CG /MPROY -SCC
ASIENTO N° 604 DE LA SUPERVISIÓN: ABSOLUCIÓN DE CONSULTA PLANTEADA SOBRE
LA INCOMPATIBILIDAD EN EL ESTUDIO DEFINITIVO Y PLANOS DEL PUENTE LA UNION
ASIENTO N° 605 DEL CONTRATISTA: EVALUACIÓN GEOLOGICA DE LA CIMENTACIÓN DEL
PUENTE KM 105+720
ASIENTO N° 606 DE LA SUPERVISIÓN: EVALUACIÓN GEOLOGICA DE LA CIMENTACIÓN
DEL PUENTE KM 105+720
ASIENTO N° 607 DE LA SUPERVISIÓN: REITERACIÓN EN LA DEMORA Y ATRASO EN LA
MOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA , EQUIPOS PARA EL INCIO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL
TUNEL HUACTAHUARU
ASIENTO N° 608 DEL CONTRATISTA: INFORMES GEOLOGICOS DE DERRUMBES
SECTORES: KM 108+002 AL KM 108+010 Y DEL KM 108+470 AL KM 108+485
ASIENTO N°609 DE LA SUPERVISIÓN:INFORMES GEOLOGICOS DE DERRUMBES
SECTORES: KM 108+002 AL KM 108+010 Y DEL KM 108+470 AL KM 108+485
ASIENTO N°610 DEL CONTRATISTA: SOLICITAMOS INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LOS
SECTORES LIBERADOS

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA CAMBIAR LUNA DE LA EXCAVADORA CAT, DEBIDO A QUE PUEDE
INGRESAR POLVO O ALGUNA PIEDRA Y DAÑAR AL OPERADOR

Auditoria Fecha De Creación:

28-10-2021

Auditoria Fecha De Edición:

28-10-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-10-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 120+580
Corte talud

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 01 GUIA
MAQUINARIA UTILIZADO : 01 EXCAVADORA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-10-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-10-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 108+790
RELLENO DE MATERIAL PARA ALCANTARILLA TMC 48 pulgadas , segunda capa

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 02 OPERARIOS
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 EXCAVADORA NEUMATICA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-10-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-10-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 109+180
Corte de talud

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 01 GUIA
MAQUINARIA UTILIZADA : 01 EXCAVADORA
NOTA: EL VIDIRIO DEL LADO DEL OPERADOR ESTABA ROTA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-10-2021
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