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Asunto:

OBRA: MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUANUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA – DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N
(TINGO CHICO) – NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA.

(HUÁNUCO - PUNTO UNIÓN) KM 00+000 AL KM 52+920 DEL TRAMO I:

ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATIÓN) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO,
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL
HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS
FLORES-LLATA-ANTAMINA”, TRAMO I: INICIA (HUÁNUCO) KM 00+000 Y CULMINA (PUNTO
UNIÓN) KM 52+920.

EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN,
CONTRATO DEL CONTRATISTA CR20: N° 127-2018-MTC/20

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB, CONTRATO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA: N° 144-2018-MTC/20.2

PRESUPUESTO OFERTADO TOTAL:             S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OBRAS INICIALES OI-1:       S/ 323 942 616.32 (INC. IGV)

MONTO DE OBRA ACTUAL:                            S/ 341 788 953.12 (INC. IGV)

FECHA DE INICIO DE OBRA:                           28/11/2018

FECHA DE TERMINO DE OBRA:                     11/07/2021 (FECHA ANTERIOR)

FECHA DE TERMINO DE OBRA:                     11/02/2022 (FECHA REAL)
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Conclusiones:

I. (HUÁNUCO - LA UNIÓN) TRAMO I DEL KM 00+000 AL KM 52+920:

1. DEL CUADERNO DE OBRA DEL TOMO N° 20:

NO HAY REGISTROS HOY EN EL CUADERNO DE OBRA, SE TIENE ANOTADO HASTA EL
ASIENTO N° 2855, DEL SUPERVISOR DE OBRA CON FECHA 25/10/2021 Y PAGINA DEL
CUADERNO DE OBRA N° 052 DEL TOMO 20

2. AMPLIACIONES DE PLAZO

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 2090-2021-MTC/20 DE FECHA 14.OCT.2021, LA
ENTIDAD DECLARÓ PROCEDENTE EN PARTE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO N°
25 POR 12 DÍAS CALENDARIO, POR LA CAUSAL “ATRASOS Y/O PARALIZACIONES POR
CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA” OCASIONADO “POR LOS EFECTOS DE
APROBACIÓN DEL EVENTO COMPENSABLE N°04”, DONDE LA ENTIDAD APRUEBA LA
“ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DEL NUEVO PUENTE VERA,
DEBIDO A QUE LAS CONDICIONES DE INESTABILIDAD EXISTENTES EN EL SECTOR KM
35+700 AL KM 35+830 Y EL DESLIZAMIENTO DE TALUD, ACONTECIDO EL 23.09.2020,
IMPIDEN LA EJECUCIÓN DEL PUENTE VERA DEL PROYECTO”.

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL No. 1862-2021-MTC/20, DE FECHA 09.09.2021, SE
RESUELVE DECLARAR IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO N°24 AL
CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20 – CONTRATO PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE
«MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO
CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA - ANTAMINA», CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS
INICIALES - TRAMO I (OI-T1), PRESENTADA POR LA EMPRESA CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATION, POR 302 DÍAS CALENDARIO, MANTENIÉNDOSE LA
FECHA DE TÉRMINO DE LAS OBRAS INICIALES -TRAMO I (OI – T1), AL 11.02.2020,
CONFORME A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA
PRESENTE RESOLUCIÓN.

3. ADICIONALES DE OBRA Y EVENTOS COMPENSABLES

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL NO. 1651-2021-MTC/20, DE FECHA 17.08.2021, SE
RESUELVE APROBAR EL EVENTO COMPENSABLE N° 04 OBRA INICIAL – TRAMO 1 (OI-1)
“POR LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DEL NUEVO PUENTE
VERA, DEBIDO A QUE LAS CONDICIONES DE INESTABILIDAD EXISTENTES EN EL
SECTOR KM 35+700 AL KM 35+830 Y EL DESLIZAMIENTO DE TALUD, ACONTECIDO EL
23.09.2020, IMPIDEN LA EJECUCIÓN DEL PUENTE VERA DEL PROYECTO”, EN EL
CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20 - CONTRATO PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE-
“MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO
CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA – ANTAMINA”, PRESENTADO POR LA EMPRESA CHINA
RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION, CUYA PRORROGA DE FECHA PREVISTA
DE TERMINACIÓN DEBERÁ SER PRESENTADA, SIGUIENDO EL TRÁMITE INDICADO EN EL
NUMERAL 28.2 DE LAS “CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO”, POR UN MONTO
DE S/ 949 331.92 (NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
UNO CON 92/100 SOLES), TAL Y COMO SE DETALLA EN EL ANEXO NO 01 QUE SE
ADJUNTA AL PRESENTE RESOLUTIVO, Y DEMANDARÁ UN TIEMPO DE EJECUCIÓN DE
120 DÍAS CALENDARIO, QUE SERÁN RECONOCIDOS POR LA ENTIDAD.

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL NO. 1601-2021-MTC/20, DE FCECHA 12.08.2021, SE
RESUELVE APROBAR LA VARIACIÓN NO 11 DE LA OBRA INICIAL – TRAMO 1 (OI-1) DEL
CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20-CONTRATO PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE,
SUSCRITO CON LA EMPRESA CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION, PARA
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE
SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV.
ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO) – NUEVAS FLORES - LLATA - ANTAMINA», QUE
COMPRENDE LA APROBACIÓN DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA NO 11 POR
«MAYORES METRADOS EN ESTRUCTURAS DE PUENTES: YURACYACU, MAMAYHUACHIN,
HIGUERAS, PUYAC, CHINCHAN, SOGOSH, SHIRAGRA Y KICHKI – TRAMO I»., POR LA
SUMA DE S/ 528 165,98 CON PRECIOS REFERIDOS AL MES DE JUNIO 2018; ASÍ COMO LA
APROBACIÓN DE PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N° 06 POR «CAMBIO DE
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PARTIDAS 503.F CONCRETO CLASE F (F’C=140KG/CM2) A LA PARTIDA 503.H CONCRETO
CLASE H (F’C=100 KG/CM2) EN LOS PUENTES YURACYACU Y SOGOSH – TRAMO I», POR
EL MONTO ASCIENDE A S/ 6 735,48 INCLUIDO EL I.G.V, CON PRECIOS REFERIDOS AL
MES DE JUNIO 2018.

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 1534-2021-MTC/20, DE FECHA 04.08.2021, SE
RESUELVE APROBAR LA VARIACIÓN N° 10 DE LA OBRA INICIAL - TRAMO 01 (OI.01) Y EL
PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N° 05.
MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 1436-2021-MTC/20, DE FECHA 21.07.2021, SE
RESUELVE APROBAR EL EVENTO COMPENSABLE N° 03 OBRA INICIAL – TRAMO 1 (OI-1)
“POR LA FALTA DE LIBERACIÓN DE PREDIOS Y TERRENOS EN EL PRISMA DE
FUNDACIÓN DE LA CARRETERA Y POR LA INTERFERENCIA DEL CANAL DE
SEDAHUANUCO QUE IMPIDEN LA EJECUCIÓN DE PARTIDAS DE LA RUTA CRITICAN Y NO
CRITICA, ASÍ COMO DE SUS SUCESORAS DEL PROGRAMA DE OBRA VIGENTE,
AFECTANDO LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO”, AL CONTRATO DE OBRA N°
127-2018-MTC/20 - CONTRATO PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE, PARA LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA: “MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN
DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N
(TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA – ANTAMINA”, PRESENTADO POR LA
EMPRESA CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION, CUYA PRORROGA DE
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN DEBERÁ SER PRESENTADA, SEGÚN EL TRÁMITE
INDICADO EN EL NUMERAL 28.2 DE LAS “CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO”.

4. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS (NO SE TRABAJO EN CAMPO PARALIZACIÓN
DE TRABAJADORES POR INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS ANTERIORES)

5. DEDUCTIVOS

A LA FECHA HAY SEIS (6) DEDUCTIVOS VINCULANTES APROBADOS.

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

TRABAJOS DE OFICINA Y GABINETE (NO SE TRABAJO EN CAMPO PARALIZACIÓN DE
TRABAJADORES POR INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS ANTERIORES)

7. MANTENIMIENTO VIAL

TRABAJOS DE OFICINA Y GABINETE (NO SE TRABAJO EN CAMPO PARALIZACIÓN DE
TRABAJADORES POR INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS ANTERIORES)

8. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA

CONTRATISTA CR20:

13 PROFESIONALES ESPECIALISTAS. (NO SE ENCUENTRA EL ESPECIALISTA EN
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL).

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

106 UNIDADES DE LAS 164 UNIDADES DE EQUIPO MINIMO.

SUPERVISIÓN DE OBRA:

12 PROFESIONALES ESPECIALISTAS. (MEDICO OCUPACIONAL Y ESPECIALISTA LEGAL
EN LIBERACIÓN DE PREDIOS I)

VEHÍCULOS SUPERVISIÓN DE OBRA:

05 CAMIONETAS Y 04 TIPO COMBI, TOTAL 09 UNIDADES EN OBRA

9. PACRI (PLANES DE COMPENSACIÓN Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO)

TRABAJOS DE OFICINA Y GABINETE (NO SE TRABAJO EN CAMPO PARALIZACIÓN DE
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TRABAJADORES POR INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS ANTERIORES)

10. ARQUEOLOGIA

TRABAJOS DE OFICINA Y GABINETE (NO SE TRABAJO EN CAMPO PARALIZACIÓN DE
TRABAJADORES POR INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS ANTERIORES)

11. INCIDENTES Y ACCIDENTES

TRABAJOS DE OFICINA Y GABINETE (NO SE TRABAJO EN CAMPO PARALIZACIÓN DE
TRABAJADORES POR INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS ANTERIORES)

12. OTROS

SUELOS Y PAVIMENTOS:

TRABAJOS DE OFICINA Y GABINETE (NO SE TRABAJO EN CAMPO PARALIZACIÓN DE
TRABAJADORES POR INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS ANTERIORES)

TOPOGRAFIA

TRABAJOS DE OFICINA Y GABINETE (NO SE TRABAJO EN CAMPO PARALIZACIÓN DE
TRABAJADORES POR INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS ANTERIORES)

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE

TRABAJOS DE OFICINA Y GABINETE (NO SE TRABAJO EN CAMPO PARALIZACIÓN DE
TRABAJADORES POR INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS ANTERIORES)

HIDROLOGIA

TRABAJOS DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN EN GABINETE,  ATENDIENDO
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, (NO SE TRABAJO EN CAMPO
PARALIZACIÓN DE TRABAJADORES POR INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS ANTERIORES)

GEOLOGIA Y GEOTECNIA

TRABAJOS DE OFICINA Y GABINETE (NO SE TRABAJO EN CAMPO PARALIZACIÓN DE
TRABAJADORES POR INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS ANTERIORES)

SEGURIDAD

TRABAJOS DE OFICINA Y GABINETE (NO SE TRABAJO EN CAMPO PARALIZACIÓN DE
TRABAJADORES POR INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS ANTERIORES)

Recomendaciones:

12. RECOMENDACIONES:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, LLEGAR A UN ACUERDO CON LOS TRABAJADORES ESTE LUNES 25
DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, EN CONTRA DE NUESTRA REPRESENTADA
CONTRATISTA CR20, SE PARALIZO TODAS LAS ACTIVIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE
COMPROMISO CON LAS COMUNIDADES, AL NO DARLES EL PUESTO DE  TRABAJO A
TODAS LAS PERSONAS AFECTADAS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA.

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, RESPECTO A LO MENCIONADO POR EL CONTRATISTA  CR20, EN EL
ASIENTO N° 2850, DEBEMOS PRECISAR LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON EL
ESPECIALISTA DE RELACIONES COMUNITARIAS, EN RAZÓN QUE ES EL PROFESIONAL
MAS INDICADO PARA HACER ENTENDER A LOS COMUNEROS, LA METODOLOGIA QUE
SE HA VENIDO SIGUIENDO PARA LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL,
CONSECUENTEMENTE DEBEN DE AGOTAR LAS GESTIONES CON LOS DIRIGENTES QUE
ENCABEZAN EL PROBABLE PARO PARA EVITAR QUE DICHO PARO SE CONCRETE.
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

25-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 02+250

CAMPAMENTO DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20

PARO DENOMINADO “PARO PREVENTIVO Y PACIFICO”

CDescripcion_________________:

HOY NO REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD EN CAMPO SE PARALIZO TODOS LOS
FRENTES DE TRABAJO DEL TRAMO I,

DEBEMOS PRECISAR LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON EL ESPECIALISTA DE
RELACIONES COMUNITARIAS, EN RAZÓN QUE ES EL PROFESIONAL MAS
INDICADO PARA HACER ENTENDER A LOS COMUNEROS, LA METODOLOGIA
QUE SE HA VENIDO SIGUIENDO PARA LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA
LOCAL, CONSECUENTEMENTE DEBEN DE AGOTAR LAS GESTIONES CON LOS
DIRIGENTES QUE ENCABEZAN EL PROBABLE PARO PARA EVITAR QUE DICHO
PARO SE CONCRETE.

LA EMPRESA CONTRATISTA CR20, RECIBIO UN OFICIO CON NUMERO N° 006-
2021-PC-TRAMO I, FIRMADO A TITULO PERSONAL POR EL SEÑOR CESAR VILLAR
TUMBAY, EN LA QUE NOS COMUNICA LA REALIZACIÓN DE UN DENOMINADO
“PARO PREVENTIVO Y PACIFICO” A DESARROLLARSE HOY LUNES 25 DE
OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, EN CONTRA DE NUESTRA REPRESENTADA,
DEBIDO A UN SUPUESTO INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISO CON LAS
COMUNIDADES, AL NO DARLES EL PUESTO DE  TRABAJO A TODAS LAS
PERSONAS AFECTADAS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA.

AL RESPECTO LA EMPRESA CONTRATISTA CR20, RECHAZA DE MANERA
CATEGORICA ESTE SUPUESTO INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISO DE
NUESTRA REPRESENTADA EN LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL,
EL CUAL VENIMOS CUMPLIENDO DE MANERA DILIGENTE, EN ESTRECHA
COORDINACIÓN CON EL COMITE DE GESTIÓN, TAL ES ASI QUE A LA FECHA
TENEMOS LA SIGUIENTE CANTIDAD DE TRABAJADORES DE LAS COMUNIDADES
QUE FORMAN PARTE DE NUESTRA FUERZA LABORAL DE LA OBRA DEL TRAMO
1

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:
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