
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

186-
NAC
M -
ESC
- D O
PVN

Fecha Informe:

26-10-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Moquegua - Omate
- Arequipa Tramo: II km. 35 al
km. 153.50

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME N° 186-NACM-ESC-DO

REPORTE DEL MARTES 26 DE OCTUBRE DEL 2021

 OBRA SUSPENDIDA EN ARBITRAJE - TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA POR EL
CONSORCIO CONTRATISTA COSAPI-OHL

CABE INFORMAR QUE EL DIA DE AYER LUNES 25 DE OCTUBRE NO SE LABORO POR SER
DIA DE CONSTRUCCION CIVIL.

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON EL
RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 101+600 AL KM
103+500
DEL CONTRATISTA :
A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR
B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:
02VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01
RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR
FRONTAL, 01 VOLQUETE.
MAQUINARIA EN STAND BY: 31 VOLQUETES, 05 RODILLOS VIBRATORIOS, 04
MOTONIVELADORAS, 07 CAMIÓN CISTERNA, 04 CARGADOR FRONTAL, 03
TRACTORES, 05 EXCAVADORAS, 02 CHANCADORAS MÓVILES, 01 TANQUE
ASFALTO, 02 RETROEXCAVADORAS, 01 PAVIMENTADORA, 02 CAMIÓN MIXER,
02
CAMIÓN GRÚA, 01 CAMIÓN IMPRIMADOR, 01 PLANTA DE ASFALTO TEREX
MÓVIL.
LA SUPERVISIÓN:
a)PERSONAL CLAVE:
01 JEFE DE SUPERVISIÓN
02 TOPÓGRAFOS
01 TÉCNICO DE COMPUTO
01 SECRETARIA
01 CONDUCTOR
b)OTROS:
01 CAMIONETA PICK UP 4X4
01 OFICINA
01 EQUIPOS DE COMPUTO
01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS

Recomendaciones:

SE VERIFICO QUE EN ZONAS INESTABLES SE TIENE DESLIZAMIENTO DE CENIZA Y
PIEDRAS PEQUEÑAS EN DIVERSAS PROGRESIVAS, POR LO QUE SE RECOMIENDA AL
CONTRATISTA REALIZAR EL RECORRIDO PARA LA IDENTIFICACION Y LIMPIEZA DE
ESTOS PEQUEÑOS DESLIZAMIENTOS.

Auditoria Fecha De Creación:

26-10-2021

Auditoria Fecha De Edición:

29-10-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

C U T I P A  M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-10-2021

Actividades:

RECORRIDO DE TODO EL TRAMO II

CDescripcion_________________:

VERIFICACION DE CUSTODIA DE OBRA Y REPOSICION DE LA SEÑALIZACION
CON RESPECTO AL MANTENIMIENTO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-10-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

C U T I P A  M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-10-2021

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 101+600 ALKM 102+500

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE
RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO
BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-10-2021

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

C U T I P A  M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-10-2021

Actividades:

UBICACION: TRAMO KM 102+500 AL KM 103+500

CDescripcion_________________:

DESENCALAMINADO DE VIA COMO PARTE DEL MANTENIMIENTO DE VIA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-10-2021
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