
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

071

Fecha Informe:

20-10-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUANUCO-
CONOCOCHA, SECTOR:
H U A N U C O - L A  U N I O N -
HUALLANCA, RUTA PE-3N,
HUANUCO - LA UNION -
HUALLANCA, TR 3

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME N°071- TRAMO 3 - 2021

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

DEL CUADERNO DE OBRA:
ASIENTO N°611 DE LA SUPERVISIÓN : SECTORES LIBERADOS DEL TRAMO III
ASIENTO N°612 DEL CONTRATISTA: CONSULTA SOBRE CAMBIO DE DISEÑO EN EL INICIO
Y FINAL DEL TUNEL HUACTAHUARU
ASIENTO N° 613 DE LA SUPERVISIÓN: PROPUESTA DE CAMBIO DE DISEÑO EN EL INICIO
Y FINAL DEL TUNEL HUACTAHUARU REALIZADA POR EL CONTRATISTA
ASIENTO N °614 DE LA SUPERVISIÓN: TRABAJOS  EN CAMPO DE OBRAS DE ARTE Y
PUENTES
ASIENTO N° 615 DEL CONTRATISTA: CONTINUA CAUSAL QUE MOTIVA PRÓRROGA  DE LA
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN
ASIENTO N° 616 DE LA SUPERVISIÓN: ACTA DE COMPROMISO CON LA COMUNIDAD
SANTA ROSA YARUWILCA
ASIENTO N°617 DE LA SUPERVISIÓN: RESPUESTA AL ASIENTO N°615
AISIENTO N°618 DEL CONTRATISTA: INFORMES GEOLIGICOS Y LEVANTAMIENTOS
TOPOFRICOS DE LOS SECTORES DE DERRUMBES
ASIENTO N°619 DE LA SUPERVISIÓN: RESPUESTA AL ASIENTO N°618
ASIENTO N°620 DEL CONTRATISTA : CONSULTA-CONSTRUCCIÓN DEL FALSO TUNEL EN
LA BOCA DE LA ENTRADA Y BOCA DE SALIDA DEL TUNEL HUACTAHUARU
ASIENTO N°621 DE LA SUPERVISIÓN: RESPUESTA AL ASIENTO N°621
ASIENTO N°622 DE LA SUPERVISIÓN: APROBACIÓN DEL CIRA DE LAS AREAS AUXILIARES
: POLVORIN KM 140 +700, PLANTA DE CONCRETO  KM 143 +700

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA MEJOR MONITORO POR PARTE DEL AREA DE SEGURIDAD DE CR20

Auditoria Fecha De Creación:

29-10-2021

Auditoria Fecha De Edición:

29-10-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-10-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 107+774.62
ALCANTARILLA TMC 36

CDescripcion_________________:

RELLENO DE MATERIAL TAPADO DEBIDO A LLUVIAS

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-10-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-10-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 125
Relleno de material para el estribo derecho en puente Acushragra

CDescripcion_________________:

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-10-2021
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