
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

072

Fecha Informe:

21-10-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUANUCO-
CONOCOCHA, SECTOR:
H U A N U C O - L A  U N I O N -
HUALLANCA, RUTA PE-3N,
HUANUCO - LA UNION -
HUALLANCA, TR 3

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME N°072- TRAMO 3- 2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

DEL CUADERNO DE OBRA:
ASIENTO N° 623 DEL CONTRATISTA: APROBACIÓN DE PLANOS DE REPLANTEO DE
INTERSECCIONES DESDE EL KM 114+870 AL KM 141+780 REVISIÓN C
ASIENTO N°624  DE LA SUPERVISIÓN: PROPUESTA DE CAMBIO DE DISEÑO EN EL INICIO
Y FINAL DEL TUNEL REALIZADO POR EL CONTRATISTA
ASIENTO N°625 DE LA SUPERVISIÓN: REITERACIÓN RESPECTO AL CAO DE OBRA
ASIENTO N°626 DE LA SUPERVISIÓN: MAQUINARIA Y EQUIPO DE OBRA REFERENTE A SU
UTILIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL TUNEL
ASIENTO N°627 DE LA SUPERVISIÓN: ACTA DE ACUERDO ENTRE LA EMPRESA
CONTRATISTA Y LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA ROSA DE YARUWILCA
ASIENTO N°628 DEL CONTRATISTA: RESPUESTA A LOS ASIENTOE N° 616 Y N°627
ASIENTO N°629 DEL CONTRATISTA:SECTORES LIBEARADOS DEL TRAMO III
ASIENTO N°630 DEL CONTRATISTA: CONSULTA SOBRE MAYORES AFECTACIONES EN
PREDIOS Y CULTIVOS
ASIENTO N°631 DEL CONTRATISTA: CAPACITACIÓN DEL EQUIPOS USSOMARC A LA
POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN JUAN DE PICHGAS
ASIENTO N° 632 DEL CONTRATISTA: TRABAJOS EN OBRA
ASIENTO N° 633 DE LA SUPERVISIÓN: PASE DE AGUA EN EL SECTOR PUENTE
ACUSHRAGRA KM 125+672.30
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Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

30-10-2021

Auditoria Fecha De Edición:

30-10-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-10-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 109
CORTE DE TALUD

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO:  01 OPERARIO Y 01 VIGIA
MAQUINARIA UTILIZADO: 01 EXCAVADORA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-10-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-10-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 108 +314
MATERIAL DE RELLENO PARA ALCANTARILLA DE TMC 36 pulgadas- QUINTA
CAPA - ENTRADA

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO : 03 OPERARIOS Y 02 PEONES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-10-2021

© Provias Nacional 30/10/2021 12:30:35



3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-10-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 106+020
Acopio de material zarandiado

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADOS: 01 GUIA
MAQUINARIA UTILIZADO: 01 CARGADOR FRONTAL

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-10-2021
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