
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

077

Fecha Informe:

27-10-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUANUCO-
CONOCOCHA, SECTOR:
H U A N U C O - L A  U N I O N -
HUALLANCA, RUTA PE-3N,
HUANUCO - LA UNION -
HUALLANCA, TR 3

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME N° 077 - TRAMO 3- 2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

DEL CUADERNO DE OBRA :
ASIENTO Nº649- DEL CONTRATISTA: ASUNTO: SOLICITAMOS AUTORIZACIÓN PARA LA
EJECUCIÓN DE MAYORES CANTIDADES (MAYORES METRADOS) SECTOR 102+819 AL KM
110+000 DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PARTIDA: 200 MOVIMIENTO DE TIERRAS, 202.A
EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA, 202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA, 202.C EXCAVACIÓN
EN MATERIAL SUELTO, 205.A TERRAPLENES, 211.A MATERIAL DE CANTERA PARA
RELLENOS, 700.A TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES ENTRE 120M Y 1000 M,
700.B TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES MAYORES DE 1000M, 700.C
TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES ENTRE 120 M Y 1000M, 700.D TRANSPORTE
DE MATERIALES MAYORES DE 1000 M, 901.A DISPOSICIÓN Y CONFORMACIÓN DE
DEPÓSITOS DE MAT. EXCEDENTES.
ASIENTO Nº650- DEL CONTRATISTA: ASUNTO: SOLICITAMOS AUTORIZACIÓN PARA LA
EJECUCIÓN DE MAYORES CANTIDADES (MAYORES METRADOS SECTOR KM 102+819 AL
KM 110+000) DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PARTIDA 200 MOVIMIENTO DE TIERRAS,
203.A REMOCIÓN DE DERRUMBES, 700.C TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES
ENTRE 120 M Y 1000 M, 700.D TRANSPORTE DE MAT. EXCEDENTES MAYORES DE 1000
M, 700.I TRANSPORTE DE MATERIALES DE DERRUMBES MAYORES DE 1000 M, 901.A
DISPOSICCIÓN Y CONFORMACIÓN DE DEPÓSITOS DE MATERIAL.
ASIENTO Nº651- DEL CONTRATISTA: ASUNTO: PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL
EVENTO COMPENSABLE Nº01.
ASIENTO Nº652- DE LA SUPERVISIÓN: ASUNTO: ACTA DE CONCORDANCIA ENTRE LA
COMUNIDAD CAMPESINA " SANTA ROSA DE YARUWILCA Y EL CONTRATISTA".
ASIENTO Nº653- DE LA SUPERVISIÓN: ASUNTO: AVANCE REAL DE OBRA

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA LA PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CORRESPONDIENTE A
LOS MAYORES METRADOS PARA SU REVISIÓ N POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DE
OBRA, Y ESTE EMITA SU CONFORMIDAD A LA ENTIDAD PROVIAS.
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Auditoria Fecha De Creación:

30-10-2021

Auditoria Fecha De Edición:

30-10-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-10-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 107 +269
COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA PARA INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA TMC

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 02 PEONES
MAQUINARIA UTILIZADO: 01 CARGADOR FRONTAL

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-10-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-10-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 109+141
MATERIAL DE RELLENO PARA ALCANTARILLA TMC - CUARTA CAPA - ENTRADA

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERARIOS

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-10-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-10-2021

Actividades:

UBICACIÓN: KM109 +374
MATERIAL DE RELLENO PARA ALCANTARILLA DE TMC 36 PULGADAS

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO:  02 OPERARIOS Y 02 PEONES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-10-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-10-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 109+420 al  KM 109+590
CORTE DE TALUD

CDescripcion_________________:

PEPRSONAL UTILIZADO:01 OPERARIO Y  01 VIGIA
MAQUINARIA UTILIZADO: 01 EXCAVADORA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-10-2021

© Provias Nacional 30/10/2021 01:57:56



5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-10-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 125
ARMADO DE ACERO PARA LOSA DEL PUENTE ACUSHRAGRA

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 08 OPERARIOS Y 03 PEONES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-10-2021
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