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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•El cuaderno de obra se encuentra hasta el Asiento N°961 (del supervisor), de fecha 20.10.2021,
actualmente se encuentra en custodia del residente.
2)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•A la fecha no hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista.
3)ADICIONALES DE OBRAS:
•A la fecha se está ejecutando el Adicional N°1 y N°3, es necesario que a la fecha no se está
ejecutando el Adicional N°4 y por ende su deductivo vinculante.
4)DEDUCTIVOS:
•A la fecha se está ejecutando el Adicional N°1 y N°3 por ende sus deductivos correspondientes,
es necesario que a la fecha no se está ejecutando el Adicional N°4 y por ende su deductivo
vinculante.
5)MAYORES METRADOS:
•A la fecha no se está ejecutando mayores metrados.
6)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
•Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para DMEs y canteras.
•Con CARTA N°861-CONSORCIO ICC-2021/RO, 30.10.2021, el contratista hace de conocimiento
a la supervisión, Evaluación de Arena para concreto Tablachaca (Sector Trujillo).
•Con CARTA N°862-CONSORCIO ICC-2021/RO, 30.10.2021, el contratista hace de conocimiento
a la supervisión, Propuesta de área auxiliar cantera Tablachaca (Sector Trujillo) por descarte de
cantera Cahuilca.
•Con CARTA N°863-CONSORCIO ICC-2021/RO, 30.10.2021, el contratista hace de conocimiento
a la supervisión, Respuesta a la solicitud de los usuarios regantes de Ramal: Toma de agua de
cementerio, sector Pillipampa.
•Con CARTA N°864-CONSORCIO ICC-2021/RO, 30.10.2021, el contratista hace de conocimiento
a la supervisión, Respuesta al Informe de: Construcción de cuneta en banquetas-
Pronunciamiento del Contratista y consulta y consulta/ Respuesta del contratista.
•Con CARTA N°865-CONSORCIO ICC-2021/RO, 30.10.2021, el contratista hace de conocimiento
a la supervisión, Revisión del Informe de: Imposibilidad de Producción de arena para concreto
con la combinación arena natural zarandeada y lavada del corte de talud del Km 4+500 al km
4+650 (70%) y arena chancada y lavada de la cantera Puca I (30%) – Respuesta del contratista.
7)MANTENIMIENTO VIAL: se está ejecutando solo en el tramo del km 0+000-km34+000.
8)RECURSOS OFERTADOS:
 Del Contratista:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa pocos frentes en los
trabajos de la partida de obras de arte (alcantarillas y muro), mantenimiento de vías, obras
preliminares, esto debido a escaso material del agregado y la falta de DMEs; pero es necesario
mencionar que se están realizando los trabajos de movimiento de tierras.  El contratista debe
otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal.
b. Maquinaria y Equipo: la mayor cantidad de maquinarias y equipos está parada, es necesario
mencionar que se requiere constante mantenimiento a las maquinarias y equipos.
Se recomienda al especialista de seguridad a comunicar a sus colaboradores que manejan
maquinaria pesada, combis, camionetas respetar la velocidad en obra, además que todas sus
maquinarias pesadas cuenten con radio.
Del Supervisor:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero en obra se apreció que, a la fecha los
especialistas en mención no se encuentran en Obra, Especialista en Manejo Técnico
Administrativo de los Contratos en obra Ing. Luis Olivera Miranda (Trabaja en la oficina-Lima).
Se recomienda que, en los frentes de trabajo en campo realizar una programación y/o
participación adecuada del personal técnico y auxiliar en relación al Calendario Actualizado de
Obra, además que, el personal técnico y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así
mismo coordinar, con sus homólogos del contratista para evitar demoras en los procesos
constructivos de las actividades programadas. El especialista de Geología y geotecnia,
especialista de Hidrología, especialista Técnico en liberación de predios, especialista Obras de
arte tienen participación parcial por ende no se encuentra en obra; el 25.10.21 se incorporó la
nueva especialista de Relaciones comunitarias.
b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados; pero es
necesario mencionar que el horno se encuentra en mantenimiento en la ciudad de Lima.
9)INCIDENTES:
•A la fecha no hubo incidente.
10)PACRI:
•Monitoreo de los predios afectados en la zona urbana de Huandoval, identificación de 7
segmentos arqueológicos, realización de pagos a los afectados.
11)ARQUEOLOGÍA:
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•Se está ejecutando la inspección del Monitoreo Arqueológico.
12)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Hoy 30.10.2021 no se realizó actividades en obra ya que con CARTA N°856-CONSORCIO ICC-
2021/RO, de fecha 29.10.2021, el contratista hace de conocimiento a la supervisión, Comunicado
sobre Actividades en Obra, el 30.10.21 no se llevarán a cabo las actividades en campo, debido a
que el lunes 25.10.21 fue el día de la construcción civil el cual se trabajó con normalidad por ende
los representantes de construcción solicitaron no laborar el día 30.10.21
•Hoy 30.10.2021 se realizó una reunión entre supervisión y PACRI Tauca-Cabana, agenda:
nuevas afectaciones por plano de replanteo; visita del coactivo el día jueves 4 de noviembre del
2021 para ello se contará con el apoyo de la logística por parte de la contratista de demolición y
40 efectivos policiales.
•Con CARTA N°857-CONSORCIO ICC-2021/RO, 30.10.2021, el contratista hace de conocimiento
a la supervisión, Valorización N°20, octubre 2021-Contrato Principal.
•Con CARTA N°858-CONSORCIO ICC-2021/RO, 30.10.2021, el contratista hace de conocimiento
a la supervisión, Valorización N°08, octubre 2021-Adicional 01.
•Con CARTA N°859-CONSORCIO ICC-2021/RO, 30.10.2021, el contratista hace de conocimiento
a la supervisión, Valorización N°05, octubre 2021-Adicional 03.
•Con CARTA N°860-CONSORCIO ICC-2021/RO, 30.10.2021, el contratista hace de conocimiento
a la supervisión, Valorización N°15, octubre 2021, por costos incurridos debido a la
implementación de las medidas para la prevención y control frente a la programación del COVID-
19.
•Con CARTA N°861-CONSORCIO ICC-2021/RO, 30.10.2021, el contratista hace de conocimiento
a la supervisión, Evaluación de Arena para concreto Tablachaca (Sector Trujillo).
•Con CARTA N°862-CONSORCIO ICC-2021/RO, 30.10.2021, el contratista hace de conocimiento
a la supervisión, Propuesta de área auxiliar cantera Tablachaca (Sector Trujillo) por descarte de
cantera Cahuilca.
•Con CARTA N°863-CONSORCIO ICC-2021/RO, 30.10.2021, el contratista hace de conocimiento
a la supervisión, Respuesta a la solicitud de los usuarios regantes de Ramal: Toma de agua de
cementerio, sector Pillipampa.
•Con CARTA N°864-CONSORCIO ICC-2021/RO, 30.10.2021, el contratista hace de conocimiento
a la supervisión, Respuesta al Informe de: Construcción de cuneta en banquetas-
Pronunciamiento del Contratista y consulta y consulta/ Respuesta del contratista.
•Con CARTA N°865-CONSORCIO ICC-2021/RO, 30.10.2021, el contratista hace de conocimiento
a la supervisión, Revisión del Informe de: Imposibilidad de Producción de arena para concreto
con la combinación arena natural zarandeada y lavada del corte de talud del Km 4+500 al km
4+650 (70%) y arena chancada y lavada de la cantera Puca I (30%) – Respuesta del contratista.
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Recomendaciones:

•Se recomienda al “Consorcio ICC” mejorar la logística en toda la obra y asimismo recomienda
incrementar frentes de obras de arte (culminar con las obras de arte ya ejecutadas), voladura de
roca y frentes de cortes y continuar con la programación para no generar demoras innecesarias.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SAC” que, al haber pocos frentes de
trabajo en campo realizar una programación y/o participación adecuada del personal técnico y
auxiliar en campo en relación al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico
y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así mismo, coordinar con sus homólogos
del contratista para evitar demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.
•Se recomienda que las partes involucradas en la ejecución de obra, presenten y generen
respuesta a los documentos técnicos en un tiempo considerable y prudente a fin de evitar
demoras en los procesos y/o tramites documentarios y por ende en ejecución de la obra.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
tomen medidas necesarias y correctivas en cumplimiento al Protocolo Sanitario para la Vigilancia,
Prevención y Control de salud de los trabajadores con riesgo a exposición a SARS – COV 2
según el R.M N° 972.2020 MINSA.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
realizar mayores controles de seguridad en campo, implementar señalizaciones en todo el tramo;
realizar mayor mantenimiento vial en todo el tramo, así mismo coordinar y mayor presencia del
personal de seguridad ante el inicio de los trabajos de perforación para las actividades de
voladura, y actividad de voladura se realizará previa autorización de la supervisión al plan
presentada por el contratista.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” organizar al equipo de técnicos y
auxiliares en campo, asimismo mejorar en la logística en las unidades de transporte de los
colaboradores, en los quipos de oficina y equipos e instrumentos de laboratorio.
•Se recomienda al contratista “Consorcio ICC” incrementar sus frentes para realizar los trabajos
del Adicional N°01 y Adicional N°3, asimismo incrementar los frentes el mantenimiento vial para
no afectar la transitabilidad vial y evitar incidentes/accidentes; además se recomienda mejorar la
logística y mantenimiento constante de los equipos y maquinarias. Es necesario mencionar que, a
la fecha no se está ejecutando el Adicional N°4 por problemas sociales (pase de maquinaria y
equipo pesado por el distrito de Huandoval).
•Se recomienda incrementar los frentes de perforación por ende la voladura, con las medidas de
seguridad antes, durante y después de las actividades.
•Se recomienda mayor participación in situ de los especialistas de la supervisión; así mismo es
necesario la participación a tiempo completo en obra de los especialistas de Impacto Ambiental,
Geología y Geotecnia e hidrología mientras dure las actividades de explanaciones, así mismo
reactivar la participación del especialista en relaciones comunitarias.
•Se recomienda a la supervisión y al contratista incrementar la seguridad en obra y
mantenimiento de vía del km 35 al km55; asimismo controlar la polución del tramo Tauca al DME
1 Huachaspina.
•Es recomendable que la entidad tomar acciones ante la negativa de pase en la zona rural de
Huandoval, Centro Poblado de Huacaschuque, Ancos.
•Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución de la obra prever eventualidades ante el
incremento de las precipitaciones pluviales.
•Se recomienda a la Entidad evaluar la posible paralización que presentó el contratista a falta de
frentes según sustento.

Auditoria Fecha De Creación:

30-10-2021

Auditoria Fecha De Edición:

31-10-2021
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-10-2021

Actividades:

REUNIÓN DE SUPERVISIÓN Y PACRI Tauca - Cabana.

CDescripcion_________________:

AGENDA:
- NUEVAS AFECTACIONES POR PLANO DE REPLANTEO.
- VISITA DEL COACTIVO EL DÍA JUEVES 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 PARA ELLO
SE CONTARÁ CON EL APOYO DE LA LOGÍSTICA POR PARTE DE LA
CONTRATISTA DE DEMOLICIÓN Y 40 EFECTIVOS POLICIALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-10-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-10-2021

Actividades:

NO SE REALIZÓ ACTIVIDADES EN OBRA

CDescripcion_________________:

-Con CARTA N°856-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 29.10.2021, el contratista
hace de conocimiento a la supervisión, Comunicado sobre Actividades en Obra, el
30.10.21 no se llevarán a cabo las actividades en campo, debido a que el lunes 25.10.21
fue el día de la construcción civil el cual se trabajó con normalidad por ende los
representantes de construcción solicitaron no laborar el día  30.10.2021

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-10-2021
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Fotos:
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