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Asunto:

NUMERO DE INFORME : 0180
CONTRATO DE OBRA: No. 167-2018-MTC/ 20.2 de fecha 20/12/2018- Con precios de Octubre
del 2017
EMPRESA CONTRATISTA:  CONSORCIO CARRETERO DEL PERU (  CHINA
GEZHOUBA,GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL DEL PERU Y EIVI S.AC.)
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 2 DESVIO CERRO DE
PASCO DESVIO CHACAYAN
TRAMO 2 progresiva km. 181+000 a la progresiva km. 230+000
Visita de monitoreo desde la Ciudad de Yanahuanca hasta la progresiva Km.181+000 (Desvio
Cerro de Pasco)

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: Hoy se logro el acceso al cuaderno de obra, donde se ha anotado en
el día 08-10-2021.Donde el resumen de las anotaciones mas importante son las siguientes:
ASIENTO 3524 DEL CONTRATISTA ASUNTO; Necesidad de ejecución de mayores metrados de
partidas para el puente mayor Tambochaca del km. 210+007.75  a km. 210+042.75
ASIENTO 3525 DEL CONTRATISTA ASUNTO: Necesidad de ejecución de mayores metrados
por replanteo de los muros de contención Paquete No. 08
ASIENTO 3526 DEL CONTRATISTA ASUNTO: Necesidad de ejecución de mayores metrados de
partidas contractuales del puente menor uzpachaca en el Km. 227+981
La contratista mediante asientos 3524, 3225 y 3526 solicitan a la Supervisión la autorización por
la necesidad de ejecución de mayores metrados, y la constatación de los mismos.
1) AMPLIACIONES DE PLAZO: Se tiene una ampliación de 86 días calendario aprobado y 91días
calendario, 59 días de suspensión, mas 31 días de suspensión , se ha aprobado una nueva
ampliación de plazo de 65 días según Resolución No. 1426-2021-MTC/ 20 de fecha 21-07-2021,
una nueva ampliación de plazo de 15 días según resolución Directoral NO. 1716-2021-MTC y una
nueva ampliación de plazo de 136 días según Directoral No. 1775-2021-MTC quedando la nueva
fecha de terminación el día 02-09- 2022
2) ADICIONALES DE OBRA: Se tiene aprobado un presupuesto adicional No. 1 No 2 y No. 3. Se
ha aprobado el adicional No. 4 y se ha aprobado recientemente el adicional No.5 correspondiente
a DISEÑO DE DME 16C ( KM. 187+770) Y DME 20 ( KM. 192+580). Se ha aprobado un adicional
No. 6 ( LABORES DE EMERGENCIA) y se ha planteado un adicional 7 ( AMPLIACION DE
FALSA ZAPATA( PUENTE TAMBOCHACA)) el cual esta en elaboración por los especialistas de
PROVIAS NACIONAL, Adicional No. 8 (ADECUACION DE LA SECCION VIAL EN ZONAS
URBANAS ) el cual esta en revisión de los especialistas de la Dirección de control de calidad de
PROVIAS NACIONAL En trámite un Adicional No. 9 ( SOLUCION DEFINITIVA AL SECTOR kM.
201+520 AL KM. 201+720 EN LA COMUNIDAD SAN JUAN BAÑOS DE RABI) donde la
Supervisión y Provias Nacional coordinan en la elaboración de la propuesta. y el Adicional No. 10
( SOLUCION DEFINITIVA A 22 SECTORES INESTABLES KM 181+000 A KM, 210+000 ) donde
la Supervisión esta elaborando la propuesta.
3) MAYORES METRADOS: la Supervisión, a presentado ante la Entidad los mayores metrados
de partidas contractuales de movimiento de tierras en el Sector 181+000 al km. 188+000 y el día
28/08/2020 ha autorizado los mismos. El trámite de mayores metrados, se realizo la visita de
verificación de los mayores metrados en campo desde la progresiva Km. 181+000 a la 188+000 y
la constatación de mayores metrados en los DME No. 15km. 183+450 y DME No. 19 km.
190+200 y mayores metrados en explanaciones y transporte ( Km. 188+000 al Km. 194+000) así
como partidas vinculantes- por factor replanteo mayores metrados en Puente Michivilca Rumi (
progresiva KM. 223+369.5), Puente Jatungagra (progresiva Km. 225+325.5) y Puente Grau
(chinche) (Progresiva 204+926) y mayores metrados de sub drenajes en las progresivas 181+060
al 188+060 que están en ejecución. Mayores metrados del desvio vehicular para el puente menor
Uspachaca en el km. 227+973, mayores metrados en movimientos de tierra y transporte de
material en el sector 225+000 a 230+000, mayores metrados por subdrenes en el sector km.
220+091 al Km. 229+901, mayores metrados de barreras de seguridad de concreto en sector
182+365 al Km. 182+990, el cual se ha realizado la visita de verificación y la firma del acta de
constatación. se realizo visita de constatación de mayores metrados de mejoramientos de suelos
a nivel de subrasante en las progresivas 220+000 al Km. 222+650. Se realizo visita de
constatación de muros de contención en las progresivas km. 181+000 al Km. 190+000 y hoy se
ha constatado mayores metrados de muros de contención desde la progresiva 190+000 a
230+000 ( constatando hoy hasta la progresiva Km. 207+935)
4) DEDUCTIVOS : No se tiene información de deductivos
5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: se realizan las labores de regado como acción anti
polvo. Son mínimas, se requiere un regado constante.
6) MANTENIMIENTO VIAL: Se ha disminuido el mantenimiento de transito y seguridad vial , con
el uso de motoniveladora y compactadora de rodillo en todo el tramo II. Se requiere realizar un
mantenimiento en toda la via, por las recientes lluvias que han dañado la vía.
7) RECURSOS OFERTADOS:
DEL CONTRATISTA
a) PERSONAL: Se verifica en obra de personal obrero , técnico y especialista de producción,
ambiental, suelos, trazo y topografía, estructuras y obras de arte, jefe de oficina técnica.
residente.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: : las maquinarias y equipos están la mayoría en los lados del tramo
2: 5 motoniveladoras, 5 Compactador de rodillo,14 Excavadoras de Oruga, 6 Tractores, 10
Cargadores Frontales , 1 Minishovell, 78 volquetes, 5 retroexcavadora, 5 cisternas, 6 Camión
Mezclador ( Mixer ) 1 compactador de rodillos pequeño, 1 camión grúa. 1cama baja. 8 equipos de
i luminac ión ,  3  equ ipo  de  per fo rac ión  de  rocas ,  2  p lan tas  de  concre to ,  2
chancadoras.2pavimentadoras
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DEL SUPERVISOR:
a)PERSONAL : Se verifica en las oficinas la presencia de personal administrativo, técnico de la
supervisión, jefe de supervisión, antropología, liberación de predios, Estructura y obras de arte,
especialista de suelos y relaciones comunitarias, trazo y topografía , seguridad y Ambiental
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: el día de hoy se confirma 5 camionetas , 2 combis y 2 estación total
de la supervisión. equipos de computación e impresoras. se ha incorporado unos nuevos equipos
mínimos de laboratorio de suelos y pavimentos ( han llegado a las oficinas de la Supervisión )
ahora si CUMPLE con los equipos mínimos.
8) INCIDENTE: Hoy no se tiene información de incidentes
9) PACRI: Actualmente falta liberar 136 predios en los 8 sectores urbanos. Donde se ha tramitado
ante PROVIAS NACIONAL 84 para su correspondiente compensación económica,, se a
reiniciado la colocación de postes en la zona baja.
10) ARQUEOLOGIA : Se mantiene la información que en todo el tramo 2, de 7 zonas
considerados arqueológicos, quedaron 4. ya en la actualidad se ha liberado las 4 zonas, donde
uno solo fue condicionado ( progresiva Km.199+200) . Se requiere al Director del PMA de toda la
Oyón - Ambo para que coordine con el especialista de arqueología del tramo2. Se llevó acabo la
inspección de campo por parte del Ministerio de Cultura DDC Pasco donde se verificó los trabajos
de excavación y movimientos de suelo. se dio conformidad a estos trabajos mediante acta
informatizada de inspección No. 016-2021- HPH_DDC Pas/MC bajo la responsabilidad de Lic.
Hamilton Paredes Huascaya - Supervisor MInisterio de la Cultura - DDCPASCO.
11) OTROS: Las condiciones del clima de hoy es soleado en toda la mañana, en la tarde y noche
ocurren lluvias dispersas en todo el tramo 2, Hasta Ahora con la valorización del mes de
SETIEMBRE 2021 de acuerdo a lo ejecutado, aprobado y corregido por la Supervisión, Ahora se
encuentra en condición de ATRASADA.

Recomendaciones:

La Contratista tiene que volver a implementar estrictamente y controlar el cumplimiento de los
protocolos de seguridad ante el COVID -19 , con su personal.
La supervisión ha reiniciado la implementación de los protocolos de seguridad ante el COVID-19.
La Supervisión y Contratista han actualizado el comité de seguridad y están aplicando los planes
de seguridad de manera lenta para cumplir con las exigencias de la Contraloría General de la
República y lo solicitado por los especialistas de PROVIAS NACIONAL - LIMA - Dirección de
Obras según acta firmada el dia 24-08-2021. actualmente se están realizando charlas de
seguridad, previamente antes de iniciar las actividades.
Es necesario que la contratista, incremente las labores de mantenimiento y regado anti polvo de
todo el tramo II en tiempos soleados
La Supervisión ha incorporado los equipos mínimos faltantes como: un péndulo británico,
esclerometro, equipo diamantina , rugosimetro merlin, por lo tanto ahora si esta cumpliendo con
los equipos mínimos de laboratorio de suelos y pavimentos. hoy si han utilizado sus equipos de
laboratorio.
Es necesario que la Supervisión presente a tiempo, al Monitor, el resumen del proyecto de
valorización mensual y el cronograma de permanencia de los especialistas en la obra.
Se requiere que se agilice el trámite del expediente adicional No, 7 y 8( AMPLIACION DE FALSA
ZAPATA EN PUENTE TAMBOCHACA y ADECUACION DE LA SECCION VIAL EN ZONAS
URBANAS ) el cual esta en elaboración por los especialistas de PROVIAS NACIONAL. Se
requiere UN PUENTE PROVISIONAL al lado del puente SHINGAS solicitado a PROVIAS
NACIONAL para poder iniciar trabajos del nuevo puente SHINGAS.

Auditoria Fecha De Creación:

28-10-2021

Auditoria Fecha De Edición:

31-10-2021

PANEL FOTOGRAFICO

© Provias Nacional 31/10/2021 07:41:04



1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 215+400
VISITA DE MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION: EN BUSCA DEL
CUADERNO DE OBRA Y VERIFICACION DE RECURSOS

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 215+400 Se realiza la visita de monitoreo a las oficinas de la
Supervisión, donde se busca el cuaderno de obra y se verifica los recursos de la
supervisión.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-10-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 198+670
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
605.A RELLENO PARA ESTRUCTURA

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 198+670 se realiza el relleno de alcantarilla TMC de 0.90 m. . Se
utiliza una vibro apisonado y herramientas menores, trabajan: 1 capataz, 3obreros.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-10-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 189+470
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE OBRAS DE ARTE

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 189+470 se realiza el encofrado de muros ciclópeos. se utiliza
herramientas menores. trabajan 1 capataz, 4 obreros

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-10-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 198+070 a 198+090
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
605.A RELLENO PARA ESTRUCTURA

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 198+070  a 198+090 se realiza el relleno de muros. Se utiliza una
vibro apisonado y herramientas menores, trabajan: 1 capataz, 2 obreros.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-10-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA kM. 197+870
200.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.B EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA SUELTA

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 197+870m se realiza excavación en explanaciones en roca suelta.
Se utiliza una excavadora de oruga , tractor con ripper. trabajan: 1 capataz, 2
operadores, 2 obreros, 2 vigías.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-10-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-10-2021

Actividades:

PROGRESIVAS KM. 196+200 A 196+215
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
610.E1 CONCRETO CICLOPEO ( F'C= 175 KG/CM2 + 30 % DE P.M. )

CDescripcion_________________:

En las progresivas KM. 196+200 a 196+205 se verifica el vaciado de muros ciclópeos
donde se vaciado la zapata de muro  y elevación de muro de concreto ciclopeo. Se
utilizó 2 camiones mixer, 2vibradores de concreto. trabajaron: 1 capataz, 2 operadores
de mixer, 6 obreros, 2 vigias.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-10-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 196+720 a 196+740
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
605.A RELLENO PARA ESTRUCTURA

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 196+720 a 196+740 se realiza el relleno en muros. Se utiliza una
retroexcavadora, mini compactadora y herramientas menores, trabajan: 1 capataz, 1
operador, 3 obreros.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-10-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 196+240 A KM. 196+480
200.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
220.B MEJORAMIENTOS DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL DE CANTERA

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 196+240 a km. 196+480 Se realiza el mejoramiento de la
subrasante en el lado derecho e izquierdo de la vía, a 1,50 m de profundidad, Se utiliza
una excavadora de oruga, 1 tractor de oruga. trabajan: 1 capataz, 2 operadores, 2 vigía

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-10-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA kM. 195+380
200.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.A EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN MATERIAL COMUN

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 195+380 se realiza excavación en explanaciones en material
común. Se utiliza una excavadora de oruga. trabajan: 1 capataz, 1 operadores, 2
obreros, 2 vigías.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-10-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 185+480 A KM. 185+500
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
635.A CUNETA REVESTIDA TRIANGULAR TIPO

CDescripcion_________________:

En la progresivas km. 182+580 a km. 182+720 se realiza la construcción de cunetas
revestidas triangulares en el margen derecho de la vía. trabajan: 1 capataz, 4 obreros

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-10-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 185+235 A KM. 185+097
500,0 PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO
501.B PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO S'S= 45 KG/CM2 (MANUAL )
612,C ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTOS

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 185+235 a Km. 185+097 se realiza el encofrado del lado
derecho de la vía, para la construcción manual de pavimentos de concreto hidráulico. Se
utiliza equipo menor, trabajan: 1 capataz, 12 obreros, 2 vigía

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-10-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 182+735 A KM. 182+600
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
635.A CUNETA REVESTIDA TRIANGULAR TIPO

CDescripcion_________________:

En la progresivas km. 182+735 a km. 182+600 se realiza la construcción de cunetas
revestidas triangulares en el margen derecho de la vía. trabajan: 1 capataz, 4 obreros

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-10-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-10-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 181+100
VISITA DE MONITOREO AL INICIO DEL TRAMO II:  SIN ACTIVIDAD

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 181+100 se realiza visita de monitoreo al inicio del tramo II, se
verifica que hoy no hay actividades en este sector.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-10-2021
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Fotos:
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