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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1651, Del Contratista, de 25.10.2021 (folio nº. 93, Tomo 19)
Asunto: Vigencia de la Medida Cautelar
Referencia: Asientos n°s: 1561, 1562, 1576, 1598 y 1584
Anota que con fecha 15.10.2021 el Tribunal Arbitral, ha emitido la decisión N° 20, resolviendo
entre otros puntos “… reiterar que la medida cautelar concedida se mantendrá hasta que el
Tribunal Arbitral expida una decisión en relación a los recursos de reconsideración presentados
por las partes …”

Asiento nº. 1652, De la Supervisión, de 27.10.2021 (folio nº. 93, Tomo 19)
Asunto: Desvincular losas mayores a 12 m
Con Carta N° 1292-2021-CSO/JS-JLT, se ha remitido al Contratista el Memorándum n° 1362-
2021-MTC/20.12 con el informe N° 114-2021-MTC/20.12.2/CJRA, a través del cual la Entidad nos
indica seguir los procedimientos constructivos como lo indicado en el Expediente Técnico de
Obra, según diseños y planos desarrollados en el mismo.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales Nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20, 0296 y 1917-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de
plazo de ejecución de obra por 111, 36, 24, 195 y 83 días (el primero plazo excepcional y los
cuatro siguientes por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de
plazo de ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021, 30.08.2021 y
23.12.2021 respectivamente.
Mediante Adendas nº.s 3 y 5 se acuerda suspender el plazo de ejecución de obra del 30.03.2021
al 19.04.2021 y del 20.04.2021 al 30.04.2021 respectivamente. Trasladándose el termino de
plazo de ejecución de obra contratada al 1.10.2021.

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7’264,835.97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% – En
Ejecución.
R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecución Suspendida.
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original – En Ejecución.
Prestación Adicional por Emergencia – Ejecutado.
R.D. Nº 1685--2021-MTC/20, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 04 “Muros de
Contención en Vía Ramal en las Progresivas: km 137+344.55 – 137+375.51, km 137+695.00 –
137+715.00 y km 137+745.00 – 137+759.51”, por la suma de S/ 455,510.37 incluido IG.V. – En
Ejecución.
R.D. Nº 1705--2021-MTC/20, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 05 “Muros de
Contención, Drenes de perforación horizontal, Subdrenes, Reubicación de Alcantarilla,
Intersección Ramal con la Vía principal, Pantalla de Micropilotes con anclajes Activos
permanentes y sistema de Muro Anclado tipo Paraguas”, por la suma de S/ 6’261,787.29 incluido
IG.V. – En Ejecución.

4.MAYORES METRADOS:
De acuerdo a la descripción del numeral 4 de la Bitácora Electrónica de Obra n° 112 de
21.09.2021

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, c-uya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%
R.D. Nº.  1685-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 03,
por la suma de S/ 10,001.93, incluido el I.G.V.
R.D. Nº.  1705-2021-MTC/20, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 04, por la suma

© Provias Nacional 03/11/2021 04:39:07



de S/ 1’197,947.35, incluido el I.G.V.

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Se toma conocimiento que el día de hoy se han iniciado actividades relacionadas al Plan de
Monitoreo Ambiental de acuerdo al expediente de Mayores Metrados N° 17 aprobados.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA. - Cumple con lo ofertado.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Cuenta con 6 camionetas 4x4 sin equipamiento con radios y en
algunos casos sin separadores de bio seguridad.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Persistencia de interferencias y/o restricciones:
•Presencia de redes de agua potable en la vía Ramal y Principal comprendidos entre el km
136+780 al km 137+750 y km 137+930 al km 142+170 respectivamente.
•Interferencia de Terreno y/o Predio (sucesión intestada de la Familia Max Muguruza Bravo) para
la Construcción de Drenaje de Alcantarilla conectadas y emboquillado para contar con el
encausamiento y/o desfogue de dichas estructuras conectadas en las siguientes progresivas: km
143+300, km 144+294.40 y km 144+780; acceso a DME km 144+500, liberación de terreno para
construcción de PAO N° 3 en el km 144+540 al km 144+660.
•Interferencia por presencia de cerco de alambres de púas con parantes de madera entre el km
161+768.66 al km 180+711.00, que limitan la ejecución de emboquillados de en cabezales de
ingreso y/o salida en alcantarillas.
•Cruce transversal de cables de telecomunicaciones y/o energía eléctrica de plataforma en el km
142+800, 170+000, km 171+140 y km 172+200 aproximadamente, que aparentemente estarían a
poca altura.
•Interferencias de seis (6) pases de agua para riego en la Vía Ramal.

11.POSIBLES CONFLICTOS SOCIALES:
•Persistirían adeudos a terceros, trabajadores, Comunidad y otros por parte del CVA, pese a su
compromiso de pago al 15 de Setiembre de 2021. Motivo por el cual, la Comunidad de Oyón,
estaría evaluando tomar medidas de fuerza mayor.
•De los trabajos de corte realizados entre el km 135+300 al km 135+360 el Sr. Wilmer Rosales -
Propietario solicita y presenta reclamo al CSO a fin de que el Contratista concluya las
explanaciones de dicho sector. Al respecto la Supervisión de Obra refiere que ese sector ha
formado parte del primer rescate (arqueológico), el cual se encuentra plenamente concluido. Por
lo cual, responsabiliza al Contratistas por daños y perjuicios que podrían generarse por la
denuncia del señor Rosales, ya que requiere su terreno para plantar.
•El CSO recibió la queja de parte de la señora Eva Suarez García, en el sentido que debido al
encauzamiento realizado en la cantera Yanamayo a fin de la extracción de material y la crecida
del nivel de agua del rio debido a la presencia de lluvias, la pirca que protegía su propiedad
habría cedido, por lo que está solicitando las acciones correctivas y preventivas a fin de evitar
mayores daños en su propiedad. Al respecto la Supervisión de Obra solicito al Contratista la
delimitación de la Poligonal de la Cantera a fin de determinar las afectaciones en la propiedad de
la señora Suarez ubicada al lado derecho del rio.
•El CSO recibió la queja por parte del señor Teófilo Huamán Toribio en el sentido que, debido a
los trabajos realizados por el Contratista entre el km 175+420 al km 175+430 donde contaba con
un bofedal donde bebían sus animales fue contaminado incluso con residuos de Concreto. Al
respecto el CSO habría realizado la inspección visual en el tramo solicitando al Contratista las
atenciones a los requerimientos realizados por el señor Huamán.
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Recomendaciones:

12.ARQUEOLOGÍA
En el sector arqueológico denominado San Cristóbal – km 165+300 aproximadamente, se cuenta
con afectaciones de boloneria y restos de material producto de cortes y movimiento de tierras
realizados hacia el talud superior, se ha solicitado al Contratista su retiro.

13.OTROS
A la fecha y desde el 20.09.2021, como es de su conocimiento no se cuenta con servicio de
Movilidad para transporte de personal en obra, motivo por el cual no se realizó inspección visual
en campo, hecho que limita el cumplimiento de las funciones asignadas en campo.

Algunas necesidades que habrían sido remitidas a PVN y requerirían urgente atención, ya que en
algunos casos estarían afectando el calendario de avance de obra:
•Definición de tipo de estructura de contención a ejecutarse en el km 140+815 al km 140+835.
•Definición de tipo de estructura de contención a ejecutarse en el km 165+535 al km 165+575 y
km 166+430 al km 166+510
•Necesidad de complementar con obras de subdrenaje en PAO n° 03 y PDV n° 2, en el sector km
144+540 al km 144+660 debido a afloramientos puntuales en las Banquetas 3 y 4.
•Necesidad de prestación adicional – Drenaje de alcantarillas km 144+780, km 144+294.70 y km
144+300 y descarga al rio.
•Necesidad de prestación adicional - Sectores inestables y/o críticos – Vía Ramal y Vía Principal:
km 139+530 al km 139+680, km 172+850 al km 173+080, km 173+080 al km 173+120, km
173+150 al km 173+250, km 173+250 al km 173+450, km 175+280 al km 175+400.
•Necesidad de ampliación del Sector Inestable km 139+530 al km 139+680 (Ramal) abarcando
ahora al tramo 139+550 al 139+650 (Vía Principal)
•Necesidad de Complementar con obras de subdrenajes en DME-03 debido a presencia de aguas
subterráneas
•Definición de ejecución de actividades en el Sector denominado Farallón km 141+365 al km
141+625 aproximadamente.
•Necesidad de presupuesto para liberación de seis (6) pases de agua para riego de la Vía Ramal
que no han sido consideradas en el presupuesto de la obra.
•Aún no se habría absuelto la consulta realizada a PVN, respecto al material de respaldo para las
cunetas y separación entre pavimento rígido y obras de arte en la Variante 1, Km 155+960 al
158+834.289; Entre otras.
•Interrupción en salida de drenaje ocasionado por DME’s utilizados en el km 175+540 LI y km
175+600 LI, por el tramo II, afectando el drenaje de las siguientes estructuras: i) Alcantarilla
ubicada en el km 175+709.80, ii) Descarga del mejoramiento especial km 175+680 al km
175+760 y iii) Salida de descarga de subdren en el km 175+640 y km 175+795. Pendiente de
definición por parte de la Supervisión de obra. Dado la presencia de lluvias el DME estaría en
proceso de asentamiento.

RECOMENDACIONES
De la persistencia de interferencias y/o restricciones por presencia de tuberías de agua potable,
propiedad privada, entre otros, que, en algunos casos, ya vendrían afectando el normal avance
de obra, se sugiere a través de las instancias correspondientes la pronta liberación de estas a fin
de evitar posibles dilaciones en la ejecución de obra.

De los posibles conflictos Sociales se sugiere la participación de la Entidad a través de las
instancias correspondientes a fin su evaluación y de ser el caso las acciones necesarias.

Se sugiere la participación de Especialistas en Hidrología e Hidráulica, Geología y Geotecnia y
Estructuras a fin de la evaluación en campo de las indefiniciones técnicas, consultas y/o
necesidades remitidas a PVN para su pronta atención y de ser el caso evitar mayores dilaciones
en la ejecución de obra.

Se solicita las gestiones necesarias a fin de contar con servicio de movilidad para transporte de
personal en el ámbito de la obra, con la finalidad del cumplimiento de las funciones asignadas en
campo.

Se sugiere valorar las anotaciones descritas en el Cuaderno de Obra, de ser el caso, las acciones
correspondientes.

Del Panel Fotográfico n° 1, se sugiere valorar los comentarios de los profesionales ejecutores de
obra de los tramos I y II, respecto a la ejecución de los DME n° 12 – km 175+540 y DME n° 13 –
km 175+740 y Ampliación de DME n° 12 – correspondientes al Tramo II y el drenaje y subdrenaje
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de obras de estructuras - correspondientes al Tramo I.
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

28-10-2021

Actividades:

DME n° 12 – km 175+540 y DME n° 13 – km 175+740 y Ampliación de DME n° 12
Progresiva: km 175+540 al km 175+740

CDescripcion_________________:

Con la participación de representantes del Contratista y Supervisión de obra de los
Tramos I y II de la ejecución de la Carretera Oyón Ambo, se llevo a cabo la reunión
conjunta a fin de integrar, consensuar posibles alternativas de solución a drenajes y
subdrenajes construidos por los ejecutores del Tramo I cuya descarga habría sido
obstruida por la ampliación del DME n° 12 ejecutado por el Tramo II,

•Jorge Jaeger Soto - Jefe de Supervisión Tramo II
•Abraham Puma Urrutia - Residente de Obra Tramo II
•Darwin Coraelio Tolentino - Especialista Suelos y Pavimentos – Contratista Tramo II
•Víctor Arco Flores - Especialista Costos – Contratista Tramo II
•Cesar Leandro Canchari - Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial, Seguridad
Vial y Señalización - Supervisión Tramo I
•Víctor Ernesto Alza Vásquez - Especialista Técnico en Liberación de Predios -
Supervisión Tramo I
•Paolo GonzalesTuesta - Contratista Tramo I

En la que se comentaron los siguientes aspectos:

1.Contractualmente los DME n° 12 – km 175+540 y DME n° 13 – km 175+740 (que
corresponden a la ejecución del tramo II) se encontraban separados por una
DEPRESION NATURAL por donde se encontraba proyectado el drenaje de las
siguientes estructuras (también contractuales) del Tramo I:
•Alcantarilla ubicada en el km 175+709.80
•Descarga del mejoramiento especial km 175+680 al km 175+760
•Salida de descarga de subdren en el km 175+640
•Salida de descarga de subdren en el km 175+795

2.En el proceso de ejecución de obra, los ejecutores del Tramo II, solicitaron la
Ampliación del DME n° 12, el cual fue aprobado Resolución Directoral N° 090-2020-
MTC/16 de acuerdo al Informe Técnico Sustentatorio (ITS) presentado para dichos
efectos por el Tramo II, con el cual, se ha suprimido la depresión natural existente
uniendo los DME’s n°s 12 y 13, y en consecuencia cerrando la descarda natural
proyectada contractualmente de las estructuras citadas en el numeral 1.
3.Al respecto, la supervisión de obra del tramo II, refirió que para la elaboración del
citado ITS no se habrían considerado todos los drenajes contenidos en la depresión
natural entre el DME n° 12 y DME n° 13, salvo por el de la alcantarilla ubicada en el km
175+725 que en su momento se encontraba construida.

4.Por lo cual, El ITS aprobado para la Ampliación del DME n° 12, contempla únicamente
la ejecución del Drenaje de la Alcantarilla ubicada en el km 175+725 mediante tubería
TMC de D=36”, L=120m aprox., en cuya longitud se encuentra considerada la ejecución
de dos (2) Cámaras de Inspección, dos (2) Poza Disipadora y un (1) Muro de
mampostería de piedra
5.Los ejecutores del Tramo II refirieron que tendrían programado la ejecución de las
actividades relacionadas al Drenaje de la Ampliación del DME n° 12 descritas en el
numeral 4, para el día martes 2.11.2021, y con ello estarían culminando sus actividades
en dicho DME de acuerdo a sus documentos contractuales, para lo cual, ya tendrían
excavada una zanja
6.Los ejecutores del tramo I refirieron que las descargas de las estructuras descritas en
el numeral 1 fueron obstruidas y requieren de solución adecuada ya que las condiciones
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iniciales del proyecto fueron variadas con los trabajos realizados por el tramo II con la
Ampliación del DME n° 12. Además, tendrían programadas actividades relacionadas a
construcción de Pavimentos de Concreto Hidráulico en el transcurso de la próxima
semana.

7.A la fecha la descarga de las estructuras descritas en el numeral 1, se encuentran
obstruidas
8.Durante la reunión, se ha instado a representantes del Tramo I y II a llegar a acuerdos
a fin de una integración de los drenajes, para atender a las necesidades reales del
proyecto, arribando a los siguientes acuerdos:
oIntercambio de información por parte de los especialistas Contratista y Supervisión de
Obra de los Tramos I y II.
oReunión virtual con la participación de los especialistas Contratista y Supervisión de
Obra de los Tramos I y II el día 29.10.2021 a fin de determinar una solución integral del
drenaje de las estructuras descritas.

9.Durante la reunión se manifestaron las siguientes controversias:
o¿Cuál de los tramos se encargará de la ingeniería del proyecto?, y
o¿Cuál de los tramos hará cargo de la ejecución de la solución integral a ser
determinada por los especialistas Contratista y Supervisión de Obra de los Tramos I y
II?, ya que los representantes de ambos tramos refieren que dichas actividades no se
encuentran contempladas dentro de sus obligaciones contractuales.

10.Es preciso mencionar que la superficie del DME n° 12, DME n° 13 y Ampliación de
DME n° 12 conformado por el tramo II, presenta algunas rajaduras
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