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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•El cuaderno de obra se encuentra hasta el Asiento N°961 (del supervisor), de fecha 20.10.2021,
actualmente se encuentra en custodia del residente.
2)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•A la fecha no hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista.
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0937, fecha 03.11.2021, el supervisor remite a la contratista,
Improcedencia a la Solicitud de Ampliación de plazo N°22.
3)ADICIONALES DE OBRAS:
•A la fecha se está ejecutando el Adicional N°1 y N°3, es necesario que a la fecha no se está
ejecutando el Adicional N°4 y por ende su deductivo vinculante.
4)DEDUCTIVOS:
•A la fecha se está ejecutando el Adicional N°1 y N°3 por ende sus deductivos correspondientes,
es necesario que a la fecha no se está ejecutando el Adicional N°4 y por ende su deductivo
vinculante.
5)MAYORES METRADOS:
•A la fecha no se está ejecutando mayores metrados.
6)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
•Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para DMEs y canteras.
•Con CARTA N°870-CONSORCIO ICC-2021/RO, fecha 03.11.2021, el contratista remite a la
supervisión, Identificación de Restricciones – Sectores km0+000 al km24+000.
•Con CARTA N°871-CONSORCIO ICC-2021/RO, fecha 03.11.2021, el contratista remite a la
supervisión, Situación de Riesgo de Paralización Sistemática por Agotamiento de frentes
Disponibles (Movimiento de Tierras – Cortes a Nivel de Explanaciones) – Actualizaciones al cierre
de la Valorizaciones N°20 Octubre 2021.
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0934, fecha 02.11.2021, el supervisor remite a la contratista,
Verificación a la ejecución de Actividades Relacionadas a la Partida 103.A Mantenimiento de
Tránsito y Seguridad Vial-Semana del 18 al 24 de Octubre del 2021.
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0935, fecha 02.11.2021, el supervisor remite a la contratista,
Revisión del Informe Mensual Socio Ambiental-Octubre 2021.
7)MANTENIMIENTO VIAL: se está ejecutando solo en el tramo del km 0+000-km34+000.
8)RECURSOS OFERTADOS:
 Del Contratista:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa pocos frentes en los
trabajos de la partida de obras de arte (alcantarillas y muro), mantenimiento de vías, obras
preliminares, esto debido a escaso material del agregado y la falta de DMEs; pero es necesario
mencionar que se están realizando los trabajos de movimiento de tierras.  El contratista debe
otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal. El Residente de Obra de se
encuentra de salida del 02.11.2021 hasta el 08.11.2021.
b. Maquinaria y Equipo: la mayor cantidad de maquinarias y equipos está parada, es necesario
mencionar que se requiere constante mantenimiento a las maquinarias y equipos.
Se recomienda al especialista de seguridad a comunicar a sus colaboradores que manejan
maquinaria pesada, combis, camionetas respetar la velocidad en obra, además que todas sus
maquinarias pesadas cuenten con radio.
Del Supervisor:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero en obra se apreció que, a la fecha los
especialistas en mención no se encuentran en Obra, Especialista en Manejo Técnico
Administrativo de los Contratos en obra Ing. Luis Olivera Miranda (Trabaja en la oficina-Lima).
Se recomienda que, en los frentes de trabajo en campo realizar una programación y/o
participación adecuada del personal técnico y auxiliar en relación al Calendario Actualizado de
Obra, además que, el personal técnico y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así
mismo coordinar, con sus homólogos del contratista para evitar demoras en los procesos
constructivos de las actividades programadas. El especialista de Geología y geotecnia,
especialista de Hidrología, especialista Técnico en liberación de predios, especialista Obras de
arte tienen participación parcial por ende no se encuentra en obra; el 25.10.21 se incorporó la
nueva especialista de Relaciones comunitarias.
b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados; pero es
necesario mencionar que el horno se encuentra en mantenimiento en la ciudad de Lima.
9)INCIDENTES:
•A la fecha no hubo incidente.
10)PACRI:
•Monitoreo de los predios afectados en la zona urbana de Huandoval, identificación de 7
segmentos arqueológicos, realización de pagos a los afectados.
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0932, fecha 02.11.2021, el supervisor remite a la PACRI Tauca-
Cabana, Respuesta a la Solicitud de Apoyo de Equipo Topográfico con el fin de realizar
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levantamientos Topográficos de predios afectados por DDV.
11)ARQUEOLOGÍA:
•Se está ejecutando la inspección del Monitoreo Arqueológico.
12)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos preliminares, Movimiento de tierras, EXPLANACIONES, (véase las fotos de los frentes
ejecutándose):
-Desquinche para perforación para voladura en el km11+580- km11+610.
-Eliminación de material producto de voladura en el km30+780-km30+820.
-      Carguío de explosivo, disposición de circuitos para voladura en el km35+385-km35+460.
Voladura 2pm.
-Corte de talud y eliminación en el km 35+250.
-Acopio en DME N°24 (DME N°30 denominada para la ampliación del uso en el adicional N°3) LI
ubicado en el km 40+880, no se aprecia actividades.
-Acopio en el DME N° 11 LI ubicado en el km 30+460.
-Asentamiento en tramo de falla geológica km 34+500
-Asentamiento de plataforma del DME N°18 en el km 21+000.
-Asentamiento de plataforma en el km37+600.
-Polución en Tramo De Tauca Km0+000 - DME 1 Huachaspina.
-Riego para minimizar la polución en el km 0+000-km11+350, km11+500-km18+000, km35+000-
km40+880, km 24+000-km30+000, km 35+000 - km 40+880.
-Mantenimiento vial en el km 28+000-km29+000.
-Laguna Cochapampa: Área chancado, se apreció trabajos de Calibración de la Chancadora.
para material de base y sub base, toma de muestras para ensayo granulométrico para base,
extendido de material acopiado, zarandeo material.
•Con CARTA N°869-CONSORCIO ICC-2021/RO, fecha 03.11.2021, el contratista remite a la
supervisión, Prestación del Plan de Trabajo del mes de noviembre 2021.
•Con CARTA N°870-CONSORCIO ICC-2021/RO, fecha 03.11.2021, el contratista remite a la
supervisión, Identificación de Restricciones – Sectores km0+000 al km24+000.
•Con CARTA N°871-CONSORCIO ICC-2021/RO, fecha 03.11.2021, el contratista remite a la
supervisión, Situación de Riesgo de Paralización Sistemática por Agotamiento de frentes
Disponibles (Movimiento de Tierras – Cortes a Nivel de Explanaciones) – Actualizaciones al cierre
de la Valorizaciones N°20 Octubre 2021.
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0932, fecha 02.11.2021, el supervisor remite a la PACRI Tauca-
Cabana, Respuesta a la Solicitud de Apoyo de Equipo Topográfico con el fin de realizar
levantamientos Topográficos de predios afectados por DDV.
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0933, fecha 02.11.2021, el supervisor remite a la contratista,
Revisión del Informe Mensual de COVID 19 – Octubre 2021.
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0934, fecha 02.11.2021, el supervisor remite a la contratista,
Verificación a la ejecución de Actividades Relacionadas a la Partida 103.A Mantenimiento de
Tránsito y Seguridad Vial-Semana del 18 al 24 de Octubre del 2021.
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0935, fecha 02.11.2021, el supervisor remite a la contratista,
Revisión del Informe Mensual Socio Ambiental-Octubre 2021.
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0937, fecha 03.11.2021, el supervisor remite a la contratista,
Improcedencia a la Solicitud de Ampliación de plazo N°22.
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Recomendaciones:

•Se recomienda al “Consorcio ICC” mejorar la logística en toda la obra y asimismo recomienda
incrementar frentes de obras de arte (culminar con las obras de arte ya ejecutadas), voladura de
roca y frentes de cortes y continuar con la programación para no generar demoras innecesarias.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SAC” que, al haber pocos frentes de
trabajo en campo realizar una programación y/o participación adecuada del personal técnico y
auxiliar en campo en relación al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico
y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así mismo, coordinar con sus homólogos
del contratista para evitar demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.
•Se recomienda que las partes involucradas en la ejecución de obra, presenten y generen
respuesta a los documentos técnicos en un tiempo considerable y prudente a fin de evitar
demoras en los procesos y/o tramites documentarios y por ende en ejecución de la obra.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
tomen medidas necesarias y correctivas en cumplimiento al Protocolo Sanitario para la Vigilancia,
Prevención y Control de salud de los trabajadores con riesgo a exposición a SARS – COV 2
según el R.M N° 972.2020 MINSA.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
realizar mayores controles de seguridad en campo, implementar señalizaciones en todo el tramo;
realizar mayor mantenimiento vial en todo el tramo, así mismo coordinar y mayor presencia del
personal de seguridad ante el inicio de los trabajos de perforación para las actividades de
voladura, y actividad de voladura se realizará previa autorización de la supervisión al plan
presentada por el contratista.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” organizar al equipo de técnicos y
auxiliares en campo, asimismo mejorar en la logística en las unidades de transporte de los
colaboradores, en los quipos de oficina y equipos e instrumentos de laboratorio.
•Se recomienda al contratista “Consorcio ICC” incrementar sus frentes para realizar los trabajos
del Adicional N°01 y Adicional N°3, asimismo incrementar los frentes el mantenimiento vial para
no afectar la transitabilidad vial y evitar incidentes/accidentes; además se recomienda mejorar la
logística y mantenimiento constante de los equipos y maquinarias. Es necesario mencionar que, a
la fecha no se está ejecutando el Adicional N°4 por problemas sociales (pase de maquinaria y
equipo pesado por el distrito de Huandoval).
•Se recomienda incrementar los frentes de perforación por ende la voladura, con las medidas de
seguridad antes, durante y después de las actividades.
•Se recomienda mayor participación in situ de los especialistas de la supervisión; así mismo es
necesario la participación a tiempo completo en obra de los especialistas de Impacto Ambiental,
Geología y Geotecnia e hidrología mientras dure las actividades de explanaciones, así mismo
reactivar la participación del especialista en relaciones comunitarias.
•Se recomienda a la supervisión y al contratista incrementar la seguridad en obra y
mantenimiento de vía del km 35 al km55; asimismo controlar la polución del tramo Tauca al DME
1 Huachaspina.
•Es recomendable que la entidad tomar acciones ante la negativa de pase en la zona rural de
Huandoval, Centro Poblado de Huacaschuque, Ancos.
•Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución de la obra prever eventualidades ante el
incremento de las precipitaciones pluviales.
•Se recomienda a la Entidad evaluar la posible paralización que presentó el contratista a falta de
frentes según sustento.

Auditoria Fecha De Creación:

03-11-2021

Auditoria Fecha De Edición:

04-11-2021
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-11-2021

Actividades:

MANTENIMIENTO VIAL EN EL KM 28+000-KM29+000.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 PERSONAL DE PISO, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR
EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 RODILLO, 1 COMBI.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-11-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-11-2021

Actividades:

RIEGO PARA MINIMIZAR LA POLUCIÓN EN EL KM 24+000-KM30+000.

CDescripcion_________________:

MO: 1 OPERADOR.
EM: 1 CISTERNA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-11-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-11-2021

Actividades:

RIEGO PARA MINIMIZAR LA POLUCIÓN EN EL KM 11+500-KM18+000

CDescripcion_________________:

MO: 1 OPERADOR.
EM: 1 CISTERNA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-11-2021

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-11-2021

Actividades:

CORTE DE TALUD Y ELIMINACIÓN EN EL KM 35+250.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 2 PERSONAL DE PISO, 2 VIGÍAS, 5 OPERADORES.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 4 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-11-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-11-2021

Actividades:

ACOPIO EN DME N°24 (DME N°30 DENOMINADA PARA LA AMPLIACIÓN DEL USO
EN EL ADICIONAL N°3) LI UBICADO EN EL KM 40+880.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CONTROLADOR,, 4 OPERADORES, 1 VIGÍA.
EM: 4 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-11-2021

6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-11-2021

Actividades:

- RIEGO PARA MINIMIZAR LA POLUCIÓN EN EL KM 35+000 - KM 40+880.
- FUENTE DE AGUA N°03 UBICADA EN EL KM 36+040

CDescripcion_________________:

MO: 1 OPERADOR.
EM: 1 CISTERNA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-11-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-11-2021

Actividades:

-CARGUIO DE EXPLOSIVO, DISPOSICIÓN DE CIRCUITOS PARA VOLADURA EN EL
KM35+385-KM35+460.
-VOLADURA 2PM.

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO ENCARGADO DEL FRENTE, 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 3
TÉCNICOS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA, 3 AYUDANTES DE LOS
PERFORADORES, 3 CONDUCTORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 COMBI, 1 CANION, 1 CAMIONETA, HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-11-2021

8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-11-2021

Actividades:

ELIMINACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE VOLADURA EN EL KM30+780-
KM30+820.

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 2 OPERADORES.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 2 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-11-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-11-2021

Actividades:

ACOPIO EN EL DME N° 11 LI UBICADO EN EL KM 30+460.

CDescripcion_________________:

MO:  2 OPERADORES.
EM: 2 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-11-2021

10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-11-2021

Actividades:

DESQUINCHE PARA PERFORACIÓN PARA VOLADURA EN EL KM11+580-
KM11+610.

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO ENCARGADO DEL FRENTE, 1 CAPATAZ, 3 TÉCNICOS
PERFORISTAS, 3 AYUDANTES DE LOS PERFORADORES, 2 VIGÍAS.
EM: HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-11-2021
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11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-11-2021

Actividades:

RIEGO PARA MINIMIZAR LA POLUCIÓN EN EL KM 0+000-KM11+350.

CDescripcion_________________:

MO: 1 OPERADOR.
EM: 1 CISTERNA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-11-2021

12

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-11-2021

Actividades:

LAGUNA COCHAPAMPA: CALIBRACIÓN DE CHANCADORA PARA PROCESAR
MATERIAL PARA BASE Y SUB BASE, EXTENDIDO DE MATERIAL ACOPIADO,
ZARANDEO MATERIAL.

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS, 1 INGENIERA
ASISTENTE DEL ESPECILAISTA, 1 TÉCNICO DE PRODUCCIÓN DE PLANTA, 1
OPERADOR DE LA CHANCADORA, 1 ELECTRICISTA, 2 AYUDANTES, 1
OPERADOR.
EM: 1 PLANTA CHANCADORA, 1 CARGADOR FRONTAL.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-11-2021
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13

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-11-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA.

CDescripcion_________________:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE
MONITOREO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-11-2021
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Fotos:
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