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Asunto:

NUMERO DE INFORME : 0184
CONTRATO DE OBRA: No. 167-2018-MTC/ 20.2 de fecha 20/12/2018- Con precios de Octubre
del 2017
EMPRESA CONTRATISTA:  CONSORCIO CARRETERO DEL PERU (  CHINA
GEZHOUBA,GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL DEL PERU Y EIVI S.AC.)
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 2 DESVIO CERRO DE
PASCO DESVIO CHACAYAN
TRAMO 2 progresiva km. 181+000 a la progresiva km. 230+000
Visita de monitoreo desde la Ciudad de Yanahuanca hasta la progresiva Km.228+800+000 (zona
baja tramo II)

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: Hoy se logro el acceso al cuaderno de obra. Anotado desde el dia 14-
10-2021 al 19-10-2021, donde la anotación mas importante es la siguiente:
ASIENTO No. 3537 DEL CONTRATISTA ASUNTO: Procedimiento de montaje del Puente mayor
Grau REFERENCIA:  Carta No. 746 -2021/CCP-CSOCHA de 19-oct-2021.
Mediante al asiento, dejamos constancia que con documento de la referencia, el Contratista
presentó a la Supervisión de Obra, la Carta SG-OT-579-003 DE LA EMPRESA EYC METALICA
SAC, la misma que contiene el procedimiento de montaje del Puente mayor Grau, en tal sentido
se solicitó su revisión y aprobación .
1) AMPLIACIONES DE PLAZO: Se tiene una ampliación de 86 días calendario aprobado y 91días
calendario, 59 días de suspensión, mas 31 días de suspensión , se ha aprobado una nueva
ampliación de plazo de 65 días según Resolución No. 1426-2021-MTC/ 20 de fecha 21-07-2021,
nueva ampliación de plazo de 15 días según resolución Directoral NO. 1716-2021-MTC y una
nueva ampliación de plazo de 136 días según Directoral No. 1775-2021-MTC quedando la nueva
fecha de terminación el día 02-09- 2022
2) ADICIONALES DE OBRA: Se tiene aprobado un presupuesto adicional No. 1 No 2 y No. 3. Se
ha aprobado el adicional No. 4 y se ha aprobado recientemente el adicional No.5 correspondiente
a DISEÑO DE DME 16C ( KM. 187+770) Y DME 20 ( KM. 192+580). Se ha aprobado un adicional
No. 6 ( LABORES DE EMERGENCIA) y se ha planteado un adicional 7 ( AMPLIACION DE
FALSA ZAPATA( PUENTE TAMBOCHACA)) el cual esta en elaboración por los especialistas de
PROVIAS NACIONAL, Adicional No. 8 (ADECUACION DE LA SECCION VIAL EN ZONAS
URBANAS ) el cual esta en revisión de los especialistas de la Dirección de control de calidad de
PROVIAS NACIONAL En trámite un Adicional No. 9 ( SOLUCION DEFINITIVA AL SECTOR kM.
201+520 AL KM. 201+720 EN LA COMUNIDAD SAN JUAN BAÑOS DE RABI) donde la
Supervisión y Provias Nacional coordinan en la elaboración de la propuesta. y el Adicional No. 10
( SOLUCION DEFINITIVA A 22 SECTORES INESTABLES KM 181+000 A KM, 210+000 ) donde
la Supervisión esta elaborando la propuesta.
3) MAYORES METRADOS: la Supervisión, a presentado ante la Entidad los mayores metrados
de partidas contractuales de movimiento de tierras en el Sector 181+000 al km. 188+000 y el día
28/08/2020 ha autorizado los mismos. El trámite de mayores metrados, se realizo la visita de
verificación de los mayores metrados en campo desde la progresiva Km. 181+000 a la 188+000 y
la constatación de mayores metrados en los DME No. 15km. 183+450 y DME No. 19 km.
190+200 y mayores metrados en explanaciones y transporte ( Km. 188+000 al Km. 194+000) así
como partidas vinculantes- por factor replanteo mayores metrados en Puente Michivilca Rumi (
progresiva KM. 223+369.5), Puente Jatungagra (progresiva Km. 225+325.5) y Puente Grau
(chinche) (Progresiva 204+926) y mayores metrados de sub drenajes en las progresivas 181+060
al 188+060 que están en ejecución. Mayores metrados del desvio vehicular para el puente menor
Uspachaca en el km. 227+973, mayores metrados en movimientos de tierra y transporte de
material en el sector 225+000 a 230+000, mayores metrados por subdrenes en el sector km.
220+091 al Km. 229+901, mayores metrados de barreras de seguridad de concreto en sector
182+365 al Km. 182+990, el cual se ha realizado la visita de verificación y la firma del acta de
constatación. se realizo visita de constatación de mayores metrados de mejoramientos de suelos
a nivel de subrasante en las progresivas 220+000 al Km. 222+650. Se realizo visita de
constatación de muros de contención en las progresivas km. 181+000 al Km. 190+000 y hoy se
ha constatado mayores metrados de muros de contención desde la progresiva 190+000 a
230+000 ( constatando hoy hasta la progresiva Km. 207+935)
4) DEDUCTIVOS : No se tiene información de deductivos
5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: se realizan las labores de regado como acción anti
polvo. Son mínimas, se requiere un regado constante.
6) MANTENIMIENTO VIAL: Se ha disminuido el mantenimiento de transito y seguridad vial , con
el uso de motoniveladora y compactadora de rodillo en todo el tramo II. Se requiere realizar un
mantenimiento en toda la via, por las recientes lluvias que han dañado la vía.
7) RECURSOS OFERTADOS:
DEL CONTRATISTA
a) PERSONAL: Se verifica en obra de personal obrero , técnico y especialista producción,
ambiental, suelos, trazo y topografía, estructuras y obras de arte, jefe de oficina técnica.
residente.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: : las maquinarias y equipos están la mayoría en los lados del tramo
2: 5 motoniveladoras, 5 Compactador de rodillo,14 Excavadoras de Oruga, 6 Tractores, 10
Cargadores Frontales , 1 Minishovell, 78 volquetes, 5 retroexcavadora, 5 cisternas, 6 Camión
Mezclador ( Mixer ) 1 compactador de rodillos pequeño, 1 camión grúa. 1cama baja. 8 equipos de
iluminación, 3 equipo de perforación de rocas, 2 plantas de concreto, 2 chancadoras,
2pavimentadoras
DEL SUPERVISOR:
a)PERSONAL : Se verifica en las oficinas la presencia de personal administrativo, técnico de la
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supervisión, especialista de relaciones comunitarias, geología, hidrología, seguridad y Ambiental
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: el día de hoy se confirma 5 camionetas , 2 combis y 2 estación total
de la supervisión. equipos de computación e impresoras. se ha incorporado unos nuevos equipos
mínimos de laboratorio de suelos y pavimentos ( han llegado a las oficinas de la Supervisión )
ahora si CUMPLE con los equipos mínimos.
8) INCIDENTE: Hoy no se tiene información de incidentes
9) PACRI: Actualmente falta liberar 136 predios en los 8 sectores urbanos. Donde se ha tramitado
ante PROVIAS NACIONAL 84 para su correspondiente compensación económica,, se a
reiniciado la colocación de postes en la zona baja.
10) ARQUEOLOGIA : Se mantiene la información que en todo el tramo 2, de 7 zonas
considerados arqueológicos, quedaron 4. ya en la actualidad se ha liberado las 4 zonas, donde
uno solo fue condicionado ( progresiva Km.199+200) . Se requiere al Director del PMA de toda la
Oyón - Ambo para que coordine con el especialista de arqueología del tramo2. Se llevó acabo la
inspección de campo por parte del Ministerio de Cultura DDC Pasco donde se verificó los trabajos
de excavación y movimientos de suelo. se dio conformidad a estos trabajos mediante acta
informatizada de inspección No. 016-2021- HPH_DDC Pas/MC bajo la responsabilidad de Lic.
Hamilton Paredes Huascaya - Supervisor MInisterio de la Cultura - DDCPASCO.
11) OTROS: Las condiciones del clima de hoy es nublado en toda la mañana, en la tarde y noche
ocurren lluvias dispersas en todo el tramo 2, Hasta Ahora con la valorización del mes de
OCTUBRE 2021 de acuerdo a lo ejecutado, aprobado y corregido por la Supervisión, Ahora se
encuentra en condición de ATRASADA

Recomendaciones:

La Contratista ahora esta implementando el cumplimiento de los protocolos de seguridad ante el
COVID -19 , con su personal administrativo y de campo.
La supervisión ha reiniciado la implementación de los protocolos de seguridad ante el COVID-19.
La Supervisión y Contratista han actualizado el comité de seguridad y están aplicando los planes
de seguridad de manera lenta para cumplir con las exigencias de la Contraloría General de la
República y lo solicitado por los especialistas de PROVIAS NACIONAL - LIMA - Dirección de
Obras según acta firmada el dia 24-08-2021. actualmente se están realizando charlas de
seguridad, previamente antes de iniciar las actividades.
Es necesario que la contratista, incremente las labores de mantenimiento y regado anti polvo de
todo el tramo II en tiempos soleados
Es necesario que la Supervisión presente a tiempo, al Monitor, el resumen del proyecto de
valorización mensual y el cronograma de permanencia de los especialistas en la obra.
Se requiere que se agilice el trámite del expediente adicional No, 7 y 8( AMPLIACION DE FALSA
ZAPATA EN PUENTE TAMBOCHACA y ADECUACION DE LA SECCION VIAL EN ZONAS
URBANAS ) el cual esta en elaboración por los especialistas de PROVIAS NACIONAL. }
Se requiere UN PUENTE PROVISIONAL al lado del puente SHINGAS solicitado a PROVIAS
NACIONAL para poder iniciar trabajos del nuevo puente SHINGAS.
Es importante que PROVIAS NACIONAL suministre urgentementeuna camioneta para la
movilización del monitor en la obra.
Es importante la urgente dotación de EPPS al Monitor puesto que esta lloviendo casi todos los
días en el tramo II, El no tener movilidad , ni EPPs se corre el riesgo de accidentes, enfermedad y
retrasos en los trabajos encomendados.

Auditoria Fecha De Creación:

05-11-2021

Auditoria Fecha De Edición:

05-11-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-11-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 215+400
VISITA DE MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION: EN BUSCA DEL
CUADERNO DE OBRA. Y VERIFICACIÓN DE RECURSOS

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 215+400 se realiza visita de monitoreo a las oficinas de
supervisión en busca del cuaderno de obra y verificación del recurso humano. se logro
acceso al cuaderno de obra.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-11-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-11-2021

Actividades:

PROGRESIVAS KM. 221+520 A KM. 222+000
500,0 PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO
501.A  PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO S 'S= 45  KG/CM2
(PAVIMENTADORA )
612,C ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTOS

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 221+520 a Km. 222+000 se realiza , la limpieza de terreno,
colocación de guías y el encofrado del lado derecho de la vía, para la construcción de
pavimentos de concreto hidráulico. Se utiliza equipo menor, trabajan: 1 capataz, 15
obreros, 2 vigías

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-11-2021

© Provias Nacional 05/11/2021 06:32:47



3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-11-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 228+480
700,0 TRANSPORTES
700.G TRANSPORTE DE ELIMINACION DE MATERIAL A DME PARA D<= 1KM
700.H TRANSPORTE DE ELIMINACION DE MATERIAL A DME PARA D> 1KM

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 228+480 se realiza la carga y transporte de material de eliminación
se lleva el material al DME del Km. 228+460 . Se utiliza una excavadora de oruga, 3
volquetes. trabajan 1 capataz, 1 operador. 3 choferes, 2 vigías.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-11-2021

© Provias Nacional 05/11/2021 06:32:47



4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-11-2021

Actividades:

PROGRESIVA 228+460
900.0 PROTECCION AMBIENTAL
907 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
907.C ACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y MATERIAL EXCEDENTE

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 228+460 se realiza visita de monitoreo al DME donde se realiza la
descarga  de material  de eliminación, para su acondicionamiento de desechos y
material excedente. en el sitio hay un cargador frontal trabajando en el dia de hoy.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-11-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-11-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 224+480
VISITA DE MONITOREO A LA ZONA BAJA DEL TRAMO II: VERIFICACION DE
CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 224+480 se realiza la verificación en campo,  junto con los
especialistas de la Supervisión en la parte ambiental y SOMA de los equipos:  extintor,
botiquín de primeros auxilios y equipos antiderrames y demás. de la empresa
Contratista y sub-contratistas. Se entrevisto a los trabajadores del tema de seguridad del
día, firma del ATS, uso correcto de los EPPs, etc.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-11-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-11-2021

Actividades:

PROGRESIVAS KM. 226+940 A KM. 226+860
500,0 PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO
501.B PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO S'S= 45 KG/CM2 (MANUAL )
612,C ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTOS

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 226+940 a Km. 226+860 se realiza el encofrado del lado
derecho de la vía, para la construcción manual de pavimentos de concreto hidráulico. Se
utiliza equipo menor, trabajan: 1 capataz, 15 obreros, 2 vigías

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-11-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-11-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 223+220
VISITA DE MONITOREO A LA ZONA BAJA DEL TRAMO II: VERIFICACION DE
CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y AMBIENTAL

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 223+220 se realiza la verificación en campo, junto con los
especialistas de la Supervisión en la parte ambiental y SOMA de los equipos: extintor,
botiquín de primeros auxilios y equipos antiderrames y demás. de la empresa
Contratista y sub-contratistas. Se entrevisto a los trabajadores del tema de seguridad del
día, firma del ATS, uso correcto de los EPPs, etc.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-11-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-11-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 223+200
VISITA DE MONITOREO A LA ZONA BAJA DEL TRAMO II: VERIFICACION DE
CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y AMBIENTAL

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 223+200 se realiza la verificación en campo, junto con los
especialistas de la Supervisión en la parte ambiental y SOMA de la formación de polvo
ocasionado por el pase de los volquetes, por la falta del regado constante de la vía.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-11-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-11-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 221+510
500.0 PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO
501.A  PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO S 'S= 45  KG/CM2
(PAVIMENTADORA)

CDescripcion_________________:

En las progresiva KM. 221+510 Se verifica el avance de la construcción de pavimentos
de concreto hidráulico por el lado derecho de la vía. Se utiliza una pavimentadora sin
accesorios de inclusión de refuerzo metálico horizontal y vertical, una retroexcavadora ,
un camión cisterna, 4 volquetes , y trabajan: 1 capataz, 4 operadores de pavimentadora,
1 operador de retroexcavadora, 1 chofer de cisterna, 15 obreros. 2 vigías

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-11-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-11-2021

Actividades:

PROGRESIVAS KM. 221+327 A KM. 221+335
500,0 PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO
501.B PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO S'S= 45 KG/CM2 (MANUAL )
612,C ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTOS

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 221+327 a Km. 221+337 se realiza el encofrado y el vaciado del
lado derecho de la vía, para la construcción manual de pavimentos de concreto
hidráulico. Se utiliza dos camiones mixer, equipo menor, trabajan: 1 capataz, 2
operadores de mixer, 15 obreros, 2 vigías

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-11-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-11-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 221+160 a 221+169
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE OBRAS DE ARTE

CDescripcion_________________:

 En la progresiva Km. 221+160 a Km. 221+169 se realiza el encofrado de muros
ciclópeos. se utiliza herramientas menores. trabajan 1 capataz, 6 obreros

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-11-2021
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12

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-11-2021

Actividades:

PROGRESIVAS KM. 221+317 A KM. 221+326
500,0 PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO
501.B PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO S'S= 45 KG/CM2 (MANUAL )
612,C ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTOS

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 221+317 a Km. 221+326 se realiza el encofrado del lado
derecho de la vía, para la construcción manual de pavimentos de concreto hidráulico. Se
utiliza dos camiones mixer, equipo menor, trabajan: 1 capataz, 2 operadores de mixer,
15 obreros, 2 vigías

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-11-2021
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13

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-11-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM.219+650
VISITA DE MONITOREO AL CAMPAMENTO DEL CONTRATISTA: VISITA A
COMEDORES, BAÑOS Y HABITACIONES DE LOS TRABAJADORES

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 219+650 se realiza visita de monitoreo al campamento del
contratista, junto con los especialistas en la parte de Seguridad y Ambiental de la
Supervisión a verificar el cumplimiento de la Contratista en la parte ambiental y SOMA.
se visito las zonas de comedores, baños, habitaciones y lugares comunes, se presento
observaciones en el orden y limpieza, falta de agua en algunos baños y otros.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-11-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-11-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM.219+650
VISITA DE MONITOREO AL CAMPAMENTO DEL CONTRATISTA: VISITA AL
BIODIGESTOR ( CAPTACION DEL DESAGUE )

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 219+650 se realiza visita de monitoreo al campamento del
contratista, junto con los especialistas de la Supervisión en la parte de Seguridad y
Ambiental a verificar el cumplimiento de la Contratista en la parte ambiental y SOMA. se
visito la zona donde están los biodigestores del desague del campamento.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-11-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-11-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM.219+650 VISITA DE MONITOREO AL CAMPAMENTO DEL
CONTRATISTA: VISITA A LOS TALLERES Y ALMACEN DE DESECHOS
PELIGROSOS

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 219+650 se realiza visita de monitoreo al campamento del
contratista, junto con los especialistas de la Supervisión en la parte de Seguridad y
Ambiental a verificar el cumplimiento de la Contratista en la parte ambiental y SOMA. se
visito el área de almacén de residuos peligrosos

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-11-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-11-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM.219+650
VISITA DE MONITOREO AL CAMPAMENTO DEL CONTRATISTA: VISITA A LA
PLANTA DE CONCRETO

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 219+650 se realiza visita de monitoreo al campamento del
contratista, junto con los especialistas de la Supervisión en la parte de Seguridad y
Ambiental a verificar el cumplimiento de la Contratista en la parte ambiental y SOMA. se
visito la planta de concreto, donde esta en funcionamiento.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-11-2021
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