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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•El cuaderno de obra se encuentra hasta el a Asiento N°986 (del contratista), de fecha
03.10.2021, actualmente se encuentra en custodia del residente.
2)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•A la fecha no hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista.
•Con Resolución Directoral N° 2252-2021-MTC/20, de fecha 11.11.2021, la entidad notifica a la
supervisión y al contratista, la Improcedencia de la solicitud de Ampliación de Plazo de Obra N°
24 por (189) días calendarios.
3)ADICIONALES DE OBRAS:
•A la fecha se está ejecutando el Adicional N°1 y N°3, es necesario que a la fecha no se está
ejecutando el Adicional N°4 y por ende su deductivo vinculante.
4)DEDUCTIVOS:
•A la fecha se está ejecutando el Adicional N°1 y N°3 por ende sus deductivos correspondientes,
es necesario que a la fecha no se está ejecutando el Adicional N°4 y por ende su deductivo
vinculante.
5)MAYORES METRADOS:
•A la fecha no se está ejecutando mayores metrados.
6)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
•Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para DMEs y canteras.
7)MANTENIMIENTO VIAL: se está ejecutando solo en el tramo del km 0+000-km34+000.
8)RECURSOS OFERTADOS:
 Del Contratista:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa pocos frentes en los
trabajos de la partida de obras de arte (alcantarillas y muro), mantenimiento de vías, obras
preliminares, esto debido a escaso material del agregado y la falta de DMEs; pero es necesario
mencionar que se están realizando los trabajos de movimiento de tierras.  El contratista debe
otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal. El especialista de seguridad
y salud ocupacional, de encuentra de salida del 08.11.2021 hasta el 14.11.2021.
b. Maquinaria y Equipo: la mayor cantidad de maquinarias y equipos está parada, es necesario
mencionar que se requiere constante mantenimiento a las maquinarias y equipos.
Se recomienda al especialista de seguridad a comunicar a sus colaboradores que manejan
maquinaria pesada, combis, camionetas respetar la velocidad en obra, además que todas sus
maquinarias pesadas cuenten con radio.
Del Supervisor:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero en obra se apreció que, a la fecha los
especialistas en mención no se encuentran en Obra, Especialista en Manejo Técnico
Administrativo de los Contratos en obra Ing. Luis Olivera Miranda (Trabaja en la oficina-Lima).
Se recomienda que, en los frentes de trabajo en campo realizar una programación y/o
participación adecuada del personal técnico y auxiliar en relación al Calendario Actualizado de
Obra, además que, el personal técnico y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así
mismo coordinar, con sus homólogos del contratista para evitar demoras en los procesos
constructivos de las actividades programadas. El especialista de Geología y geotecnia,
especialista de Hidrología, especialista Técnico en liberación de predios, especialista Obras de
arte tienen participación parcial por ende no se encuentra en obra; el 25.10.21 se incorporó la
nueva especialista de Relaciones comunitarias.
b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados; pero es
necesario mencionar que el horno se encuentra en mantenimiento en la ciudad de Lima.
9)INCIDENTES:
•A la fecha no hubo incidente.
10)PACRI:
•Monitoreo de los predios afectados en la zona urbana de Huandoval, identificación de 7
segmentos arqueológicos, realización de pagos a los afectados.
11)ARQUEOLOGÍA:
•Se está ejecutando la inspección del Monitoreo Arqueológico.
12)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos de remoción, solo por seguridad y evitar accidentes, (véase las fotos de los frentes
ejecutándose):
-Remoción material producto de perforación en el km11+600-km11+610 (progresiva de ecuación
de empalme).
-Señalización en el km33+400- km33+480.
-Remoción, eliminación de derrumbe en el km 35+050-km 35+100.
-Refacciones de canal existente (puca) km39+250.
-Material acumulado en banqueta producto de voladura en el km 11+570-11+610.
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-Conformación de plataforma en el DME N°24 (DME N°30 denominada para la ampliación del uso
en el adicional N°3) LI ubicado en el km 40+880, levantamiento topográfico.
-Riego para minimizar la polución en el km 0+000-km11+350, km11+500-km18+000, km35+000-
km40+880, km 24+000-km30+000, km 35+000 - km 40+880, fuente de agua n°03 ubicada en el
km 36+040.
-Mantenimiento vial en el km22-km24.
-Laguna Cochapampa: Área chancado, se apreció trabajos de Calibración de la Chancadora.
para material de base y sub base, toma de muestras para ensayo granulométrico para base,
extendido de material acopiado, zarandeo material, limpieza del área de lavado.
•Con CARTA N°884-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 11.11.2021, el contratista remite a la
supervisión, la Solicitud de confirmación de montos a reducir por Adelantos otorgados.
•Con Resolución Directoral N° 2252-2021-MTC/20, de fecha 11.11.2021, la entidad notifica a la
supervisión y al contratista, la Improcedencia de la solicitud de Ampliación de Plazo de Obra N°
24 por (189) días calendarios.

Recomendaciones:

•Se recomienda al contratista realizar la limpieza de escombros producto de la voladura y corte a
lo largo del tramo, asimismo la limpieza de residuos producto de las actividades ejecutadas.

Auditoria Fecha De Creación:

11-11-2021

Auditoria Fecha De Edición:

12-11-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-11-2021

Actividades:

REFACCIONES DE CANAL EXISTENTE (PUCA) KM39+250

CDescripcion_________________:

MO:  1 CAPATAZ, 2 PEONES.
EM: HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-11-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-11-2021

Actividades:

REMOCIÓN, ELIMINACIÓN DE DERRUMBE EN EL KM 35+050-KM 35+100.

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 2 VIGÍAS, 3 OPERADORES.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 2 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-11-2021

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-11-2021

Actividades:

LAGUNA COCHAPAMPA: CALIBRACIÓN DE CHANCADORA PARA PROCESAR
MATERIAL PARA BASE Y SUB BASE, EXTENDIDO DE MATERIAL ACOPIADO,
ZARANDEO MATERIAL, LINPIEZA  DEL ÁREA DE LAVADO.

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS, 1 INGENIERA
ASISTENTE DEL ESPECILAISTA, 1 TÉCNICO DE PRODUCCIÓN DE PLANTA, 1
OPERADOR DE LA CHANCADORA, 1 ELECTRICISTA, 2 AYUDANTES, 1
OPERADOR.
EM: 1 PLANTA CHANCADORA, 1 CARGADOR FRONTAL, 1 ZARANDA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-11-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-11-2021

Actividades:

CONFORMACIÓN PLATAFORMA DME N°24 (DME N°30 DENOMINADA PARA LA
AMPLIACIÓN DEL USO EN EL ADICIONAL N°3) LI UBICADO EN EL KM 40+880.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CONTROLADOR,, 2 OPERADORES.
EM:  2 VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-11-2021

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-11-2021

Actividades:

- RIEGO PARA MINIMIZAR LA POLUCIÓN EN EL KM 35+000 - KM 40+880.
- FUENTE DE AGUA N°03 UBICADA EN EL KM 36+040.

CDescripcion_________________:

MO: 1 OPERADOR.
EM: 1 CISTERNA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-11-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-11-2021

Actividades:

SEÑALIZACIÓN EN EL KM33+400- KM33+480.

CDescripcion_________________:

SE APRECIÓ SEÑALIZACIÓN EN PLATAFORMA CON PRESENCIA DE DESNIVEL

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-11-2021

7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-11-2021

Actividades:

MANTENIMIENTO VIAL EN EL KM22-KM24.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 PERSONAL DE PISO, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR
EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 RODILLO, 1 COMBI.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-11-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-11-2021

Actividades:

REMOCIÓN MATERIAL PRODUCTO DE PERFORACIÓN EN EL KM11+600-
KM11+610 (PROGRESIVA DE ECUACIÓN DE EMPALME)

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 5 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 4 VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-11-2021

9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-11-2021

Actividades:

RIEGO PARA MINIMIZAR LA POLUCIÓN EN EL KM 11+500-KM20.

CDescripcion_________________:

MO: 1 OPERADOR.
EM: 1 CISTERNA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-11-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-11-2021

Actividades:

MATERIAL PRODUCTO DE VOLADURA EN EL KM 11+570-11+610.

CDescripcion_________________:

SE APRECIA MATERIAL ACUMULADO EN BANQUETA PRODUCTO DE VOLADURA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-11-2021

11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-11-2021

Actividades:

RIEGO PARA MINIMIZAR LA POLUCIÓN EN EL KM 0+000-KM11+500.

CDescripcion_________________:

MO: 1 OPERADOR.
EM: 1 CISTERNA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-11-2021
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12

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-11-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA.

CDescripcion_________________:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE
MONITOREO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-11-2021
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Fotos:

 

© Provias Nacional 11/11/2021 10:54:36


