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Carretera Chuquicara-Puente
Quiroz – Tauca-Cabana-
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INFORME DIARIO N°235-2021-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•El cuaderno de obra se encuentra hasta el a Asiento N°986 (del contratista), de fecha
03.10.2021, actualmente se encuentra en custodia del residente.
2)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•A la fecha no hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista.
•Con CARTA N°2510019-CG-064, de fecha 12.11.2021, la supervisión remite a la contratista,
Improcedencia a la solicitud de Ampliación de Plazo N°24.
•Con CARTA N°2510019-CG-065, de fecha 12.11.2021, la supervisión remite a la contratista, la
supervisión remite a la contratista, Improcedencia a la solicitud de Ampliación de Plazo N°23.
3)ADICIONALES DE OBRAS:
•A la fecha se está ejecutando el Adicional N°1 y N°3, es necesario que a la fecha no se está
ejecutando el Adicional N°4 y por ende su deductivo vinculante.
4)DEDUCTIVOS:
•A la fecha se está ejecutando el Adicional N°1 y N°3 por ende sus deductivos correspondientes,
es necesario que a la fecha no se está ejecutando el Adicional N°4 y por ende su deductivo
vinculante.
5)MAYORES METRADOS:
•A la fecha no se está ejecutando mayores metrados.
6)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
•Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para DMEs y canteras.
•Con CARTA N°885-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 12.11.2021, el contratista remite a la
supervisión, Aprobación del Informe Técnico Sustentatorio (ITS) – DME N°40-Complemento
CARTA N°883-CONSORCIO ICC-2021/RO
•Con OFICIO N°2775-2021-MTC/20.9, N°2776-2021-MTC/20.9 y N°2777-2021-MTC/20.9, de
fecha 12.11.2021, la entidad notifica al proyectista, la Consulta sobre Aplicación de la EG-2013,
consulta para el uso de arena para concreto hidráulico de la Cantera Tablachaca.
7)MANTENIMIENTO VIAL: se está ejecutando solo en el tramo del km 0+000-km34+000.
8)RECURSOS OFERTADOS:
 Del Contratista:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa pocos frentes en los
trabajos de la partida de obras de arte (alcantarillas y muro), mantenimiento de vías, obras
preliminares, esto debido a escaso material del agregado y la falta de DMEs; pero es necesario
mencionar que se están realizando los trabajos de movimiento de tierras.  El contratista debe
otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal. El especialista de seguridad
y salud ocupacional, de encuentra de salida del 08.11.2021 hasta el 14.11.2021.
b. Maquinaria y Equipo: la mayor cantidad de maquinarias y equipos está parada, es necesario
mencionar que se requiere constante mantenimiento a las maquinarias y equipos.
Se recomienda al especialista de seguridad a comunicar a sus colaboradores que manejan
maquinaria pesada, combis, camionetas respetar la velocidad en obra, además que todas sus
maquinarias pesadas cuenten con radio.
Del Supervisor:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero en obra se apreció que, a la fecha los
especialistas en mención no se encuentran en Obra, Especialista en Manejo Técnico
Administrativo de los Contratos en obra Ing. Luis Olivera Miranda (Trabaja en la oficina-Lima).
Se recomienda que, en los frentes de trabajo en campo realizar una programación y/o
participación adecuada del personal técnico y auxiliar en relación al Calendario Actualizado de
Obra, además que, el personal técnico y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así
mismo coordinar, con sus homólogos del contratista para evitar demoras en los procesos
constructivos de las actividades programadas. El especialista de Geología y geotecnia,
especialista de Hidrología, especialista Técnico en liberación de predios, especialista Obras de
arte tienen participación parcial por ende no se encuentra en obra; el 25.10.21 se incorporó la
nueva especialista de Relaciones comunitarias.
b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados; pero es
necesario mencionar que el horno se encuentra en mantenimiento en la ciudad de Lima.
9)INCIDENTES:
•A la fecha no hubo incidente.
10)PACRI:
•Monitoreo de los predios afectados en la zona urbana de Huandoval, identificación de 7
segmentos arqueológicos, realización de pagos a los afectados.
•La supervisión y el contratista están teniendo coordinaciones con la población de Huandoval
para pase de equipos y maquinarias pesadas por el Jr. Cabrera, esto para cuando se reinicie la
ejecución de la obra.
11)ARQUEOLOGÍA:
•Se está ejecutando la inspección del Monitoreo Arqueológico.
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12)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos de remoción, solo por seguridad y evitar accidentes, (véase las fotos de los frentes
ejecutándose):
-Remoción de material de corte en el km11+480-km11+500 (progresiva de ecuación de
empalme).
-Material acumulado en banqueta producto de voladura en el km 11+570-11+610.
-Riego para minimizar la polución en el km 0+000-km11+350, km11+500-km18+000, km35+000-
km40+880, km 24+000-km30+000, km 35+000 - km 40+880, fuente de agua n°03 ubicada en el
km 36+040.
-Mantenimiento vial en el km20-km21.
-Laguna Cochapampa: Área chancado, se apreció trabajos de Calibración de la Chancadora.
para material de base y sub base, toma de muestras para ensayo granulométrico para base,
extendido de material acopiado, zarandeo material, limpieza del área de lavado.
•El 11.11.2021 se realizó una firma de un Acta de Compensación para uso Temporal de terrenos
como Planta Industrial entre el propietario Sr. Julio Trujillo Ramos y el Ing. Miguel Saldaña Rojas
jefe de la Supervisión.
•Con CARTA N°885-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 12.11.2021, el contratista remite a la
supervisión, Aprobación del Informe Técnico Sustentatorio (ITS) – DME N°40-Complemento
CARTA N°883-CONSORCIO ICC-2021/RO.
•Con CARTA N°886-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 12.11.2021, el contratista remite a la
supervisión, Valorización de los costos y gastos generales variables incurridos durante el periodo
de paralización, por la declaratoria de emergencia nacional a causa del COVID-19.
•Con CARTA N°2510019-CG-064, de fecha 12.11.2021, la supervisión remite a la contratista,
Improcedencia a la solicitud de Ampliación de Plazo N°24.
•Con CARTA N°2510019-CG-065, de fecha 12.11.2021, la supervisión remite a la contratista, la
supervisión remite a la contratista, Improcedencia a la solicitud de Ampliación de Plazo N°23.
•Con OFICIO N°2775-2021-MTC/20.9, N°2776-2021-MTC/20.9 y N°2777-2021-MTC/20.9, de
fecha 12.11.2021, la entidad notifica al proyectista, la Consulta sobre Aplicación de la EG-2013,
consulta para el uso de arena para concreto hidráulico de la Cantera Tablachaca.

Recomendaciones:

•Se recomienda al contratista realizar la limpieza de escombros producto de la voladura y corte a
lo largo del tramo, asimismo la limpieza de residuos producto de las actividades ejecutadas.
•Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar
las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.

Auditoria Fecha De Creación:

12-11-2021

Auditoria Fecha De Edición:

13-11-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-11-2021

Actividades:

MANTENIMIENTO VIAL EN EL KM20-KM21.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 PERSONAL DE PISO, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR
EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 RODILLO, 1 COMBI.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-11-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-11-2021

Actividades:

MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MÁQUINARIAS - HUANDOVAL

CDescripcion_________________:

-SE APRECIÓ LA MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MÁQUINARIAS POR LA ZONA
RURAL DE HUANDOVAL.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-11-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-11-2021

Actividades:

DME N°24 (DME N°30 DENOMINADA PARA LA AMPLIACIÓN DEL USO EN EL
ADICIONAL N°3) LI UBICADO EN EL KM 40+880.

CDescripcion_________________:

-SE APRECIA MATERIAL DE CORTE ACOPIADO, HOY NO SE REALIZO
ACTIVIDADES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-11-2021

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-11-2021

Actividades:

RIEGO PARA MINIMIZAR LA POLUCIÓN EN EL KM 11+500-KM15

CDescripcion_________________:

MO: 1 OPERADOR.
EM: 1 CISTERNA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-11-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-11-2021

Actividades:

REMOCIÓN DE MATERIAL DE CORTE EN EL KM11+480-KM11+500 (PROGRESIVA
DE ECUACIÓN DE EMPALME).

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 5 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 4 VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-11-2021

6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-11-2021

Actividades:

RIEGO PARA MINIMIZAR LA POLUCIÓN EN EL KM 0+000-KM11+500.

CDescripcion_________________:

MO: 1 OPERADOR.
EM: 1 CISTERNA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-11-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-11-2021

Actividades:

LAGUNA COCHAPAMPA: CALIBRACIÓN DE CHANCADORA PARA PROCESAR
MATERIAL PARA BASE Y SUB BASE, EXTENDIDO DE MATERIAL ACOPIADO,
ZARANDEO MATERIAL.

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS, 1 INGENIERA
ASISTENTE DEL ESPECILAISTA, 1 TÉCNICO DE PRODUCCIÓN DE PLANTA, 1
OPERADOR DE LA CHANCADORA, 1 ELECTRICISTA, 2 AYUDANTES, 1
OPERADOR.
EM: 1 PLANTA CHANCADORA, 1 CARGADOR FRONTAL, 1 ZARANDA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-11-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-11-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA.

CDescripcion_________________:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE
MONITOREO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-11-2021
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Fotos:
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