
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

05

Fecha Informe:

13-11-2021

Nombre De La Obra:

ICA -  LOS MOLINOS -
TAMBILLO (KM.  19+7 -
KM.33+500) ,  INCLUIDO
PUENTE LA ACHIRANA Y
ACCESOS

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 13/11/2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE TOPOGRAFIA Y EN LA CANTERA.

Recomendaciones:

ENVIAR A UN REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE DERECHO DE VIA DE PROVIAS
NACIONAL, PARA CONSTATAR EL ESTADO DE LIBERACION DE PREDIOS Y PAGOS.

Auditoria Fecha De Creación:

13-11-2021

Auditoria Fecha De Edición:

14-11-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

13-11-2021

Actividades:

TRABAJOS DE TOPOGRAFIA EN EL KM. 6+300

CDescripcion_________________:

PERSONAL 06

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-11-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

13-11-2021

Actividades:

TRABAJOS DE TOPOGRAFIA KM. 2+080

CDescripcion_________________:

PERSONAL 05

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-11-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-11-2021

Actividades:

TRABAJOS EN CANTERA KM. 2+000.

CDescripcion_________________:

PERSONAL 06

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-11-2021
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