
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

084

Fecha Informe:

05-11-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUANUCO-
CONOCOCHA, SECTOR:
H U A N U C O - L A  U N I O N -
HUALLANCA, RUTA PE-3N,
HUANUCO - LA UNION -
HUALLANCA, TR 3

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME N°084-TRAMO3-2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

DEL CUADERNO DE OBRA :
ASIENTO N°668 DEL CONTRATISTA: INFORMES GEOLOGICOS DE DERRUMBES
SECTORES : KM 108+752 AL KM 108+780, KM 108+820 AL KM 108+830 Y DEL KM 109+040
AL KM 109+055
ASIENTO N°669 DEL CONTRATISTA: ADVERTENCIA ANTICIPADA SOBRE LIBERACIÓN POR
EQUIPO PACRI EN EL SECTOR PUENTE TINGO CHICO Y DESVÍO (KM 102+790 AL KM
102+900)
ASIENTO N°670 DE LA SUPERVISIÓN: ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA
ASIENTO N°671 DE LA SUPERVISIÓN : PROPUESTA DE CAMBIO DE DISEÑO EN EL INICIO
Y FINAL DEL TÚNEL

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

11-11-2021

Auditoria Fecha De Edición:

14-11-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-11-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 129
VACIADO DE ZAPATA DEL ESTRIBO IZQUIERDO DEL PUENTE AGOKUSHMA

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ , 03 OPERARIOS Y 02 PEONES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-11-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-11-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 109+850
EXCAVACIÓN PARA COLOCACIÓN DE ALCANTARILLA TMC DE 36 PULGADAS

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO:  01 CAPATAZ , 02 PEONES Y 01 TOPOGRAFO  Y 01
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-11-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-11-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM109+640
CORTE DE TALUD

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO:01 OPERARIO Y 01 VIGIA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-11-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-11-2021

Actividades:

UBICACIÓN DE TRAMO: KM107+079
RELLENO PARA ALCANTARILLA TMC- SEGUNDA CAPA
PRUEBA DE COMPACTACIÓN

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERARIOS

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-11-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-11-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 122+100
CORTE DE TALUD Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 01 VIGIA
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 EXCAVADORA Y 06 VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-11-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-11-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 122+660
CORTE DE TALUD Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 01 VIGIA
MAQUINARIA UTILIZADA : 01 EXCAVADORA Y 04 VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-11-2021
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