
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

086

Fecha Informe:

08-11-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUANUCO-
CONOCOCHA, SECTOR:
H U A N U C O - L A  U N I O N -
HUALLANCA, RUTA PE-3N,
HUANUCO - LA UNION -
HUALLANCA, TR 3

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

NO SE RELLENO EL CUADERNO DE OBRA

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

13-11-2021

Auditoria Fecha De Edición:

14-11-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-11-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 122+660
CORTE DE TALUD Y ELIMACIÓN DE MATERIAL

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 01 VIGIA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-11-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-11-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 123
RELLENO DE MATERIAL EN EL ESTRIBO IZQUIERDO Y ACARREO DE PUNTALES
EN EL PUENTE JUPANHUAYRO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 02 PEONES
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 MINI RODILLO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-11-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-11-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 125
CURADO DE LOSA - PUENTE ACUSHRAGRA
DESENCOFRADO DE FRISOS

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 02 OPERARIOS CARPINTEROS Y 02 PEONES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-11-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-11-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 129
VACIADO DE ZAPATA DEL LADO DERECHO DEL ESTRIBO DEL PUENTE
AGOKUSHMA

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO : 01 CAPATAZ, 03 OPERARIOS Y 03 PEONES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-11-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-11-2021

Actividades:

UBICACIÓN TRAMO : KM 107+079.08
RELLENO DE MATERIAL PARA ALCANTARILLA TMC DE 36 PULGADAS - TERCERA
CAPA

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ Y 03 OPERARIOS

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-11-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-11-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO : KM 106+405
EXCAVACIÓN PARA ALCANTARILLA TMC DE 36 PULGADAS

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ
MAQUINA UTILIZADA: 01 EXCAVADORA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-11-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-11-2021

Actividades:

UBICACIÓN TRAMO : KM 109+760
CORTE , PERFILADO Y ELIMINACIÓN DE MATERIALES

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 1 OPERARIO Y 01 VIGIA
MAQUINAS UTILIZADAS: 01 EXCAVADORA Y 02 VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-11-2021
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