
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

091

Fecha Informe:

13-11-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUANUCO-
CONOCOCHA, SECTOR:
H U A N U C O - L A  U N I O N -
HUALLANCA, RUTA PE-3N,
HUANUCO - LA UNION -
HUALLANCA, TR 3

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME N° 091 - TRAMO 3- 2021

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

DEL CUADERNO DE OBRA:
ASIENTO N°681 DEL CONTRATISTA : ELABACORACION DE ADICIONALES
ASIENTO N°682 DEL CONTRATISTA : NECESIDAD DE QUE SE AUTORICE LA
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA PRESENTACIÓN ADICIONAL POR
TRABAJOS EN SECTORES CRITICOS KM 104+080-KM104+550, KM 105+127-KM
105+185,KM 106+000-KM106+245 Y KM 135+00-135+600
ASIENTO N°683 DE LA SUPERVISIÓN : INFORME  DE LIBERACIÓN DE PREDIOS EN EL
TRAMO III
ASIENTO N°684 DE LA SUPERVISIÓN : INSPECIÓN INTERNA DE LA INSPECCIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE  DE 2021
ASIENTO N°685 DE LA SUPERVISIÓN: LIBERACIÓN DE PREDIOS EN LAS PROGRESIVAS
KM 140 +715-KM141+026 Y KM 143+876 -KM144+995
ASIENTO N°686 DE LA SUPERVISIÓN: OFICIO N° 2724 DE LA ENTIDAD
ASIENTO N°687 DE LA SUPERVISIÓN: RESPUESTA AL ASIENTO N°679 SOBRE MAYORES
METRADOS
ASIENTO N°688 DE LA SUPERVISIÓN : ADICIONALES DE OBRA
ASIENTO N°689 DE LA SUPERVISIÓN: AUTORIZACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE
ADICIONALES
ASIENTO N°690 DEL CONTRATISTA: CESE DE CAUSAL QUE MOTIVA PRÓRROGA  DE LA
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN TÚNEL HUACTAHUARU
PACRI : PACRI DE MTC INFORMO QUE LOS SECTORES DONDE SE ENCUNTRA UBICACO
EL TUNEL HUACTAHUARU SE ENCUENTRA LIBERADO EN SU TOTALIDAD

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ELABORAR  LOS  PLANES DE TRABAJO DEL TUNEL
PARA SU RESPECTIVA REVISIÓN DE SUPERVISIÓN

Auditoria Fecha De Creación:

15-11-2021

Auditoria Fecha De Edición:

15-11-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-11-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO:KM 139+ 640
CORTE DE TALUD Y ELIMNACIÓN

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 01 VIGIA
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 EXCAVADORA Y 04 VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-11-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-11-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 139+880
CORTE DE TALUD Y ELIMINACIÓN

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO:01 OPERARIO Y 01 VIGIA
MAQUINARIA UTILIZADO: 01 MAQUINARIA Y 02 VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-11-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-11-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 129
VACIADO DE MURO PANTALLA DEL LADO DERECHO DEL PUENTE AGOKUSHMA

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ , 03 OPERARIOS Y 01 OFICIAL
MAQUINARIA UTILIZADO: 04 MIXERS

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-11-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-11-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 109+040
CORTE DE TALUD

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 01 VIGIA
MAQUINA UTILIZADO: 01 EXCAVADORA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-11-2021
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