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Asunto:

NUMERO DE INFORME : 0195
CONTRATO DE OBRA: No. 167-2018-MTC/ 20.2 de fecha 20/12/2018- Con precios de Octubre
del 2017
EMPRESA CONTRATISTA:  CONSORCIO CARRETERO DEL PERU (  CHINA
GEZHOUBA,GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL DEL PERU Y EIVI S.AC.)
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 2 DESVIO CERRO DE
PASCO DESVIO CHACAYAN
TRAMO 2 progresiva km. 181+000 a la progresiva km. 230+000
Visita de monitoreo desde la Ciudad de Yanahuanca hasta la progresiva  Km. 222+600  ( zona
baja del tramo II) y Km. 182+000 ( zona alta del tramo II)

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: Hoy no se logro el acceso al cuaderno de obra.
1) AMPLIACIONES DE PLAZO: Se tiene una ampliación de 86 días calendario aprobado y 91días
calendario, 59 días de suspensión, mas 31 días de suspensión , se ha aprobado una nueva
ampliación de plazo de 65 días según Resolución No. 1426-2021-MTC/ 20 de fecha 21-07-2021,
nueva ampliación de plazo de 15 días según resolución Directoral NO. 1716-2021-MTC y una
nueva ampliación de plazo de 136 días según Directoral No. 1775-2021-MTC quedando la nueva
fecha de terminación el día 02-09- 2022
2) ADICIONALES DE OBRA: Se tiene aprobado un presupuesto adicional No. 1 No 2 y No. 3. Se
ha aprobado el adicional No. 4 y se ha aprobado recientemente el adicional No.5 correspondiente
a DISEÑO DE DME 16C ( KM. 187+770) Y DME 20 ( KM. 192+580). Se ha aprobado un adicional
No. 6 ( LABORES DE EMERGENCIA) y se ha planteado un adicional 7 ( AMPLIACION DE
FALSA ZAPATA( PUENTE TAMBOCHACA)) el cual esta en elaboración por los especialistas de
PROVIAS NACIONAL, Adicional No. 8 (ADECUACION DE LA SECCION VIAL EN ZONAS
URBANAS ) el cual esta en revisión de los especialistas de la Dirección de control de calidad de
PROVIAS NACIONAL , ahora lo esta elaborando la Supervisión ( 5 sectores) En trámite un
Adicional No. 9 ( SOLUCION DEFINITIVA AL SECTOR kM. 201+520 AL KM. 201+720 EN LA
COMUNIDAD SAN JUAN BAÑOS DE RABI) donde la Supervisión y Provias Nacional coordinan
en la elaboración de la propuesta. y el Adicional No. 10 ( SOLUCION DEFINITIVA A 22
SECTORES INESTABLES KM 181+000 A KM, 210+000 ) donde la Supervisión elaboró la
propuesta y la Entidad esta en evaluando la propuesta.
3) MAYORES METRADOS: la Supervisión, a presentado ante la Entidad los mayores metrados
de partidas contractuales de movimiento de tierras en el Sector 181+000 al km. 188+000 y el día
28/08/2020 ha autorizado los mismos. El trámite de mayores metrados, se realizo la visita de
verificación de los mayores metrados en campo desde la progresiva Km. 181+000 a la 188+000 y
la constatación de mayores metrados en los DME No. 15km. 183+450 y DME No. 19 km.
190+200 y mayores metrados en explanaciones y transporte ( Km. 188+000 al Km. 194+000) así
como partidas vinculantes- por factor replanteo mayores metrados en Puente Michivilca Rumi
(progresiva KM. 223+369.5), Puente Jatungagra (progresiva Km. 225+325.5) y Puente Grau
(chinche) (Progresiva 204+926) y mayores metrados de sub drenajes en las progresivas 181+060
al 188+060 que están en ejecución. Mayores metrados del desvio vehicular para el puente menor
Uspachaca en el km. 227+973, mayores metrados en movimientos de tierra y transporte de
material en el sector 225+000 a 230+000, mayores metrados por subdrenes en el sector km.
220+091 al Km. 229+901, mayores metrados de barreras de seguridad de concreto en sector
182+365 al Km. 182+990, el cual se ha realizado la visita de verificación y la firma del acta de
constatación. se realizo visita de constatación de mayores metrados de mejoramientos de suelos
a nivel de subrasante en las progresivas 220+000 al Km. 222+650. Se realizo visita de
constatación de muros de contención en las progresivas km. 181+000 al Km. 190+000 y se ha
constatado mayores metrados de muros de contención desde la progresiva 190+000 a 230+000 (
constatando hoy hasta la progresiva Km. 207+935)
4) DEDUCTIVOS : No se tiene información de deductivos
5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: se realizan las labores de regado como acción anti
polvo. Son mínimas, se requiere un regado constante.
6) MANTENIMIENTO VIAL: Se ha disminuido el mantenimiento de transito y seguridad vial , con
el uso de motoniveladora y compactadora de rodillo en todo el tramo II. Se requiere realizar un
mantenimiento en toda la via, por las recientes lluvias que han dañado la vía.
7) RECURSOS OFERTADOS:
DEL CONTRATISTA
a) PERSONAL: Se verifica en obra de personal obrero , técnico y especialista producción,
ambiental, suelos, trazo y topografía, estructuras y obras de arte, jefe de oficina técnica.
residente.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: : las maquinarias y equipos están la mayoría en los lados del
tramo2: 5 motoniveladoras, 5 Compactador de rodillo,14 Excavadoras de Oruga, 6 Tractores,
10Cargadores Frontales , 1 Minishovell, 78 volquetes, 5 retroexcavadora, 5 cisternas, 6 Camión
Mezclador ( Mixer ) 1 compactador de rodillos pequeño, 1 camión grúa. 1cama baja. 8 equipos de
iluminación, 3 equipo de perforación de rocas, 2 plantas de concreto, 2 chancadoras,
DEL SUPERVISOR:
a)PERSONAL : Se verifica en las oficinas la presencia de personal administrativo, técnico de la
supervisión, especialista suelos, calidad de relaciones comunitarias, liberación de predios,
seguridad y Ambiental
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: el día de hoy se confirma 5 camionetas , 2 combis y 2 estación total
de la supervisión. equipos de computación e impresoras. se ha incorporado unos nuevos equipos
mínimos de laboratorio de suelos y pavimentos ( han llegado a las oficinas de la Supervisión )
ahora si CUMPLE con los equipos mínimos.
8) INCIDENTE: Hoy no hay información de incidentes
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9) PACRI: Actualmente falta liberar 136 predios en los 8 sectores urbanos. Donde se ha tramitado
ante PROVIAS NACIONAL 84 para su correspondiente compensación económica,, se a
reiniciado la colocación de postes en la zona baja.
10) ARQUEOLOGIA : Se mantiene la información que en todo el tramo 2, de 7 zonas
considerados arqueológicos, quedaron 4. ya en la actualidad se ha liberado las 4 zonas, donde
uno solo fue condicionado ( progresiva Km.199+200) . Se requiere al Director del PMA de toda la
Oyón - Ambo para que coordine con el especialista de arqueología del tramo2. Se llevó acabo la
inspección de campo por parte del Ministerio de Cultura DDC Pasco donde se verificó los trabajos
de excavación y movimientos de suelo. se dio conformidad a estos trabajos mediante acta
informatizada de inspección No. 016-2021- HPH_DDC Pas/MC bajo la responsabilidad de Lic.
Hamilton Paredes Huascaya - Supervisor MInisterio de la Cultura - DDCPASCO.
11) OTROS: Las condiciones del clima de hoy es soleado en toda la mañana y tarde y en noche
ocurren lluvias dispersas en todo el tramo 2, Hasta Ahora con la valorización del mes de
NOVIEMBRE 2021 de acuerdo a lo ejecutado, aprobado y corregido por la Supervisión, Ahora se
encuentra en condición de ATRASADA.

Recomendaciones:

La Contratista ahora esta implementando el cumplimiento de los protocolos de seguridad ante el
COVID -19 , con su personal administrativo y de campo.
La supervisión ha reiniciado la implementación de los protocolos de seguridad ante el COVID-19.
La Contratista tiene que cancelar las deudas pendientes que dejaron las empresas sub
contratistas, tienen que cancelar estas deudas, para evitar cierre de la via por parte de la
comunidad.
La Supervisión y Contratista han actualizado el comité de seguridad y están aplicando los planes
de seguridad de manera lenta para cumplir con las exigencias de la Contraloría General de la
República y lo solicitado por los especialistas de PROVIAS NACIONAL - LIMA - Dirección de
Obras según acta firmada el dia 24-08-2021. actualmente se están realizando charlas de
seguridad, previamente antes de iniciar las actividades.
Es necesario que la contratista, incremente las labores de mantenimiento y regado anti polvo del
tramo II en tiempos soleados
Es necesario que la Supervisión presente a tiempo, al Monitor, el resumen del proyecto de
valorización mensual y el cronograma de permanencia de los especialistas en la obra.
Se requiere que se agilice el trámite del expediente adicional No, 7 y 8( AMPLIACION DE FALSA
ZAPATA EN PUENTE TAMBOCHACA y Solución integral al sistema de drenaje y protección a la
plataforma de la via del Km. 201+480 al km. 201+780 C.C.C. San Juan Baños de Rabi y
ADECUACION DE LA SECCION VIAL EN ZONAS URBANAS ( 3 sectores) ) el cual están en
elaboración por los especialistas de PROVIAS NACIONAL. }
Es importante que PROVIAS NACIONAL suministre urgentemente una camioneta para la
movilización del monitor en la obra.
Es importante la urgente dotación de EPPS al Monitor puesto que esta lloviendo casi todos los
días en el tramo II, El no tener movilidad , ni EPPs se corre el riesgo de accidentes, enfermedad y
retrasos en los trabajos encomendados

Auditoria Fecha De Creación:

18-11-2021

Auditoria Fecha De Edición:

20-11-2021

PANEL FOTOGRAFICO

© Provias Nacional 20/11/2021 08:24:32



1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-11-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 215+400
VISITA DE MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA SUPERVISIÓN: EN BUSCA DEL
CUADERNO DE OBRA

CDescripcion_________________:

En la Progresiva KM. 215+400 se realiza la visita de monitoreo a las oficinas de la
supervisión, donde no se logró el cuaderno de obra puesto que lo esta utilizando el
residente de la Contratista

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-11-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-11-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 222+640 A  KM. 222+690
VISITA DE MONITOREO A LAS ZONAS INESTABLES DEL TRAMO II: VISITA DE
ESPECIALISTAS DE PROVIAS NACIONAL- DIRECCION DE CONTROL Y CALIDAD

CDescripcion_________________:

 En la progresivas Km. 222+640 a km. 222+690 Se realiza visita de monitoreo a las
zonas inestables del tramo II, con la visita de los especialistas de PROVIAS NACIONAL:
ingeniero Javier Caballas e ing. Eugenio Osorio de la Dirección de Control  y calidad ,
realizando visita de reconocimiento del terreno y diagnostico de la situación actual del
sector considerado inestable. con  el acompañamiento del especialista de trazo y
topografía de la contratista: Ing. Carlos Salcedo en representación de la Contratista y el
Ing. Jorge Calderón en representación de la Supervisión.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-11-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-11-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 219+070 A KM. 219+270
VISITA DE MONITOREO A LAS ZONAS INESTABLES DEL TRAMO II: VISITA DE
ESPECIALISTAS DE PROVIAS NACIONAL- DIRECCION DE CONTROL Y CALIDAD

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 219+070 a km. 219+270 Se realiza visita de monitoreo a las
zonas inestables del tramo II. Los especialistas de PROVIAS NACIONAL: ingeniero
Javier Caballas e ing. Eugenio Osorio de la Dirección de Control  y calidad , realizando
visita de reconocimiento del terreno y diagnostico de la situación actual del sector
considerado inestable. con el acompañamiento del especialista de trazo y topografía de
la contratista: Ing. Carlos Salcedo en representación de la Contratista y el Ing. Jorge
Calderón en representación de la Supervisión.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-11-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-11-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 219+070 A KM. 219+270
VISITA DE MONITOREO A LAS ZONAS INESTABLES DEL TRAMO II: VISITA DE
ESPECIALISTAS DE PROVIAS NACIONAL- DIRECCION DE CONTROL Y CALIDAD

CDescripcion_________________:

En la progresivas Km. 219+070 a km. 219+270  Esta es una zona de alto riesgo en
tiempo de invierno, en el año 2019 ocurrió un derrumbe en este sector ocasionando
interrupción de pase de personas y vehículos por varios días. Los especialistas de
PROVIAS NACIONAL: ingeniero están realizando visita de reconocimiento del terreno y
diagnostico de la situación actual del sector considerado inestable. con el
acompañamiento del: Ing. Carlos Salcedo en representación de la Contratista y el Ing.
Jorge Calderón en representación de la Supervisión.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-11-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-11-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 218+700 A KM. 218+720
VISITA DE MONITOREO A LAS ZONAS INESTABLES DEL TRAMO II: VISITA DE
ESPECIALISTAS DE PROVIAS NACIONAL- DIRECCION DE CONTROL Y CALIDAD

CDescripcion_________________:

En la progresivas Km. 218+700 a km. 218+720 Se realiza visita de monitoreo a una
zona nueva inestable del tramo II, con la visita de los especialistas de PROVIAS
NACIONAL: ingeniero Javier Caballas e ing. Eugenio Osorio de la Dirección de Control y
calidad , realizando visita de reconocimiento del terreno y diagnostico de la situación
actual del sector considerado inestable. con el acompañamiento del especialista de
trazo y topografía de la contratista: Ing. Carlos Salcedo en representación de la
Contratista y el Ing. Jorge Calderón en representación de la Supervisión.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-11-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-11-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 204+800
VISITA DE MONITOREO AL PUENTE MAYOR GRAU: VISITA DE ESPECIALISTAS DE
PROVIAS NACIONAL- DIRECCION DE CONTROL Y CALIDAD

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 204+800 se realiza visita de monitoreo y verificación al puente
mayor Grau, con los representantes de PROVIAS NACIONAL - DIRECCION DE
CONTROL Y CALIDAD , Contratista y Supervisión donde se verifica la construcción de
los estribos del puente, muros en el margen izquierdo del puente y el relleno ejecutado
en los accesos a los estribos . Se espera la llegada de las vigas metálicas para su
colocación e inicio de construcción del tablero del puente Mayor Grau.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-11-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-11-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 203+520 A KM. 203+720
VISITA DE MONITOREO A LAS ZONAS INESTABLES DEL TRAMO II: VISITA DE
ESPECIALISTAS DE PROVIAS NACIONAL- DIRECCION DE CONTROL Y CALIDAD

CDescripcion_________________:

En la progresivas Km. 203+520 a km. 203+720 Se realiza visita de monitoreo a las
zonas inestables del tramo II, con la visita de los especialistas de PROVIAS NACIONAL:
ingeniero Javier Caballas e ing. Eugenio Osorio de la Dirección de Control y Calidad ,
realizando visita de reconocimiento del terreno y diagnostico de la situación actual del
sector considerado inestable. con el acompañamiento del especialista de trazo y
topografía de la contratista: Ing. Carlos Salcedo en representación de la Contratista y el
Ing. Jorge Calderón en representación de la Supervisión.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-11-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-11-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 218+610 A KM. 218+800
VISITA DE MONITOREO A LAS ZONAS INESTABLES DEL TRAMO II: VISITA DE
ESPECIALISTAS DE PROVIAS NACIONAL- DIRECCION DE CONTROL Y CALIDAD

CDescripcion_________________:

En la progresivas Km. 218+610 a km. 218+800 Se realiza visita de monitoreo a una
nueva zona inestable del tramo II, con la visita de los especialistas de PROVIAS
NACIONAL: ingeniero Javier Caballas e ing. Eugenio Osorio de la Dirección de Control
de calidad , realizando visita de reconocimiento del terreno y diagnostico de la situación
actual del nuevo sector considerado inestable. con el acompañamiento del especialista
de trazo y topografía de la contratista: Ing. Carlos Salcedo en representación de la
Contratista y el Ing. Jorge Calderón en representación de la Supervisión.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-11-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-11-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 207+150 A KM. 207+200
VISITA DE MONITOREO A LAS ZONAS INESTABLES DEL TRAMO II: VISITA DE
ESPECIALISTAS DE PROVIAS NACIONAL- DIRECCION DE CONTROL Y CALIDAD

CDescripcion_________________:

En la progresivas Km. 207+150 a km. 207+200 Se realiza visita de monitoreo a las
zonas inestables del tramo II, con la visita de los especialistas de PROVIAS NACIONAL:
ingeniero Javier Caballas e ing. Eugenio Osorio de la Dirección de Control y calidad ,
realizando visita de reconocimiento del terreno y diagnostico de la situación actual del
sector considerado inestable. con el acompañamiento del especialista de trazo y
topografía de la contratista: Ing. Carlos Salcedo en representación de la Contratista y el
Ing. Jorge Calderón en representación de la Supervisión.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-11-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-11-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 206+310 A KM. 206+400
VISITA DE MONITOREO A LAS ZONAS INESTABLES DEL TRAMO II: VISITA DE
ESPECIALISTAS DE PROVIAS NACIONAL- DIRECCION DE CONTROL Y CALIDAD

CDescripcion_________________:

En la progresivas Km. 206+310 a km. 206+400 Se realiza visita de monitoreo a las
zonas inestables del tramo II, con la visita de los especialistas de PROVIAS NACIONAL:
ingeniero Javier Caballas e ing. Eugenio Osorio de la Dirección de Control y Calidad ,
realizando visita de reconocimiento del terreno y diagnostico de la situación actual del
sector considerado inestable. con el acompañamiento del especialista de trazo y
topografía de la contratista: Ing. Carlos Salcedo en representación de la Contratista y el
Ing. Jorge Calderón en representación de la Supervisión.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-11-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-11-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 205+830 A KM. 205+960
VISITA DE MONITOREO A LAS ZONAS INESTABLES DEL TRAMO II: VISITA DE
ESPECIALISTAS DE PROVIAS NACIONAL- DIRECCION DE CONTROL Y CALIDAD

CDescripcion_________________:

En la progresivas Km. 205+830 a km. 205+960 Se realiza visita de monitoreo a las
zonas inestables del tramo II, con la visita de los especialistas de PROVIAS NACIONAL:
ingeniero Javier Caballas e ing. Eugenio Osorio de la Dirección de Control y calidad ,
realizando visita de reconocimiento del terreno y diagnostico de la situación actual del
sector considerado inestable. con el acompañamiento del especialista de trazo y
topografía de la contratista: Ing. Carlos Salcedo en representación de la Contratista y el
Ing. Jorge Calderón en representación de la Supervisión.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-11-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-11-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 203+260 A KM. 203+330
VISITA DE MONITOREO A LAS ZONAS INESTABLES DEL TRAMO II: VISITA DE
ESPECIALISTAS DE PROVIAS NACIONAL- DIRECCION DE CONTROL Y CALIDAD

CDescripcion_________________:

En la progresivas Km. 203+260 a km. 203+330 Se realiza visita de monitoreo a las
zonas inestables del tramo II, con la visita de los especialistas de PROVIAS NACIONAL:
ingeniero Javier Caballas e ing. Eugenio Osorio de la Dirección de Control y calidad ,
realizando visita de reconocimiento del terreno y diagnostico de la situación actual del
sector considerado inestable. con el acompañamiento del especialista de trazo y
topografía de la contratista: Ing. Carlos Salcedo en representación de la Contratista y el
Ing. Jorge Calderón en representación de la Supervisión.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-11-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-11-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 201+300
VISITA DE MONITOREO A LAS ZONAS DEL SECTOR RABI: VISITA DE
ESPECIALISTAS DE PROVIAS NACIONAL- DIRECCION DE CONTROL Y CALIDAD

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 201+300 se realiza visita de monitoreo y supervisión
acompañando a los representantes de PROVIAS NACIONAL - DIRECCION DE
CONTROL Y CALIDAD , Contratista y Supervisión en la zona donde se socavó producto
de la inundación el sector Rabi.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-11-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-11-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 201+420
VISITA DE MONITOREO A LAS ZONAS DEL SECTOR RABI: VISITA DE
ESPECIALISTAS DE PROVIAS NACIONAL- DIRECCION DE CONTROL Y CALIDAD

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 201+420n se realiza visita de monitoreo y supervisión
acompañando a los representantes de PROVIAS NACIONAL - DIRECCION DE
CONTROL Y CALIDAD , Contratista y Supervisión en el sector Rabi, zona donde se
colocaron alcantarillas TMC  de forma provisional para canalizar las aguas cuando
ocurrió la inundación

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-11-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-11-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 200+780 A KM. 200+860
VISITA DE MONITOREO A LAS ZONAS INESTABLES DEL TRAMO II: VISITA DE
ESPECIALISTAS DE PROVIAS NACIONAL- DIRECCION DE CONTROL Y CALIDAD

CDescripcion_________________:

En la progresivas Km. 200+780 a km. 200+860 Se realiza visita de monitoreo a las
zonas inestables del tramo II, con la visita de los especialistas de PROVIAS NACIONAL:
ingeniero Javier Caballas e ing. Eugenio Osorio de la Dirección de Control y calidad ,
realizando visita de reconocimiento del terreno y diagnostico de la situación actual del
sector considerado inestable. con el acompañamiento del especialista de trazo y
topografía de la contratista: Ing. Carlos Salcedo en representación de la Contratista y el
Ing. Jorge Calderón en representación de la Supervisión.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-11-2021

© Provias Nacional 20/11/2021 08:24:32
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-11-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 200+500
VISITA DE MONITOREO A LAS ZONAS DEL SECTOR RABI: VISITA DE
ESPECIALISTAS DE PROVIAS NACIONAL- DIRECCION DE CONTROL Y CALIDAD

CDescripcion_________________:

En la Progresiva Km. 200+500 a esta altura dentro de la cuenca de la laguna se ubica
un sumidero de concreto en el sector rabi, donde capta las aguas  y lo drenan aguas
abajo a través de un canal cerrado de concreto  de dimensiones insuficientes, que
provocan inundaciones en el sector en temporada de invierno. los especialistas de
PROVIAS NACIONAL , acompañados por la Contratista y supervisión, realizan visita de
inspección al lugar .

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-11-2021

© Provias Nacional 20/11/2021 08:24:32
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-11-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 199+800
VISITA DE MONITOREO A LAS ZONAS DEL SECTOR RABI: VISITA DE
ESPECIALISTAS DE PROVIAS NACIONAL- DIRECCION DE CONTROL Y CALIDAD

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 199+800 se realiza visita de inspección a la zona donde descarga
las aguas de la cuenca de la laguna ( tragadero) del sector rabit. Se verificó que se han
realizado actividades de protección con roca en sus márgenes en este tragadero, donde
se constata que el agua superficial drena muy bien con el caudal actual . los
especialistas de PROVIAS NACIONAL , acompañados por la Contratista y supervisión,
realizan  visita de inspección al lugar .

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-11-2021

© Provias Nacional 20/11/2021 08:24:32
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-11-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 200+150 A KM. 200+320
VISITA DE MONITOREO A LAS ZONAS INESTABLES DEL TRAMO II: VISITA DE
ESPECIALISTAS DE PROVIAS NACIONAL- DIRECCION DE CONTROL Y CALIDAD

CDescripcion_________________:

En la progresivas Km. 200+150 a km. 200+320 Se realiza visita de monitoreo a las
zonas inestables del tramo II, con la visita de los especialistas de PROVIAS NACIONAL:
ingeniero Javier Caballas e ing. Eugenio Osorio de la Dirección de Control y Calidad ,
realizando visita de reconocimiento del terreno y diagnostico de la situación actual del
sector considerado inestable. con el acompañamiento del especialista de trazo y
topografía de la contratista: Ing. Carlos Salcedo en representación de la Contratista y el
Ing. Jorge Calderón en representación de la Supervisión.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-11-2021

© Provias Nacional 20/11/2021 08:24:32
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-11-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 198+420 A KM. 198+450
VISITA DE MONITOREO A LAS ZONAS INESTABLES DEL TRAMO II: VISITA DE
ESPECIALISTAS DE PROVIAS NACIONAL- DIRECCION DE CONTROL Y  CALIDAD

CDescripcion_________________:

En la progresivas Km. 198+420 a km. 198+450 Se realiza visita de monitoreo a las
zonas inestables del tramo II, con la visita de los especialistas de PROVIAS NACIONAL:
ingeniero Javier Caballas e ing. Eugenio Osorio de la Dirección de Control y Calidad ,
realizando visita de reconocimiento del terreno y diagnostico de la situación actual del
sector considerado inestable. con el acompañamiento del especialista de trazo y
topografía de la contratista: Ing. Carlos Salcedo en representación de la Contratista y el
Ing. Jorge Calderón en representación de la Supervisión.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-11-2021

© Provias Nacional 20/11/2021 08:24:32
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-11-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 196+380 A KM. 196+580
VISITA DE MONITOREO A LAS ZONAS INESTABLES DEL TRAMO II: VISITA DE
ESPECIALISTAS DE PROVIAS NACIONAL- DIRECCION DE CONTROL  Y CALIDAD

CDescripcion_________________:

En la progresivas Km. 196+380 a km. 196+580 Se realiza visita de monitoreo a las
zonas inestables del tramo II, con la visita de los especialistas de PROVIAS NACIONAL:
ingeniero Javier Caballas e ing. Eugenio Osorio de la Dirección de Control y Calidad ,
realizando visita de reconocimiento del terreno y diagnostico de la situación actual del
sector considerado inestable. con el acompañamiento del especialista de trazo y
topografía de la contratista: Ing. Carlos Salcedo en representación de la Contratista y el
Ing. Jorge Calderón en representación de la Supervisión.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-11-2021

© Provias Nacional 20/11/2021 08:24:32



21

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-11-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 189+790 A KM. 189+900
VISITA DE MONITOREO A LAS ZONAS INESTABLES DEL TRAMO II: VISITA DE
ESPECIALISTAS DE PROVIAS NACIONAL- DIRECCION DE CONTROL Y CALIDAD

CDescripcion_________________:

En la progresivas Km. 189+790 a km. 189+900 Se realiza visita de monitoreo a las
zonas inestables del tramo II, con la visita de los especialistas de PROVIAS NACIONAL:
ingeniero Javier Caballas e ing. Eugenio Osorio de la Dirección de Control y calidad ,
realizando visita de reconocimiento del terreno y diagnostico de la situación actual del
sector considerado inestable. con el acompañamiento del especialista de trazo y
topografía de la contratista: Ing. Carlos Salcedo en representación de la Contratista y el
Ing. Jorge Calderón en representación de la Supervisión. Esta zona fue estabilizada.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-11-2021

© Provias Nacional 20/11/2021 08:24:32
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-11-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 194+140 A KM. 195+160
VISITA DE MONITOREO A LAS ZONAS INESTABLES DEL TRAMO II: VISITA DE
ESPECIALISTAS DE PROVIAS NACIONAL- DIRECCION DE CONTROL Y CALIDAD

CDescripcion_________________:

zona inestable En la progresivas Km. 194+140 a km. 195+160 Se realiza visita de
monitoreo a las zonas inestables del tramo II, con la visita de los especialistas de
PROVIAS NACIONAL: ingeniero Javier Caballas e ing. Eugenio Osorio de la Dirección
de Control  y Calidad , realizando visita de reconocimiento del terreno y diagnostico de la
situación actual del sector considerado inestable. con el acompañamiento del
especialista de trazo y topografía de la contratista: Ing. Carlos Salcedo en
representación de la Contratista y el Ing. Jorge Calderón en representación de la
Supervisión.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-11-2021

© Provias Nacional 20/11/2021 08:24:32
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-11-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 189+790 A KM. 189+900
VISITA DE MONITOREO A LAS ZONAS INESTABLES DEL TRAMO II: VISITA DE
ESPECIALISTAS DE PROVIAS NACIONAL- DIRECCION DE CONTROL Y CALIDAD

CDescripcion_________________:

En la progresivas Km. 189+790 a km. 189+900 Se realiza visita de monitoreo a las
zonas inestables del tramo II, con la visita de los especialistas de PROVIAS NACIONAL:
ingeniero Javier Caballas e ing. Eugenio Osorio de la Dirección de Control y calidad ,
realizando visita de reconocimiento del terreno y diagnostico de la situación actual del
sector considerado inestable. con el acompañamiento del especialista de trazo y
topografía de la contratista: Ing. Carlos Salcedo en representación de la Contratista y el
Ing. Jorge Calderón en representación de la Supervisión.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-11-2021

© Provias Nacional 20/11/2021 08:24:32
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-11-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 189+510 A KM. 189+600
VISITA DE MONITOREO A LAS ZONAS INESTABLES DEL TRAMO II: VISITA DE
ESPECIALISTAS DE PROVIAS NACIONAL- DIRECCION DE CONTROL Y CALIDAD

CDescripcion_________________:

En la progresivas Km. 189+510 a km. 189+600 Se realiza visita de monitoreo a las
zonas inestables del tramo II, con la visita de los especialistas de PROVIAS NACIONAL:
ingeniero Javier Caballas e ing. Eugenio Osorio de la Dirección de Control y Calidad ,
realizan visita de reconocimiento del terreno y diagnostico de la situación actual del
sector considerado inestable. con el acompañamiento del especialista de trazo y
topografía de la contratista: Ing. Carlos Salcedo en representación de la Contratista y el
Ing. Jorge Calderón en representación de la Supervisión.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-11-2021

© Provias Nacional 20/11/2021 08:24:32
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-11-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 187+720 A KM. 187+750
VISITA DE MONITOREO A LAS ZONAS INESTABLES DEL TRAMO II: VISITA DE
ESPECIALISTAS DE PROVIAS NACIONAL- DIRECCION DE CONTROL Y CALIDAD

CDescripcion_________________:

En la progresivas Km. 187+720 a km. 187+750 Se realiza visita de monitoreo a las
zonas inestables del tramo II, con la visita de los especialistas de PROVIAS NACIONAL:
ingeniero Javier Caballas e ing. Eugenio Osorio de la Dirección de Control y calidad ,
realizando visita de reconocimiento del terreno y diagnostico de la situación actual del
sector considerado inestable. con el acompañamiento del especialista de trazo y
topografía de la contratista: Ing. Carlos Salcedo en representación de la Contratista y el
Ing. Jorge Calderón en representación de la Supervisión.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-11-2021

© Provias Nacional 20/11/2021 08:24:32



26

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-11-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 182+700 A KM. 182+860
VISITA DE MONITOREO A LAS ZONAS INESTABLES DEL TRAMO II: VISITA DE
ESPECIALISTAS DE PROVIAS NACIONAL- DIRECCION DE CONTROL Y CALIDAD

CDescripcion_________________:

En la progresivas Km. 182+700 a km. 182+860 Se realiza visita de monitoreo a las
zonas inestables del tramo II, con la visita de los especialistas de PROVIAS NACIONAL:
ingeniero Javier Caballas e ing. Eugenio Osorio de la Dirección de Control y calidad ,
realizando visita de reconocimiento del terreno y diagnostico de la situación actual del
sector considerado inestable. con el acompañamiento del especialista de trazo y
topografía de la contratista: Ing. Carlos Salcedo en representación de la Contratista y el
Ing. Jorge Calderón en representación de la Supervisión.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-11-2021

© Provias Nacional 20/11/2021 08:24:32
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-11-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 182+700 A KM. 182+860
VISITA DE MONITOREO A LAS ZONAS INESTABLES DEL TRAMO II: VISITA DE
ESPECIALISTAS DE PROVIAS NACIONAL- DIRECCION DE CONTROL Y CALIDAD

CDescripcion_________________:

En la progresivas Km. 182+700 a km. 182+860 Se realiza visita de monitoreo a las
zonas inestables del tramo II, donde se observa desde la progresiva Km. 182+220 la
zona inestable,  los especialistas de PROVIAS NACIONAL: ingeniero Javier Caballas e
ing. Eugenio Osorio de la Dirección de Control  y calidad , realizan el reconocimiento del
terreno y diagnostico de la situación actual del sector considerado inestable. con el
acompañamiento del especialista: Ing. Carlos Salcedo en representación de la
Contratista y el Ing. Jorge Calderón en representación de la Supervisión.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-11-2021
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