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Asunto:

NUMERO DE INFORME : 0197
CONTRATO DE OBRA: No. 167-2018-MTC/ 20.2 de fecha 20/12/2018- Con precios de Octubre
del 2017
EMPRESA CONTRATISTA:  CONSORCIO CARRETERO DEL PERU (  CHINA
GEZHOUBA,GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL DEL PERU Y EIVI S.AC.)
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 2 DESVIO CERRO DE
PASCO DESVIO CHACAYAN
TRAMO 2 progresiva km. 181+000 a la progresiva km. 230+000
Visita de monitoreo desde la Ciudad de Yanahuanca hasta la progresiva Km. 213+400 (
Laboratorio de Supervisión)

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: Hoy  no se logro el acceso al cuaderno de obra.
1) AMPLIACIONES DE PLAZO: Se tiene una ampliación de 86 días calendario aprobado y 91días
calendario, 59 días de suspensión, mas 31 días de suspensión , se ha aprobado una nueva
ampliación de plazo de 65 días según Resolución No. 1426-2021-MTC/ 20 de fecha 21-07-2021,
nueva ampliación de plazo de 15 días según resolución Directoral NO. 1716-2021-MTC y una
nueva ampliación de plazo de 136 días según Directoral No. 1775-2021-MTC quedando la nueva
fecha de terminación el día 02-09- 2022
2) ADICIONALES DE OBRA: Se tiene aprobado un presupuesto adicional No. 1 No 2 y No. 3. Se
ha aprobado el adicional No. 4 y se ha aprobado recientemente el adicional No.5 correspondiente
a DISEÑO DE DME 16C ( KM. 187+770) Y DME 20 ( KM. 192+580). Se ha aprobado un adicional
No. 6 ( LABORES DE EMERGENCIA) y se ha planteado un adicional 7 ( AMPLIACION DE
FALSA ZAPATA( PUENTE TAMBOCHACA)) el cual esta en elaboración por los especialistas de
PROVIAS NACIONAL, Adicional No. 8 (ADECUACION DE LA SECCION VIAL EN ZONAS
URBANAS ) el cual esta en revisión de los especialistas de la Dirección de control de calidad de
PROVIAS NACIONAL , ahora lo esta elaborando la Supervisión ( 5 sectores) En trámite un
Adicional No. 9 ( SOLUCION DEFINITIVA AL SECTOR kM. 201+520 AL KM. 201+720 EN LA
COMUNIDAD SAN JUAN BAÑOS DE RABI) donde la Supervisión y Provias Nacional coordinan
en la elaboración de la propuesta. y el Adicional No. 10 ( SOLUCION DEFINITIVA A 22
SECTORES INESTABLES KM 181+000 A KM, 210+000 ) donde la Supervisión elaboró la
propuesta y la Entidad esta en evaluando la propuesta.
3) MAYORES METRADOS: la Supervisión, a presentado ante la Entidad los mayores metrados
de partidas contractuales de movimiento de tierras en el Sector 181+000 al km. 188+000 y el día
28/08/2020 ha autorizado los mismos. El trámite de mayores metrados, se realizo la visita de
verificación de los mayores metrados en campo desde la progresiva Km. 181+000 a la 188+000 y
la constatación de mayores metrados en los DME No. 15km. 183+450 y DME No. 19 km.
190+200 y mayores metrados en explanaciones y transporte ( Km. 188+000 al Km. 194+000) así
como partidas vinculantes- por factor replanteo mayores metrados en Puente Michivilca Rumi
(progresiva KM. 223+369.5), Puente Jatungagra (progresiva Km. 225+325.5) y Puente Grau
(chinche) (Progresiva 204+926) y mayores metrados de sub drenajes en las progresivas 181+060
al 188+060 que están en ejecución. Mayores metrados del desvio vehicular para el puente menor
Uspachaca en el km. 227+973, mayores metrados en movimientos de tierra y transporte de
material en el sector 225+000 a 230+000, mayores metrados por subdrenes en el sector km.
220+091 al Km. 229+901, mayores metrados de barreras de seguridad de concreto en sector
182+365 al Km. 182+990, el cual se ha realizado la visita de verificación y la firma del acta de
constatación. se realizo visita de constatación de mayores metrados de mejoramientos de suelos
a nivel de subrasante en las progresivas 220+000 al Km. 222+650. Se realizo visita de
constatación de muros de contención en las progresivas km. 181+000 al Km. 190+000 y se ha
constatado mayores metrados de muros de contención desde la progresiva 190+000 a 230+000 (
constatando hoy hasta la progresiva Km. 207+935)
4) DEDUCTIVOS : No se tiene información de deductivos
5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: hoy esta lluviendo desde la noche de ayer en todo el
dia, no se evidencia labores de regado.
6) MANTENIMIENTO VIAL: Se ha disminuido el mantenimiento de transito y seguridad vial , con
el uso de motoniveladora y compactadora de rodillo en todo el tramo II. Se requiere realizar un
mantenimiento en toda la via, por las recientes lluvias que han dañado la vía.
7) RECURSOS OFERTADOS:
DEL CONTRATISTA
a) PERSONAL:  personal obrero , técnico y especialista producción, ambiental, suelos, trazo y
topografía, estructuras y obras de arte, jefe de oficina técnica. residente.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: : las maquinarias y equipos están la mayoría en los lados del
tramo2: 5 motoniveladoras, 5 Compactador de rodillo,14 Excavadoras de Oruga, 6 Tractores,
10Cargadores Frontales , 1 Minishovell, 78 volquetes, 5 retroexcavadora, 5 cisternas, 6 Camión
Mezclador ( Mixer ) 1 compactador de rodillos pequeño, 1 camión grúa. 1cama baja. 8 equipos de
iluminación, 3 equipo de perforación de rocas, 2 plantas de concreto, 2 chancadoras,
DEL SUPERVISOR:
a)PERSONAL : Se verifica en las oficinas la presencia de personal administrativo, técnico de la
supervisión, especialista suelos, de relaciones comunitarias, liberación de predios, trazo y
topografía y Ambiental y arqueología.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: se confirma 5 camionetas , 2 combis y 2 estación total de la
supervisión. equipos de computación e impresoras. se ha incorporado unos nuevos equipos
mínimos de laboratorio de suelos y pavimentos ahora si CUMPLE con los equipos mínimos.
8) INCIDENTE: Hoy se tiene información de derrumbe ocurrido en la zona alta del tramo II, en la
zona baja se registran derrumbes y huaicos imposibilitando el transito y ejecución de trabajos en
la vía,
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9) PACRI: Actualmente falta liberar 136 predios en los 8 sectores urbanos. Donde se ha tramitado
ante PROVIAS NACIONAL 84 para su correspondiente compensación económica,,
10) ARQUEOLOGIA : Se mantiene la información que en todo el tramo 2, de 7 zonas
considerados arqueológicos, quedaron 4. ya en la actualidad se ha liberado las 4 zonas, donde
uno solo fue condicionado ( progresiva Km.199+200) . Se requiere al Director del PMA de toda la
Oyón - Ambo para que coordine con el especialista de arqueología del tramo2. Se llevó acabo
una nueva
 inspección de campo por parte del Ministerio de Cultura DDC Pasco donde se verificó los
trabajos de excavación y movimientos de suelo. se dio conformidad a estos trabajos mediante
acta
informatizada de inspección,
11) OTROS: Las condiciones del clima de hoy es completamente lluvioso en toda la mañana,
tarde y noche, ocasionando interrupción eléctrica en toda la zona, desde ayer en la tarde, falta de
servicios básicos, internet, cable y otros ocasionando paralización de actividades de forma
general el dia de hoy. Hasta Ahora con la valorización del mes de OCTUBRE 2021 de acuerdo a
lo ejecutado, aprobado y corregido por la Supervisión, Ahora se encuentra en condición de
ATRASADA. Hoy el servicio eléctrico e internet es deficiente por apagón ocurrido el día de ayer
en todo el sector.

Recomendaciones:

La Contratista continua implementando el cumplimiento de los protocolos de seguridad ante el
COVID -19 , con su personal administrativo y de campo.
La supervisión continua con la implementación de los protocolos de seguridad ante el COVID-19.
La Contratista tiene que cancelar las deudas pendientes que dejaron las empresas sub
contratistas, tienen que cancelar estas deudas, para evitar cierre de la via por parte de la
comunidad.
Es necesario que la contratista, incremente las labores de mantenimiento de la via  del tramo II,
puesto que las constantes lluvias han dañado la superficie de rodamiento.
Es necesario que la Supervisión presente a tiempo, al Monitor, el resumen del proyecto de
valorización mensual y el cronograma de permanencia de los especialistas en la obra.
Se requiere que se agilice el trámite del expediente adicional No, 7 y 8( AMPLIACION DE FALSA
ZAPATA EN PUENTE TAMBOCHACA y Solución integral al sistema de drenaje y protección a la
plataforma de la via del Km. 201+480 al km. 201+780 C.C.C. San Juan Baños de Rabi y
ADECUACION DE LA SECCION VIAL EN ZONAS URBANAS ( 3 sectores) ) el cual están en
elaboración por los especialistas de PROVIAS NACIONAL. }
Es importante que PROVIAS NACIONAL suministre urgentemente una camioneta para la
movilización del monitor en la obra.
Es importante la urgente dotación de EPPS al Monitor puesto que esta lloviendo casi todos los
días en el tramo II, El no tener movilidad , ni EPPs se corre el riesgo de accidentes, enfermedad y
retrasos en los trabajos encomendados
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-11-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 215+400
VISITA DE MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA SUPERVISIÓN: EN BUSCA DEL
CUADERNO DE OBRA

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 215+400 se realiza visita de monitoreo a las oficinas de la
supervisión, en busca del cuaderno de obra, el cual no hay anotación actualizada.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-11-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-11-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 213+400
VISITA DE MONITOREO AL LABORATORIO DE LA SUPERVISIÓN: SIN
ACTIVIDADES POR LLUVIAS

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 213+400 se realiza visita de monitoreo al laboratorio de suelos y
pavimentos de la supervisión donde no hay actividades por las lluvias  han ocasionado
la interrupción del suministro de electricidad desde el dia de ayer hasta la actualidad. La
lluvia a ocasionado derrumbes en la zona alta impidiendo el libre transito en este sector ,
en la parte baja también ha ocurrido derrumbes y huaicos.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-11-2021
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