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Quiroz – Tauca-Cabana-
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Tauca- Pallasca
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NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR
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INFORME DIARIO N°242-2021-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•El cuaderno de obra se encuentra hasta el Asiento N°1009 (del supervisor), de la fecha
10.11.2021, actualmente se encuentra en custodia del residente.
2)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•A la fecha no hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista
3)ADICIONALES DE OBRAS:
•A la fecha se está ejecutando el Adicional N°1 y N°3, es necesario que a la fecha no se está
ejecutando el Adicional N°4 y por ende su deductivo vinculante.
4)DEDUCTIVOS:
•A la fecha se está ejecutando el Adicional N°1 y N°3 por ende sus deductivos correspondientes,
es necesario que a la fecha no se está ejecutando el Adicional N°4 y por ende su deductivo
vinculante.
5)MAYORES METRADOS:
•A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se
dio inicio a la paralización de la obra.
6)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
•Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para DMEs y canteras.
7)MANTENIMIENTO VIAL: se está ejecutando solo en el tramo del km 0+000-km34+000.
8)RECURSOS OFERTADOS:
 Del Contratista:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento
vial.  El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal. El
especialista de control de calidad, jefe de producción, especialista de obras de arte y el
especialista de Trazo, Topografía, de encuentra de salida del 15.11.2021 hasta el 21.11.2021.
b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y
Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.

Del Supervisor:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario
mencionar que en obra se encuentra el jefe de supervisión y la especialista de costos y
presupuestos siendo recomendable contar con la presencia del especialista de Impacto
Ambiental, especialista de suelos y Pavimentos y Especialista en relaciones Comunitarias para
que en coordinación con la contratista solucionen las interferencias de mayor impacto como los
DME’s, Canteras, problemas sociales.
b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el
Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.
9)INCIDENTES:
•A la fecha no hubo incidente.
10)PACRI:
•La supervisión y el contratista están teniendo coordinaciones con la población de Huandoval
para pase de equipos y maquinarias pesadas por el Jr. Cabrera, esto para cuando se reinicie la
ejecución de la obra.
11)ARQUEOLOGÍA:
•No se está ejecutando la inspección del Monitoreo Arqueológico, es necesario describir que el
10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.
12)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos de remoción, solo por seguridad y evitar accidentes, (véase las fotos de los frentes
ejecutándose):
-Riego para minimizar la polución en el km0+000-km6.
-Mantenimiento vial en el km7-km8.
-Laguna Cochapampa: Área De Chancado, Trituración de Material de la Cantera Huachaspina
para Procesar Obtener Material Apropiado Para Base y Sub Base, Extendido de Material
Acopiado, Zarandeo Material, se apreció acopio, zarandeo del material de la Cantera Galgada.
•El 20.11.2021 en el DME N°1 Huachaspina (aprobada en el adicional n° 01) ubicado a -7.7 km
del inicio del tramo km 0+000, se apreció que, no se instaló la señalización de "prohibido el
ingreso" en accesos al DME.
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Recomendaciones:

•Se recomienda al contratista realizar la limpieza de escombros producto de la voladura, corte y
derrumbes a lo largo del tramo, asimismo la limpieza de residuos producto de las actividades
ejecutadas.
•Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar
las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.

Auditoria Fecha De Creación:

20-11-2021

Auditoria Fecha De Edición:

21-11-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-11-2021

Actividades:

LAGUNA COCHAPAMPA: ÁREA DE CHANCADO, TRITURACIÓN DE MATERIAL DE
LA CANTERA HUACHASPINA PARA PROCESAR OBTENER MATERIAL APROPIADO
PARA BASE Y SUB BASE, EXTENDIDO DE MATERIAL ACOPIADO, ZARANDEO
MATERIAL.
- SE APRECIO TRANSPORTE (DE LA CANTERA GALGADA A LA LAGUNA
COCHAPAMPA), ACOPIO, ZARANDEO DEL MATERIAL DE LA CANTERA GALGADA.

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS, 1 INGENIERA
ASISTENTE DEL ESPECILAISTA, 1 TÉCNICO DE PRODUCCIÓN DE PLANTA, 1
OPERADOR DE LA CHANCADORA, 1 ELECTRICISTA, 2 AYUDANTES, 5
OPERADORES.
EM: 1 PLANTA CHANCADORA, 1 CARGADOR FRONTAL, 1 ZARANDA, 1 CISTERNA
PARA AGUA NO POTABLE, 3 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-11-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-11-2021

Actividades:

MANTENIMIENTO VIAL EN EL KM 7-KM8.

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 2 OPERADORES, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR
EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 RODILLO, 1 COMBI.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-11-2021

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-11-2021

Actividades:

RIEGO PARA MINIMIZAR LA POLUCIÓN EN EL KM0+000-KM6

CDescripcion_________________:

MO: 1 OPERADOR.
EM: 1 CISTERNA PARA AGUA NO POTABLE.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-11-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-11-2021

Actividades:

DME N°1 HUACHASPINA (APROBADA EN EL ADICIONAL N° 01) UBICADO A -7.7 KM
DEL INICIO DEL TRAMO KM 0+000.

CDescripcion_________________:

-SE APRECIÓ QUE, NO SE INSTALÓ LA SEÑALIZACIÓN DE "PROHIBIDO EL
INGRESO" EN ACCESOS AL DME.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-11-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-11-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA.

CDescripcion_________________:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE
MONITOREO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-11-2021
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Fotos:
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