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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•El cuaderno de obra se encuentra hasta el Asiento N°1009 (del supervisor), de la fecha
10.11.2021, actualmente se encuentra en custodia del residente.
2)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•A la fecha no hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista
3)ADICIONALES DE OBRAS:
•A la fecha se está ejecutando el Adicional N°1 y N°3, es necesario que a la fecha no se está
ejecutando el Adicional N°4 y por ende su deductivo vinculante.
4)DEDUCTIVOS:
•A la fecha se está ejecutando el Adicional N°1 y N°3 por ende sus deductivos correspondientes,
es necesario que a la fecha no se está ejecutando el Adicional N°4 y por ende su deductivo
vinculante.
5)MAYORES METRADOS:
•A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se
dio inicio a la paralización de la obra.
6)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
•Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para DMEs y canteras.
7)MANTENIMIENTO VIAL: se está ejecutando solo en el tramo del km 0+000-km34+000.
8)RECURSOS OFERTADOS:
 Del Contratista:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento
vial.  El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal. El
especialista de Trazo, Topografía, no se encuentra en obra.
b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y
Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.

Del Supervisor:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario
mencionar que en obra se encuentra el jefe de supervisión y la especialista de costos y
presupuestos siendo recomendable contar con la presencia del especialista de Impacto
Ambiental, especialista de suelos y Pavimentos y Especialista en relaciones Comunitarias para
que en coordinación con la contratista solucionen las interferencias de mayor impacto como los
DME’s, Canteras, problemas sociales. El jefe de supervisión de encuentra de salida del 22.11.21
al 28.11.21.
b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el
Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.
9)INCIDENTES:
•A la fecha no hubo incidente.
10)PACRI:
•La supervisión y el contratista están teniendo coordinaciones con la población de Huandoval
para pase de equipos y maquinarias pesadas por el Jr. Cabrera, esto para cuando se reinicie la
ejecución de la obra.
11)ARQUEOLOGÍA:
•No se está ejecutando la inspección del Monitoreo Arqueológico, es necesario describir que el
10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.
12)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos de remoción, solo por seguridad y evitar accidentes, (véase las fotos de los frentes
ejecutándose):
?Mantenimiento vial en el km5-km6.
?Laguna Cochapampa: Área De Chancado, Trituración de Material de la Cantera Huachaspina
para Procesar Obtener Material Apropiado Para Base y Sub Base, Extendido de Material
Acopiado, Zarandeo Material, se apreció lavado de material triturado para base de la cantera
Huachaspina; es necesario describir que, estos procedimientos son a modo de prueba para
determinar cantidades de recursos, tiempo, rendimientos, ensayo de laboratorio etc. para
evaluación del mejores resultados el incluirlos en los adicionales.
•Hoy 22.11.21, se realizó una visita inusitada de la supervisión para verificar el cumplimiento de
los recursos del contratista, se apreció la inasistencia del especialista de topografía del
contratista.
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0972, de fecha 20.11.21, la supervisión hace de conocimiento a
la contratista, el Descanso físico vacacional de acuerdo a régimen de salidas, del jefe de la
supervisión del 22.11.21 hasta 28.22.21, quedando a cargo la especialista de metrados, costos y
valorizaciones.
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Recomendaciones:

•Se recomienda al contratista realizar la limpieza de escombros producto de la voladura, corte y
derrumbes a lo largo del tramo, asimismo la limpieza de residuos producto de las actividades
ejecutadas.
•Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar
las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.

Auditoria Fecha De Creación:

22-11-2021

Auditoria Fecha De Edición:

23-11-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-11-2021

Actividades:

MANTENIMIENTO VIAL EN EL KM 5-KM6

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 2 OPERADORES, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR
EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 RODILLO, 1 COMBI.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-11-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-11-2021

Actividades:

LAGUNA COCHAPAMPA: ÁREA DE CHANCADO, TRITURACIÓN DE MATERIAL DE
LA CANTERA HUACHASPINA PARA PROCESAR OBTENER MATERIAL APROPIADO
PARA BASE Y SUB BASE, EXTENDIDO DE MATERIAL ACOPIADO, ZARANDEO
MATERIAL.
- SE APRECIO LAVADO DE MATERIAL TRITURADO PARA BASE DE LA CANTERA
HUACHASPINA; ES NECESARIO DESCRIBIR QUE, ESTOS PROCEDIMIENTOS SON
A MODO DE PRUEBA PARA DETERMINAR CANTIDADES DE RECURSOS, TIEMPO,
RENDIMIENTOS, ENSAYO DE LABORATORIO ETC. PARA EVALUACIÓN DEL
MEJORES RESULTADOS EL INCLUIRLOS EN LOS ADICIONALES.

CDescripcion_________________:

MO: 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y
PAVIMENTOS, 1 INGENIERA ASISTENTE DEL ESPECILAISTA, 1 TÉCNICO DE
PRODUCCIÓN DE PLANTA, 1 OPERADOR DE LA CHANCADORA, 1 ELECTRICISTA,
2 AYUDANTES, 3 OPERADORES.
EM: 1 PLANTA CHANCADORA, 1 CARGADOR FRONTAL, 1 ZARANDA, 1 CISTERNA
PARA AGUA NO POTABLE, 1 VOLQUETE.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-11-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-11-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA.

CDescripcion_________________:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE
MONITOREO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-11-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-11-2021

Actividades:

SE REALIZO UNA VISITA INUSITADA DE LA SUPERVISIÓN PARA VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL CONTRATISTA

CDescripcion_________________:

SE APRECIO LA INASISTENCIA DEL ESPECIALISTA DE TOPOGRAFÍA DEL
CONTRATISTA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-11-2021
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Fotos:
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