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Asunto:

SALDO DE OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA – HUAYLLAY DEL MEJORAMIENTO,
REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMP.PE 3N
CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU (CONTRATO
N° 103-2019-MTC/20)
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR (CONTRATO DE CONSULTORIA DE
OBRA N° 077-2014-MTC/20)

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA:
Se informa que a la fecha el último registro obtenido del cuaderno de obra corresponde a la
anotación del Asiento N° 1422  Del Contratista, el cual se adjunta en el presente reporte del
SIGVIAL.
1) AMPLIACIONES DE PLAZO:
A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01, N° 02, N° 05 y N°06  por 82, 16, 01 y 66 días
calendario, respectivamente.
Se tiene conocimiento  que la  Supervisión de Obra presentó ayer  a la Entidad su Evaluación de
la Solicitud de Prórroga N° 07 presentada por la contratista CRBC, para la Evaluación
Correspondiente de la Entidad.
2) ADICIONALES DE OBRAS:
Mediante la Resolución Directoral N° 0278-2021-MTC/20.2.101.1  de fecha 15 de junio del 2021,
la Entidad aprobó el Presupuesto Adicional de Obra N° 01 denominado: “Cambio de ubicación de
plantas industriales del km 89+500 y km 83+700 al km 80+150”.
Recientemente la Supervisión de Obra progresivamente ha presentado a la Entidad los
expedientes de Adicionales N° 02, N° 03 y N° 04  con su respectivo levantamiento de
observaciones.
3) MAYORES METRADOS:
Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes a la Entidad por el
asunto de Mayores Metrados por la Entidad y ha comunicado al contratista las observaciones a
los informes elaborados por el mencionado contratista.
4) DEDUCTIVOS:
Mediante la Resolución Directoral N° 0278-2021-MTC/20.2.101.1  de fecha 15 de junio del 2021,
la Entidad aprobó el Presupuesto Deductivo Vinculante  N° 01.
5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL:
Se visualiza la disposición de baños portátiles tipo DISAL
6) MANTENIMIENTO VIAL:
Sin comentarios
7)  RECURSOS OFERTADOS:
La empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor Cumple con los recursos ofertados y la
empresa Contratista China Road and Bridge Corporation Sucursal Peru cumple parcialmente con
sus recursos ofertados.
8) INCIDENTES:
Se informa que en la presente jornada se continuaron con la Evaluación de las pruebas de
producción de mezcla asfáltica en caliente en la PLANTA DE ASFALTO localizada en el Km
29+700, en relación a los resultados del tramo de prueba bajo el control del personal técnico de la
Supervisión de Obra.
La Supervisión de Obra viene exigiendo a la Contratista CRBC la subsanación de las
observaciones en los aspectos de Seguridad y Salud y Ambiental principalmente en los frentes de
Trabajo del Sector de Huayllay.
9) PACRI:
Se recomienda a la Administración de Contratos de PVN, reiterar al Área de Derecho de Vía de
PVN, el estado de Saneamiento de las propiedades que se verán afectadas por los trabajos de la
ejecución de Obra en el sector aproximado del Km 21 al Km 25 dentro del programa de PACRI y
reiterar la solicitud de que se presenten en Cullhuay para explicar a la  población el proceso de
pago que se hizo al dirigente comunal, con la finalidad de que el contratista pueda iniciar trabajos
de movimiento de tierras sin oposición de los pobladores que reclaman sus pagos de PACRI.
10) ARQUEOLOGÍA:
Se recomienda a la Administración de Contratos de PVN, solicitar coordinación con el especialista
en Arqueología de Provias Nacional para intermediar en las discrepancias entre el Contratista
CRBC y Supervisión de Obra respecto al Estado de los CIRA de las Áreas Auxiliares y Canteras
propuestas en el Expediente Técnico. También se recomienda reiterar al Área de Derecho de Vía
de PVN, el estado de liberación por Interferencias  Arqueológicas para la autorización de trabajos
de la ejecución de Obra en el sector aproximado del Km 21 al Km 25 por parte del Ministerio de
Cultura.
11) OTROS:
El avance de la ejecución del Programa vigente de Obras ha sido impactada por las controversias
que se vienen generando por el cuestionamiento a la calidad y volumen de los materiales
propuestos en el Expediente Técnico y Problemas Sociales del contratista para obtener la
autorización de las comunidades posesionarias o propietarias para el uso de las canteras y áreas
auxiliares. Al respecto, previas reuniones entre la Supervisión y Contratista se están realizando
trabajos en conjunto para evaluar alternativas de otras canteras o fuentes de extracción de
materiales.
Se vienen presentando esporádicamente lluvias, granizo y neblinas en las zonas de trabajo,
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avizorando el cambio para la nueva estación propia de las zonas altoandinas.

Recomendaciones:

Se recomienda a la Entidad mantener la exigencia a la Contratista CHINA ROAD AND BRIDGE
CORPORATION SUCURSAL PERU para la implementación de las medidas correspondientes
para el cumplimiento de sus obligaciones del plazo del programa de obra vigentes a la fecha. Así
como también mantener la exigencia a la empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor
para asesorar a la Entidad para resolver los reclamos del mencionado contratista en el marco del
Contrato N° 103-2019-MTC/20 y proponer planteamientos para la toma de decisiones de la
Entidad, en aras de velar por sus metas y salvaguardar sus intereses.
Se recomienda mantener la programación de  reuniones virtuales de manera periódica con las
empresas supervisora y contratista para evaluar el avance de la solución y/o Aclaración a los
reclamos que manifiesta la empresa contratista.
Se recomienda programar la visita a obra del especialista de Suelos y Pavimentos, Hidrología e
Hidráulica, Estructuras y Obras de Arte de la Dirección de Control y Calidad de Provias Nacional
con la finalidad de aportar a la pronta solución y/o Aclaración de los reclamos que manifiesta la
empresa contratista en asuntos concernientes a dicha especialidad.
Se recomienda solicitar tanto a la empresa contratista como a la Supervisión el tratamiento para
minimizar los riesgos de accidentes del tránsito vehicular por ocurrencia de derrumbes y deterioro
del pavimento terminado por las denominadas fallas geológicas en el tramo del Km 0 al Km 20 del
tramo Canta – Huayllay.

Se Recomienda que Respecto al recojo de los materiales del Almacén localizado en el C.P. de
CULLHUAY por parte de los Representantes del Consorcio Vial Huayllay en relación a su
Contrato N° 057-2014-MTC/20, La Entidad debe Exigir al Consorcio Vial Huayllay Sustentar el No
adeudo por el alquiler del Almacén u otro servicio al C.P. de Cullhuay y revisión de no adeudo de
cumplimiento de acuerdos con las comunidades del entorno del proyecto.

Se Recomienda que Respecto al Inventario de los Materiales del Almacén localizado en el C.P.
de CULLHUAY por parte de los Representantes del Consorcio Vial Huayllay en relación a su
Contrato N° 057-2014-MTC/20 que serán transferidos a Provias Nacional, La Entidad debe
realizar lo más pronto posible el proceso de traspaso de dichos materiales para reducir el riesgo
de pérdidas y deterioro de dichos materiales.

Auditoria Fecha De Creación:

22-11-2021

Auditoria Fecha De Edición:

23-11-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-11-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 7+000
MARCAS EN EL PAVIMENTO

CDescripcion_________________:

SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES MARCAS EN EL
PAVIMENTO LOCALIZADO ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 7+000, CON LA
PARTICIPACIÓN DE SIETE TRABAJADORES, HERRAMIENTAS Y MATERIALES,
SOPLETE PARA LIMPIEZA, DOS CAMIONES BARANDA, EQUIPO PARA PINTADO
CON SUS OPERADORES, UN RESPONSABLE Y TRES VIGÍAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-11-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-11-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 32+620
CARGIO PARA SU ELIMINACIÓN

CDescripcion_________________:

SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE CARGIO PARA
SU ELIMINACIÓN ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 32+620, CON LA
PARTICIPACIÓN DE UN TRABAJADOR, UN CARGADOR FRONTAL Y CAMIONES
VOLQUETES CON SUS OPERADORES  Y DOS VIGIAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-11-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-11-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 37+500
CANTERA DEL KM 37+500

CDescripcion_________________:

SE VISUALIZÓ LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE EXTRACCIÓN DE
MATERIALES PARA AGREGADOS EN LA CANTERA DEL KM 37+500 CON LA
PARTICIPACIÓN DE UN CARGADOR FRONTAL, DOS EXCAVADORAS SOBRE
ORUGAS, CAMIONES VOLQUETES CON SUS OPERADORES, CON UN
CONTROLADOR, UN CAPATAZ Y DOS VIGIAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-11-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-11-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
PRUEBA DE PRODUCCION DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE ASFALTO DEL KM
29+700 ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL SECTOR KM 42+690

CDescripcion_________________:

SE CONSTATÓ EL ESTADO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS PRUEBA DE LA
PRODUCCCION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE  DE LA PLANTA
INDUSTRIAL DE ASFALTO DEL KM 29+700 ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL
SECTOR KM 42+690. RESALTANDO LA EXTENSION DE MEZCLA ASFALTICA EN
CALIENTE EN APROXIMADAMENTE 100 M EN EL CARRIL LADO DERECHO CON
ESPESOR APROXIMADO DE 10 CM Y 50 M EN EL CARRIL LADO DERECHO CON
ESPESOR APROXIMADO DE 6.5 CM. SE DEJA CONSTANCIA DE LAS EVIDENCIAS
DE HABER SIDO EXTRAIDAS MUESTRAS PARA TESTIGOS A SER ENSAYADOS EN
LABORATORIO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-11-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-11-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 43+000
CONSTRUCCION DE CUNETAS TRIANGULAR

CDescripcion_________________:

SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCION DE CUNETAS TRIANGULAR LOCALIZADO ENTRE LAS
PROGRESIVAS DEL KM 43+000, CON LA PARTICIPACION DE DIECIOCHO
TRABAJADORES, UTILIZACIÓN DE  HERRAMIENTAS Y MATERIALES,CAMION
MIXER CON SUS OPERADORES, CON DOS VIGIAS

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-11-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-11-2021

Actividades:

Contrato N° 057-2014-MTC/20
MATERIALES  INVENTARIADOS DEL CONSORCIO VIAL HUAYLLAY EN ALMACÉN
DE CULLHUAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 21+000

CDescripcion_________________:

SE RECOMIENDA QUE RESPECTO AL INVENTARIO DE LOS MATERIALES DEL
ALMACÉN LOCALIZADO EN EL C.P. DE CULLHUAY POR PARTE DE LOS
REPRESENTANTES DEL CONSORCIO VIAL HUAYLLAY EN RELACIÓN A SU
CONTRATO N° 057-2014-MTC/20 QUE SERÁN TRANSFERIDOS A PROVIAS
NACIONAL, LA ENTIDAD DEBE REALIZAR LO MÁS PRONTO POSIBLE EL
PROCESO DE TRASPASO DE DICHOS MATERIALES PARA EVITAR LOS RIESGOS
POR PERDIDA DE MATERIALES Y DETERIORO DE LOS MISMOS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-11-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-11-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 21+000 AL KM 25+000

CDescripcion_________________:

SE RECOMIENDA A LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, REITERAR A
LA DIRECCIÓN DE DERECHO DE VIA EL ESTADO SITUACIONAL DE LA
LIBERACIÓN DE TERRENOS POR ASUNTO DEL PACRI EN EL SECTOR
APROXIMADAMENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 21+000 AL KM 25+000 Y
TAMBIEN SU PRESENCIA EN OBRA PARA EXPLICAR A LOS POBLADORES QUE
RECLAMAN LA FALTA DE PAGO Y BRINDAR INFORMACIÓN DEL PROCESO QUE
SE EFECTUÓ CON LOS DIRIGENTES QUE RECIBIERON EL PAGO POR LAS
AFECTACIONES DEL PACRI, PARA QUE EL CONTRATISTA PUEDA INICIAR LOS
TRABAJOS PROGRAMADOS DE LA EJECUCIÓN DE OBRA SEGÚN EXPEDIENTE
TECNICO SIN OPOSICIÓN DE LOS POBLADORES DE CULLHUAY QUE RECLAMAN
SU PAGO EN EL SISTEMA DEL PACRI.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-11-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-11-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 0+000 AL KM 20+000
RIESGO DE CAIDAS DE ROCAS Y DERRUMBES

CDescripcion_________________:

SE RECOMIENDA A LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO  DE OBRA, SOLICITAR
TANTO A LA EMPRESA CONTRATISTA COMO A LA EMPRESA SUPERVISORA
INFORMAR EL ESTADO SITUACIONAL DEL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+000
POR LA NECESIDAD DE MANTENER LA SEGURIDAD VIAL Y LA DURABILIDAD DE
LA INFRAESTRUCTURA YA EXISTENTE (CUNETAS, CARPETA ASFALTICA), DADO
QUE SE VIENEN GENERANDO DERRUMBES CON EL RIESGO DE CAIDAS DE
ROCAS EN VARIOS SECTORES DEL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+000.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-11-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-11-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 0+000 AL KM 20+000
TRABAJOS REALIZADOS POR EL ANTERIOR CONTRATISTA

CDescripcion_________________:

SE RECOMIENDA A LA ENTIDAD SOLICITAR CON PRIORIDAD TANTO A LA
SUPERVISIÓN DE OBRA Y A LA EMPRESA CONTRATISTA CRBC PARA LA
EVALUACIÓN  DE PUNTOS CRITICOS DEL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+000
POR LA NECESIDAD DE MANTENER LA SEGURIDAD VIAL SOBRE LA
INFRAESTRUCTURA YA EXISTENTE Y MANTENER LA TRANSITABILIDAD DE LA
VIA, DADO QUE SE VIENEN GENERANDO DETERIOROS DE LA PLATAFORMA DE
CARPETA ASFALTICA POR LAS SUPUESTAS FALLAS GEOLOGICAS EN VARIOS
SECTORES DEL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+000, TRABAJOS EJECUTADOS
POR EL ANTERIOR CONTRATISTA CONSORCIO VIAL HUAYLLAY EN SU PERIODO
DE CONTRATO DEL 2015 – 2017.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-11-2021
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