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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•El cuaderno de obra se encuentra hasta el Asiento N°1009 (del supervisor), de la fecha
10.11.2021, actualmente se encuentra en custodia del residente.
2)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•A la fecha no hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista.
•Con CARTA N°896-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 22.11.21, la contratista remite a la
supervisión, Solicitud de Ampliación de Plazo N°25 (42 dc), por falta de frentes de trabajo
suficientes que cuenten con DME’S disponibles.
3)ADICIONALES DE OBRAS:
•A la fecha se está ejecutando el Adicional N°1 y N°3, es necesario que a la fecha no se está
ejecutando el Adicional N°4 y por ende su deductivo vinculante.
•Con CARTA N°903-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 23.11.21, la contratista remite a la
supervisión, Adicionales en Periodo de Paralización, identificando como prioridad los adicionales
de canteras para concreto, arena, base granular, TSB, MAC, capa granular, relleno, terraplenes y
muros, subdrenes; como primera instancia las Cantera Tablachaca y Galgada.
4)DEDUCTIVOS:
•A la fecha se está ejecutando el Adicional N°1 y N°3 por ende sus deductivos correspondientes,
es necesario que a la fecha no se está ejecutando el Adicional N°4 y por ende su deductivo
vinculante.
5)MAYORES METRADOS:
•A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se
dio inicio a la paralización de la obra.
•Con CARTA N°904-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 23.11.21, la contratista remite a la
supervisión, Mayor metrado partida 103.A mantenimiento de Tránsito y seguridad vial.
6)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
•Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para DMEs y canteras.
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0974 al 0977, de fecha 23.11.21, véase en el ítem 12) Otros.
7)MANTENIMIENTO VIAL: se está ejecutando solo en el tramo del km 0+000-km34+000.
8)RECURSOS OFERTADOS:
 Del Contratista:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento
vial.  El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal. El
especialista de Trazo, Topografía, no se encuentra en obra.
b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y
Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.

Del Supervisor:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario
mencionar que en obra se encuentra el jefe de supervisión y la especialista de costos y
presupuestos siendo recomendable contar con la presencia del especialista de Impacto
Ambiental, especialista de suelos y Pavimentos y Especialista en relaciones Comunitarias para
que en coordinación con la contratista solucionen las interferencias de mayor impacto como los
DME’s, Canteras, problemas sociales. El jefe de supervisión de encuentra de salida del 22.11.21
al 28.11.21.
b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el
Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.
9)INCIDENTES:
•A la fecha no hubo incidente.
10)PACRI:
•La supervisión y el contratista están teniendo coordinaciones con la población de Huandoval
para pase de equipos y maquinarias pesadas por el Jr. Cabrera, esto para cuando se reinicie la
ejecución de la obra.
11)ARQUEOLOGÍA:
•No se está ejecutando la inspección del Monitoreo Arqueológico, es necesario describir que el
10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.
12)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos de remoción, solo por seguridad y evitar accidentes, (véase las fotos de los frentes
ejecutándose):
?Mantenimiento vial en el km4-km5.
?Laguna Cochapampa: área de chancado, trituración de material de la Cantera Galgada N°2 (Sr.
Trujillo) para procesar y obtener material apropiado para base y sub base, acopio, zarandeo
material. - se apreció levantamiento topográfico de todas las áreas de la Laguna Cochapampa; es
necesario describir que, estos procedimientos son a modo de prueba para determinar cantidades
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de recursos, tiempo, rendimientos, ensayo de laboratorio etc. para evaluación de los mejores
resultados el incluirlos en los adicionales.
•Con CARTA N°896-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 22.11.21, la contratista remite a la
supervisión, Solicitud de Ampliación de Plazo N°25 (42 dc), por falta de frentes de trabajo
suficientes que cuenten con DME’S disponibles.
•Con CARTA N°897-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 22.11.21, la contratista hace de
conocimiento a la supervisión, Ejecución de actividades contexto COVID-19 semana del 08 al 14
de noviembre 2021.
•Con CARTA N°898-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 22.11.21, la contratista hace de
conocimiento a la supervisión, Ejecución de actividades contexto COVID-19 Semana del 15 al 21
de noviembre 2021.
•Con CARTA N°899-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 22.11.21, la contratista hace de
conocimiento a la supervisión, Ejecución de actividades relacionadas a la partida 103.A
Mantenimiento de Tránsito y seguridad vial – Semana del 08 al 14 de noviembre.
•Con CARTA N°900-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 22.11.21, la contratista hace de
conocimiento a la supervisión, Ejecución de actividades relacionadas a la partida 103.A
Mantenimiento de Tránsito y seguridad vial – Semana del 15 al 21 de noviembre.
•Con CARTA N°901-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 22.11.21, la contratista hace de
conocimiento a la supervisión, Sustento a la verificación de la partida 103.A Mantenimiento de
Transito y Seguridad Vial – Semana del 11 al 17 de octubre de 2021.
•Con CARTA N°903-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 23.11.21, la contratista remite a la
supervisión, Adicionales en Periodo de Paralización, identificando como prioridad los adicionales
de canteras para concreto, arena, base granular, TSB, MAC, capa granular, relleno, terraplenes y
muros, subdrenes; como primera instancia las Cantera Tablachaca y Galgada.
•Con CARTA N°904-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 23.11.21, la contratista remite a la
supervisión, Mayor metrado partida 103.A mantenimiento de Tránsito y seguridad vial.
•Con CARTA N°905-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 23.11.21, la contratista remite a la
supervisión, Renovación de cartas Fianza de Materiales 01 y Adelanto Directo 02 (según DL
N°1486).
•Con CARTA N°906-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 23.11.21, la contratista remite a la
supervisión, Renovación de Póliza CAR
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0973, de fecha 23.11.21, la supervisión hace de conocimiento a
la contratista, la Caducidad de las Autorizaciones para almacenamiento y adquisición de
explosivos y materiales relacionados.
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0974, de fecha 23.11.21, la supervisión hace de conocimiento a
la contratista, Propuesta: Ampliación de Cantera Puca II para Materiales de Relleno KM 39+980
L.D, ya que, los resultados ensayos de laboratorio cumplen con las especificaciones técnicas
para usos de relleno.
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0975, de fecha 23.11.21, la supervisión hace de conocimiento a
la contratista, Propuesta: Cantera de arena para concreto y relleno km4+500 – km4+820 L.D, ya
que, los resultados ensayos de laboratorio cumplen con las especificaciones técnicas para usos
concreto y relleno.
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0976, de fecha 23.11.21, la supervisión hace de conocimiento a
la contratista, Propuesta: Cantera Don Jeorge km 11+350 LD, ya que, los resultados ensayos de
laboratorio cumplen con las especificaciones técnicas para usos de relleno y capa granular tipo I.
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0977, de fecha 23.11.21, la supervisión hace de conocimiento a
la contratista, Propuesta: Cantera Llacta bamba N°2 Km11+540 LD, ya que, los resultados
ensayos de laboratorio cumplen con las especificaciones técnicas para usos de relleno y capa
granular tipo I.

Recomendaciones:

•Se recomienda al contratista realizar la limpieza de escombros producto de la voladura, corte y
derrumbes a lo largo del tramo, asimismo la limpieza de residuos producto de las actividades
ejecutadas.
•Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar
las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.

Auditoria Fecha De Creación:

23-11-2021

Auditoria Fecha De Edición:

24-11-2021
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-11-2021

Actividades:

LAGUNA COCHAPAMPA: ÁREA DE CHANCADO, TRITURACIÓN DE MATERIAL DE
LA CANTERA GALGADA N°2 (SR. TRUJILLO) PARA PROCESAR Y OBTENER
MATERIAL APROPIADO PARA BASE Y SUB BASE, ACOPIO, ZARANDEO
MATERIAL.
- SE APRECIÓ LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE TODAS LA ÁREAS DE LA
LAGUNA COCHAPAMPA.

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS, 1 INGENIERA
ASISTENTE DEL ESPECILAISTA, 1 TÉCNICO DE PRODUCCIÓN DE PLANTA, 1
OPERADOR DE LA CHANCADORA, 1 ELECTRICISTA, 2 AYUDANTES, 4
OPERADORES, 1 TOPOGRAFO. 3 AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA.
EM: 1 PLANTA CHANCADORA, 1 CARGADOR FRONTAL, 1 ZARANDA, 2
CISTERNAS PARA AGUA NO POTABLE, 1 VOLQUETE, 1 ESTACIÓN TOTAL, 2
PRISMAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-11-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-11-2021

Actividades:

MANTENIMIENTO VIAL EN EL KM4-KM5.

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 2 OPERADORES, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR
EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 RODILLO, 1 COMBI.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-11-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-11-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA.

CDescripcion_________________:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE
MONITOREO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-11-2021
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Fotos:
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