
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

096

Fecha Informe:

19-11-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUANUCO-
CONOCOCHA, SECTOR:
H U A N U C O - L A  U N I O N -
HUALLANCA, RUTA PE-3N,
HUANUCO - LA UNION -
HUALLANCA, TR 3

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME N °096 - TRAMO 3

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

DEL CUADERNO DE OBRA:
ASIENTO N°697 DEL CONTRATISTA : ENTREGA DEL SECTOR COMPRENDIDO EN LAS
PROGRESIVAS KM 140+715-KM141+026, SECTOR CHARAN  Y KM 143 +870-KM144+995 ,
SECTOR TUNEL
ASIENTO N°698 DEL CONTRATISTA: RESPUESTA ASIENTO N°693 DEL SUPERVISOR
ASIENTO N°699 DEL CONTRATISTA : OBLIGACIONES CONTRACTUALES PREVIO AL INICIO
DE ACTIVIDADES EN EL TUNEL
ASIENTO N°700 DEL CONTRATISTA:RESPUESTA AL ASIENTO N°695 DEL SUPERVISOR

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

28-11-2021

Auditoria Fecha De Edición:

29-11-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-11-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 110+285
RELLENO DE ALCANTARILLA TMC - QUINTA CAPA

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO : 03 OPERARIOS Y 01 PEON

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-11-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-11-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 120+426
RELLENO PARA ALCANTARILLA TMC - PRIMERA CAPA

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERARIOS

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-11-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-11-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 32+620
ARMADO DE CANASTILLAS PARA GAVIONES

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO:01 CAPATAZ Y  06 OPERARIOS

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-11-2021

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-11-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM  141 +060
CORTE DE TALUD Y ELIMACIÓN DE MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 01 VIGIA
MAQUINARIA UTILIZADO: 01 EXCAVADORA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-11-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-11-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 140 +220
CORTE DE TALUD Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO : 01 VIGIA Y 01 OPERARIO
MAQUINARIA UTILIZADO: 01 EXCAVADORA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-11-2021

6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-11-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO : KM 140+420

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 VIGIA Y 01 OPERARIO
MAQUINARIA UTILIZADO: 01 EXCAVADORA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-11-2021
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