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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1709, Del Contratista, de 22.11.2021 (folios nºs. 35 y 36, Tomo 20)
Asunto: Inicio de Causal de Ampliación de Plazo por Sectores Inestables; Tramo km 139+530 al
km 139+080 VR y km 139+580 al km 139+650 VP
Referencia: Carta n° 01328-2021-CSO/JS-JLT
Anota:
El artículo 175 DEL RLCE establece los requisitos y formalidades que deben de cumplirse a
efecto de la aprobación de prestaciones adicionales, precisando entre otros, que la Entidad debe
definir si la elaboración del Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra está a su
cargo, a cargo de un consultor externo o a cago del Inspector o Supervisor, a fin de cumplirse con
el objeto del Contrato de manera Oportuna y Eficiente. El artículo 123 del citado cuerpo normativo
determina la responsabilidad de la Entidad sobre las modificaciones y cambios que se generan
debido a la Necesidad de ejecución de los mismos.
Mediante Carta n° 01328-2021-CSO/JS-JLT el Supervisor comunica al Contratista que a través
del Oficio N° 2589-2021-MTC/20.9 del 27.10.2021 la Entidad ha formulado observaciones a la
necesidad de los Adicionales en los sectores Inestables correspondientes al tramo km 139+530 al
km 139+680 VR y km 139+580 al km 139+650 VP, con lo cual se puede deducir que aún no se
tiene fecha cierta para que operen las modificaciones al Contrato Previstas en el artículo 34 de la
Ley.
En tal sentido, en aplicación de los artículos 169 y 180 del RLCE, establecen el 22.11.2021 como
fecha de inicio de causal de Ampliación de Plazo, al verse afectado la Ruta Crítica del Programa
de Obra vigente aprobado mediante Oficio N° 2367-2021-MTC/20.9 de 05.10.2021, en el cual
está determinado el 23.12.2021 como fecha de conclusión de la obra, de conformidad con la R.D.
n° 1917-2021-MTC/20.9 del 20.09.2021.

Asiento nº. 1710, Del Contratista, de 22.11.2021 (folios nºs. 36 y 37, Tomo 20)
Asunto: Inicio de Causal de Ampliación de Plazo por Sectores Inestables; Tramo km 172+780 al
km 173+050 y km 173+200 al km 173+360
Referencia: Carta n° 01328-2021-CSO/JS-JLT
Anota:
El artículo 175 DEL RLCE establece los requisitos y formalidades que deben de cumplirse a
efecto de la aprobación de prestaciones adicionales, precisando entre otros, que la Entidad debe
definir si la elaboración del Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra está a su
cargo, a cargo de un consultor externo o a cago del Inspector o Supervisor, a fin de cumplirse con
el objeto del Contrato de manera Oportuna y Eficiente. El artículo 123 del citado cuerpo normativo
determina la responsabilidad de la Entidad sobre las modificaciones y cambios que se generan
debido a la Necesidad de ejecución de los mismos.
Mediante Carta n° 01328-2021-CSO/JS-JLT el Supervisor comunica al Contratista que a través
del Oficio N° 2589-2021-MTC/20.9 del 27.10.2021 la Entidad ha formulado observaciones a la
necesidad de los Adicionales en los sectores Inestables correspondientes al tramo km 172+780 al
km 173+050 y km 173+200 al km 173+360, con lo cual se puede deducir que aún no se tiene
fecha cierta para que operen las modificaciones al Contrato Previstas en el artículo 34 de la Ley.
En tal sentido, en aplicación de los artículos 169 y 180 del RLCE, establecen el 22.11.2021 como
fecha de inicio de causal de Ampliación de Plazo, al verse afectado la Ruta Crítica del Programa
de Obra vigente aprobado mediante Oficio N° 2367-2021-MTC/20.9 de 05.10.2021, en el cual
está determinado el 23.12.2021 como fecha de conclusión de la obra, de conformidad con la R.D.
n° 1917-2021-MTC/20.9 del 20.09.2021.

Asiento nº. 1711, Del Contratista, de 22.11.2021 (folios nºs. 37 y 38, Tomo 20)
Asunto: Inicio de Causal de Ampliación de Plazo por Sectores Inestables; Tramo km 175+270 al
km 175+400
Referencia: Carta n° 01328-2021-CSO/JS-JLT
Anota:
El artículo 175 DEL RLCE establece los requisitos y formalidades que deben de cumplirse a
efecto de la aprobación de prestaciones adicionales, precisando entre otros, que la Entidad debe
definir si la elaboración del Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra está a su
cargo, a cargo de un consultor externo o a cago del Inspector o Supervisor, a fin de cumplirse con
el objeto del Contrato de manera Oportuna y Eficiente. El artículo 123 del citado cuerpo normativo
determina la responsabilidad de la Entidad sobre las modificaciones y cambios que se generan
debido a la Necesidad de ejecución de los mismos.
Mediante Carta n° 01328-2021-CSO/JS-JLT el Supervisor comunica al Contratista que a través
del Oficio N° 2589-2021-MTC/20.9 del 27.10.2021 la Entidad ha formulado observaciones a la
necesidad de los Adicionales en los sectores Inestables correspondientes al tramo km 175+270 al
km 175+400, con lo cual se puede deducir que aún no se tiene fecha cierta para que operen las
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modificaciones al Contrato Previstas en el artículo 34 de la Ley.
En tal sentido, en aplicación de los artículos 169 y 180 del RLCE, establecen el 22.11.2021 como
fecha de inicio de causal de Ampliación de Plazo, al verse afectado la Ruta Crítica del Programa
de Obra vigente aprobado mediante Oficio N° 2367-2021-MTC/20.9 de 05.10.2021, en el cual
está determinado el 23.12.2021 como fecha de conclusión de la obra, de conformidad con la R.D.
n° 1917-2021-MTC/20.9 del 20.09.2021.

Asiento nº. 1712, Del Contratista, de 24.11.2021 (folio nº. 39, Tomo 20)
Asunto: Daños en Pavimento de Concreto Hidráulico en el km 158+855 Carril Derecho
Deja constancia que producto de las protestas por parte de la Comunidad Campesina de Oyón en
contra de la Mina Buenaventura, iniciadas el 13.09.2021 e instalándose un piquete en el km
158+855, por varias semanas, donde se realizaron actividades propias de una manifestación
fogatas, cocinas, olla común, etc.) se evidencio el deterioro del pavimento de Concreto Hidráulico.
Concluyendo que los deteriores de la vía no son Responsabilidad del Contratista. (presenta
imágenes de los daños en el pavimento.).

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales Nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20, 0296 y 1917-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de
plazo de ejecución de obra por 111, 36, 24, 195 y 83 días (el primero plazo excepcional y los
cuatro siguientes por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de
plazo de ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021, 30.08.2021 y
23.12.2021 respectivamente.
Mediante Adendas nº.s 3 y 5 se acuerda suspender el plazo de ejecución de obra del 30.03.2021
al 19.04.2021 y del 20.04.2021 al 30.04.2021 respectivamente. Trasladándose el termino de
plazo de ejecución de obra contratada al 1.10.2021.
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Recomendaciones:

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
De acuerdo a la descripción del numeral 3 de la Bitácora Electrónica de Obra n° 259 de
25.11.2021

4.MAYORES METRADOS:
De acuerdo a la descripción del numeral 4 de la Bitácora Electrónica de Obra n° 256 de
22.11.2021

5.   DEDUCTIVOS:
De acuerdo a la descripción del numeral 5 de la Bitácora Electrónica de Obra n° 259 de
25.11.2021

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Se verifica la ejecución de limpieza de baños químicos y recojo de residuos de los diferentes
frentes de trabajo.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Con una Motoniveladora se viene realizando el Mantenimiento Vial en el km 178+450
aproximadamente.

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple parcialmente con lo ofertado, estando pendiente la
participación del Especialista en Relaciones Comunitarias.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA. - Cumple con lo ofertado.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Cuenta con 6 camionetas 4x4 sin equipamiento con radios y en
algunos casos sin separadores de bio seguridad.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Persistencia de interferencias y/o restricciones:
•Por presencia de redes de agua potable en la vía Ramal y Principal comprendidos en diferentes
tramos entre el km 136+780 al km 137+750 y km 137+930 al km 142+170 respectivamente.
•Interferencia de Terreno y/o Predio (sucesión intestada de la Familia Max Muguruza Bravo) para
la Construcción de Drenaje de Alcantarilla conectadas y emboquillado para contar con el
encausamiento y/o desfogue de dichas estructuras conectadas en las siguientes progresivas: km
143+300, km 144+294.40 y km 144+780; acceso a DME km 144+500, liberación de terreno para
construcción de PAO N° 3 en el km 144+540 al km 144+660.
•Interferencia por presencia de cerco de alambres de púas con parantes de madera entre el km
161+768.66 al km 180+711.00, que limitan la ejecución de emboquillados de piedras de obras de
arte y en algunos casos sub descargas más allá del derecho de vía.
•Cruce transversal de plataforma de cables de telecomunicaciones y/o energía eléctrica en el km
142+800, 170+000, km 171+140 y km 172+200 aproximadamente, que aparentemente estarían a
poca altura.
•Interferencias de seis (6) pases de agua para riego en la Vía Ramal.

12.ARQUEOLOGÍA
En el sector arqueológico denominado San Cristóbal – km 165+300 aproximadamente, se cuenta
con afectaciones de boloneria y restos de material producto de cortes y movimiento de tierras
realizados hacia el talud superior, se ha solicitado al Contratista su retiro.

Preocupación del Sr. Wilmer Rosales, quien tiene sus terrenos de cultivo alrededor del km
135+300 al km 135+360, donde se habrían realizado trabajos de movimiento de tierras en años
anteriores, los cuales, fueron suspendidos por presencia de interferencias arqueológicas, Al
respecto la Supervisión de Obra refiere que dicho sector ha formado parte del primer rescate
(arqueológico), el cual se encuentra plenamente concluido. Responsabilizando al Contratistas por
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daños y perjuicios que podrían generarse por la denuncia del señor Rosales dado la proximidad
de la temporada de lluvias que pudieran causar deslizamientos y/o derrumbes.

Persiste la discrepancia respecto a los documentos emitidos por el Ministerio de Cultura respecto
a la liberación o no de los Sectores Arqueológicas “Paccha” y “Cuchigaran”.

13.OTROS
Clima: Lluvia persistente, a partir de la 1.00 pm aproximadamente, en la localidad de Oyen.

Se presenta el listado de algunas necesidades y/o definiciones pendientes de atención por PVN,
las cuales, requerirían urgente atención, ya que en algunos casos estarían afectando el normal
avance de obra:
•Necesidad de Obra nueva falta de ancho de plataforma por existencia de Muro Seco (Pirca)
Inestable, km 140+815 al km 140+835.
•Necesidad de complementar con obras de subdrenaje en PAO n° 03 y PDV n° 2, en el sector km
144+540 al km 144+660 debido a afloramientos puntuales en las Banquetas 3 y 4.
•Necesidad de prestación adicional drenaje de alcantarillas Km 144+780.00, Km 144+294.70 y
Km 143+300.00 y descarga al río
•Necesidad de prestación adicional y ampliación - Sectores inestables y/o críticos – Vía Ramal y
Vía Principal: km 139+530 al km 139+680, km 172+850 al km 173+080, km 173+080 al km
173+120, km 173+150 al km 173+250, km 173+250 al km 173+450, km 175+280 al km 175+400.
•Necesidad de prestación adicional - Muros de contención en vía principal sector Km 165+320 a
Km 165+630 y sector Km 166+430 a Km 166+510
•Definición de ampliación del Sector Inestable km 139+530 al km 139+680 (Ramal) abarcando
ahora al tramo 139+550 al 139+650 (Vía Principal)
•Necesidad de Complementar con obras de subdrenajes en DME-03 debido a presencia de aguas
subterráneas
•Definición de ejecución de actividades en el Sector denominado Farallón km 141+365 al km
141+625 aproximadamente.
•Necesidad de presupuesto para liberación de seis (6) pases de agua para riego de la Vía Ramal
que no han sido consideradas en el presupuesto de la obra.
•Definición respecto a la Interrupción en salida de drenaje ocasionado por DME’s utilizados en el
km 175+540 LI y km 175+600 LI, por el tramo II, afectando el drenaje de las siguientes
estructuras: i) Alcantarilla ubicada en el km 175+709.80, ii) Descarga del mejoramiento especial
km 175+680 al km 175+760 y iii) Salida de descarga de subdren en el km 175+640 y km
175+795. Pendiente de definición por parte de la Supervisión de obra.
•Necesidad adicional - Programa de Compensación
•Necesidad de construcción de Cerco para protección de Ganado, requerido por la Familia
Muguruza a través del acta del 9.11.21, en las siguientes progresivas: i) km 143+200 – 143+225
LD, ii) km 143+700 – 143+800 LD, iii) km 144+100 – 144+550 LI y iv) km 144+650 – km 145+000
LD.

RECOMENDACIONES
De la persistencia de interferencias y/o restricciones por presencia de tuberías de agua potable,
propiedad privada, entre otros, que, en algunos casos, ya vendrían afectando el normal avance
de obra, se sugiere a través de las instancias correspondientes la pronta liberación de estas a fin
de evitar posibles dilaciones en la ejecución de obra.

Se sugiere la participación de los Especialistas en Hidrología e Hidráulica, Geología y Geotecnia
y Estructuras a fin de la evaluación en campo de las indefiniciones técnicas, consultas y/o
necesidades remitidas a PVN para su pronta atención y de ser el caso evitar mayores dilaciones
en la ejecución de obra.

De las discrepancias en la interpretación de los documentos emitidos por el Ministerio de Cultura
respecto a la liberación de los sectores arqueológicos “Paccha” y “Cuchigaran”, se sugiere a
través de las instancias correspondientes la definición de si es procedente o no la intervención de
las actividades contractuales por parte del CVA, por tanto, la liberación de dichas interferencias.

Se sugiere valorar las anotaciones descritas en el cuaderno de obra.

Del Panel Fotográfico n° 1, se sugiere valorar las apreciaciones realizadas en la tercera visita a
obra por parte de la Junta de Resolución de Disputas.
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TERCERA VISITA A OBRA DE LA JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS
El día de hoy, se llevó a cabo la reunión previa con las partes y la Exposición del
Informe de seguimiento, posición de la supervisión, posición de la Entidad, posibles
conflictos y recomendaciones de la JRD con la participación:

Por parte de la JRD
María Eliana Rivarola Rodríguez – Presidenta de la JRD
Félix Antonio Canchan Narrea – Miembro de la JRD
José Andrés Lama Bustinza - Miembro de la JRD
Marco A. Gálvez Diaz – Representante del Centro Nacional e Internacional de Arbitraje
de la Cámara de Comercio de Lima.

Por parte de la Entidad
Roger Rodolfo Castañeda Cuba - Ingeniero de campo a cargo del servicio de monitoreo
y seguimiento de liberación de interferencias
Y la suscrita.

Por parte de la Supervisión de Obra
Jhon Robert Lira Talledo - Jefe de Supervisión

Por Parte del Contratista de Obra
Alejandro Altez Galván – Gerente
Richard Ramos Toledo – Residente de Obra
Raúl Barrios Fernández – Concha – Representante Legal

CDescripcion_________________:

El Contratista de Obra – Consorcio Vial Ambo – CVA, realizo la Exposición del Informe
de seguimiento expresando su posición, refiriendo entre otros, los siguientes aspectos:

1.CIRCUNSTANCIAS QUE VIENEN AFECTANDO EL PLAZO Y EL PRECIO POR LA
EJECUCION DE LA OBRA.
•Presencia de interferencias arqueológicas y/o por presencia de tuberías de agua
potable, Necesidades presentadas a PVN para su atención, continúan limitando la
ejecución de obra, al respecto:
•La Supervisión de Obra y el ing. Roger Castañeda Cuba refirieron que las interferencias
Arqueológicas ya se encuentran liberadas.
•La JRD concluyo que las interferencias Arqueológicas son una discrepancia por
INTERPRETACION recomendando la participación de un representante del MC que
pudiera definir las interpretaciones a la documentación emitida por estos.
•La JRD sugirió, que la controversia en la interpretación de los documentos emitidos por
el MC, sea elevado a esta para su definición.
•La licenciada Teresa Verastegui mediante comunicación telefónica del 27.11.2021
refirió:
•Se solicitó al Ministerio de Cultura la definición o no de si es posible o no la ejecución
de actividades en los sectores arqueológicos Camino Prehispánico “Paccha” del km
135+280 al km 135+380 y el Camino Prehispánico “Cuchigaran” del km 137+025 al km
137+180.
•Sería posible mover o dañar temporalmente el cartel e hito colocados en el km 135+320
aproximadamente, de acuerdo a los requerimientos de la ejecución física de obra
contratada.

Por motivos de espacio en el presente Panel Fotográfico, se adjunta INFORME Nº 087-
2021-MTC/20.9-lgm, respecto a la visita realizada por la JRD.
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