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Asunto:

OBRA: MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUANUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA – DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N
(TINGO CHICO) – NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA.

(HUÁNUCO - PUNTO UNIÓN) KM 00+000 AL KM 52+920 DEL TRAMO I:

ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATIÓN) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO,
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL
HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS
FLORES-LLATA-ANTAMINA”, TRAMO I: INICIA (HUÁNUCO) KM 00+000 Y CULMINA (PUNTO
UNIÓN) KM 52+920.

EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN,
CONTRATO DEL CONTRATISTA CR20: N° 127-2018-MTC/20

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB, CONTRATO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA: N° 144-2018-MTC/20.2

PRESUPUESTO OFERTADO TOTAL:             S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OBRAS INICIALES OI-1:       S/ 323 942 616.32 (INC. IGV)

MONTO DE OBRA ACTUAL:                            S/ 341 788 953.12 (INC. IGV)

FECHA DE INICIO DE OBRA:                           28/11/2018

FECHA DE TERMINO DE OBRA:                     11/07/2021 (FECHA ANTERIOR)

FECHA DE TERMINO DE OBRA:                     25/02/2022 (FECHA REAL)

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

I. (HUÁNUCO - LA UNIÓN) TRAMO I DEL KM 00+000 AL KM 52+920:

ASIENTO N° 2903 DEL CONTRATISTA
FECHA: 14/11/2021
ASUNTO: PERSONAL CLAVE
SE DEJA CONSTANCIA QUE MEDIANTE ASIENTOS N° 2886 Y 2897 Y CARTAS N°
CR20G/CG/RO/2021/611 Y  CR20G/CG/RO/2021/630 DEL CONTRATISTA SE COMUNICO A
LA SUPERVISIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN DE LOS
ESPECIALISTAS DE SEÑALIZACIÓN Y RELACIONES COMUNITARIAS POR PARTE DE LA
ENTIDAD, CON LO QUE SE HA COMPLETADO EL PERSONAL CLAVE DE ACUERDO A LA
SECCIÓN VII DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA (TDR)

ASIENTO N° 2904 DEL CONTRATISTA
FECHA: 14/11/2021
ASUNTO: TEMPORADA DE LLUVIAS
SE DEJA CONSTANCIA QUE LAS LLUVIAS SE HAN INCREMENTADO CON FUERTE
INTENSIDAD EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE, POR LO QUE SE HA ACTIVADO NUESTRO
PLAN DE CONTINGENCIA RESPECTO A ESTOS EVENTOS, IMPLEMENTANDO LA
CUADRILLA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS ANTE DERRUMBES, CONSIDERANDO
EL DRENAJE EN LA VIA EN CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO DE TRANSITO, MEDIDAS
AMBIENTALES EN LOS DIFERENTES FRENTES DEL TRABAJO.

ASIENTO N° 2905 DEL CONTRATISTA
FECHA: 14/11/2021
ASUNTO: SELLO DE JUNTA PARA CUNETAS
REFERENCIA: ASIENTO 2726 Y 2859 DEL SUPERVISOR
DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS ASIENTOS DE LA REFERENCIA, PARA EL SELLO DE
CUNETAS SE USARA EL SELLANTE ELASTROMERICO QUE SE ESTA EMPLEANDO EN LA
JUNTA DE MUROS, EL CUAL CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 510. AI
CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO TIPO C1.

ASIENTO N° 2907 DEL CONTRATISTA
FECHA: 15/11/2021
ASUNTO: INTERFERENCIAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE ARTE
SE DEJA CONSTANCIA QUE EN EL SECTOR KM. 48+385 – KM 48+504.23, SE TIENEN
INTERFERENCIAS CORRESPONDIENTES A UNA VIVIENDA Y UN POSTE, LOS CUALES SE
ENCUENTRAN DENTRO DEL AREA DE EJECUCIÓN DE UN MURO DE CONCRETO
ARMADO, POR LO QUE NOS ENCONTRAMOS IMPEDIDOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS
PAÑOS 21, 22, 23 Y 24 DE DICHA ESTRUCTURA.
EN TAL SENTIDO SE LES SOLICITA LA PRONTA LIBERACIÓN DE LA VIVIENDA Y LA
REUBICACIÓN DEL POSTE PARA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL MURO DE
CONTENCIÓN.

ASIENTO N° 2908 DEL CONTRATISTA
FECHA: 16/11/2021
ASUNTO: RELLENOS EN MUROS DE CONTENCIÓN
SE DEJA CONSTANCIA QUE NUESTRA REPRESENTADA VIENE EJECUTANDO CON
CELERIDAD LOS RELLENOS DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN ENTRE LOS SECTORES
KM 15+000 – 16+000 (02 MUROS), KM 41+700 – KM 42+000 (01  MUROS), ASI COMO LA
CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y ALCANTARILLAS TIPO MARCO EN LOS SECTORES
LIBERADOS, CON LA FINALIDAD DE LOGRAR EL AVANCE PROGRAMADO

ASIENTO N° 2909 DEL CONTRATISTA
FECHA: 16/11/2021
ASUNTO: DERRAME DE IMPRIMACIÓN EN EL KM 14+100
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL INCIDENTE AMBIENTAL OCURRIDO A LAS 5:00 AM DEL
DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021, EN EL KM 14+100, HA SIDO PRODUCTO DE UNA
TORMENTA ANOMALA REPORTADA POR EL SENAMHI, LO QUE HA OCASIONADO EL
ARRASTE DEL MATERIAL BITUMINOSO MC-30 AL CAUCE DEL RIO MITO, EL CUAL FUE
COMUNICADO INMEDIATAMENTE A SEDA HUANUCO PARA QUE ACTIVEN SUS
PROTOCOLOS.
NUESTRA REPRESENTADA AL PERCATARSE DE LA TORMENTA ANOMALA, ACTIVO
RAPIDAMENTE SU PLAN DE CONTINGENCIA Y PROCEDIO A LA CONTENCIÓN, LIMPIEZA Y
RECOJO DE LOS RESIDUOS DEL MATERIAL ARRASTRADO POR LA TORMENTA, A FIN DE
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PROTEGER EL RECURSO HIDRICO Y LA SALUD DE LA POBLACIÓN HUANUQUEÑA.

ASIENTO N° 2910 DEL SUPERVISOR
FECHA: 16/11/2021
ASUNTO: LAVADO POR LAS LLUVIAS DEL MATERIAL BITUMINOSO DE IMPRIMACIÓN
RESPECTO A LO ANOTADO POR EL CONTRATISTA EN EL ASIENTO N° 2909 DEBEMOS
INDICAR QUE, LOS TRABAJOS DE IMPRIMACIÓN SE EJECUTARON CONFORME CON LO
ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE COLOCARON CORDONES DE
TIERRA PARA CONTENER POSIBLE AFECTACIÓN POR LLUVIAS, LAMENTABLEMENTE LA
LLUVIA OCURRIDA A PARTIR DE LAS 4:20 AM TUVO CARACTERISTICAS TORRENCIALES Y
SUPERO LAS BARRERAS DE CONTENCIÓN DE MATERIAL GRANULAR ALCANZANDO LAS
AGUAS DEL RIO HIGUERAS

ASIENTO N° 2911 DEL SUPERVISOR
FECHA: 16/11/2021
ASUNTO: PROCEDIMIENTO PARA ASEGURAR QUE NO VUELVA A OCURRIR QUE PARTE
DEL LIQUIDO DE IMPRIMACIÓN ALCANCE CUERPOS DE AGUA
CONSIDERANDO LO OCURRIDO EN EL KM 14+000 Y TENIENDO EN CUENTA QUE HASTA
EL MES DE MARZO RESULTA MUY PROBABLE QUE SE PRODUZCAN PRECIPITACIONES
FUERA DE LO NORMAL, REQUERIMOS QUE SE PREPARE UN PROCEDIMIENTO A SEGUIR
PARA ASEGURAR QUE LLUVIAS EXTRAORDINARIAS QUE PUEDEN LAVAR PARTE DE LA
IMPRIMACIÓN DE LA BASE ALCANCEN LOS CUERPOS DE AGUA CERCANOS.

2. AMPLIACIONES DE PLAZO

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 2229-2021-MTC/20 DE FECHA 03.NOV.2021, LA
ENTIDAD DECLARÓ PROCEDENTE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO N° 26 AL
CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20 – CONTRATO PRESTAMO BID 3881/OC-PE
“MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN EDL
CORREDOR VIAL: HUÁNUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N
(TINGO CHICO) – NUEVAS FLORES -LLATA – ANTAMINA” POR 2 DÍAS CALENDARIO, CON
RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES, TRASLADÁNDOSE LA FECHA DE
TÉRMINO DE LAS OBRAS INICIALES – TRAMO I (OI-T1) AL 25.02.2022.

3. ADICIONALES DE OBRA Y EVENTOS COMPENSABLES

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 2233-2021-MTC/20, DE FECHA 04.11.2021, SE
RESUELVE APROBAR LA VARIACIÓN N°12 DE LAS OBRAS INICIALES OI-TRAMO 1 (OI-1) AL
CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20-CONTRATO PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE-
“MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUÁNUCO-LA UNIÓN – HUALLANCA DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO
CHICO) – NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA” “POR OBRAS COMPLEMENTARIAS EN
DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE (DME’s): DME 53 KM 14+300 LI, DME 60 KM
14+000C LI, DME 62 KM 18+820 LI, DME 63 KM 33+750 LI (PAQUETE 03), DME 57 KM 35+830
B LD (PAQUETE 04), MAYORES METRADOS EN REMOCIÓN DE DERRUMBES Y
REDISTRIBUCIÓN DE VOLÚMENES A ELIMINAR DE MATERIAL EXCEDENTE EN DME’s,
PARA CÁLCULO DE LAS PARTIDAS 700 TRANSPORTE – TRAMO I” POR LA SUMA DE S/ 15
387 854,66 INC. I.G.V CON PRECIOS REFERIDOS AL MES DE JUNIO 2018.

4. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

5. DEDUCTIVOS

A LA FECHA HAY SEIS (6) DEDUCTIVOS VINCULANTES APROBADOS.

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN EL DME KM 14+000 C, DME KM 25+300,
DME KM 33+750 Y DME KM 52+730C.

7. MANTENIMIENTO VIAL

MANTENIMIENTO DE VÍA:
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RIEGO: DEL KM 4+000 AL KM 7+000 Y DEL KM 16+000 AL KM 27+000

8. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA

CONTRATISTA CR20:

13 PROFESIONALES ESPECIALISTAS. (NO SE ENCUENTRA EL ESPECIALISTA EN
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL).

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

104 UNIDADES DE LAS 164 UNIDADES DE EQUIPO MINIMO.

SUPERVISIÓN DE OBRA:

12 PROFESIONALES ESPECIALISTAS. (MEDICO OCUPACIONAL Y ESPECIALISTA LEGAL
EN LIBERACIÓN DE PREDIOS I)

VEHÍCULOS SUPERVISIÓN DE OBRA:

05 CAMIONETAS Y 04 TIPO COMBI, TOTAL 09 UNIDADES EN OBRA

9. PACRI (PLANES DE COMPENSACIÓN Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO)

SE VIENE HACIENDO TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO DE NUEVOS AFECTADOS EN
TODO EL TRAMO, ASIMISMO, SE SIGUE LLEVANDO A CABO LAS REUNIONES DE
COORDINACION.

10. ARQUEOLOGIA

TRABAJOS DE CORTE DE TALUD Y ELIMINACIÓN EN KM 29+650 – KM 29+700, SE UBICA
HACIA EL LADO DERECHO DE LA VÍA.ESTA ZONA DE TRABAJO CORRESPONDE AL
SECTOR 4 DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO AUTORIZADO POR LA DDC.  NO
SE HA REPORTADO EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS.

11. INCIDENTES Y ACCIDENTES

EN ESTAS FECHA NO SE HA PRESENTADO INCIDENTES NI ACCIDENTES RELEVANTES.

12. OTROS

TOPOGRAFIA

MOVIMIETO DE TIERRAS EN LOS SIGUIENTES SECTORES DE TRABAJO:

MS: KM 17+690 AL KM 17+720, KM 29+650 AL KM 29+700, KM 33+550 AL KM 33+600.

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE

KM 41+791.00 AL KM 41+809 MDV MCC LONG. 20.00 METROS ADICIONAL, COLOCADO DE
CONCRETO F´C=140 KG/CM2 PARA ZAPATA DE MURO EN LOS PAÑOS N° 1, 3 EN LADO
DERECHO DE LA VÍA.

503.H CONCRETO CLASE H (F'C = 100 KG/CM2)

KM 32+257.20 AL KM 32+311.27 MDV MCA LONG. 40.00 METROS CONTRACTUAL,
COLOCADO DE CONCRETO F´C= 100 KG/CM2 PARA SOLADO DE MURO PAÑO N° 7 EN
LADO IZQUIERDO DE LA VÍA.

© Provias Nacional 01/12/2021 11:19:20



Recomendaciones:

12. RECOMENDACIONES:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, QUE DEL SEGUIMIENTO DE CAMPO SE OBSERVA LA CARENCIA DE
AGUA EN LOS LAVADEROS DEL FRENTE DE OBRA Y LA FALTA DE MANTENIMIENTO DE
LOS BAÑOS QUÍMICOS (BQ), LO CUAL ESTA GENERANDO RIESGO A LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES. DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTO CONTRA EL COVID-19 Y G-050, SE
RECOMIENDA DOTAR DE AGUA A LOS LAVADORES PARA LAS PRACTICAS DE LAVADO
DE MANO Y EL INCREMENTO DEL MANTENIMIENTO DE LOS BQ.

Auditoria Fecha De Creación:

20-11-2021

Auditoria Fecha De Edición:

01-12-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-11-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 15+585 AL KM 15+605

ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO

SE REALIZA EL ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO (DENSÍMETRO NUCLEAR) EN
LA SUB RASANTE EN LA CAPA N° 1 L.I.

SE REALIZA EN ENSAYO DE DPL EN EL TERRENO DE FUNDACIÓN DEL MURO

SE REALIZA EL ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO (CONO DE ARENA) EN EL
RELLENO ESTRUCTURAL DEL MURO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERADOR, 01 CAPATAZ, 01 TECNICO DE
LABORATORIO, 03 PEONES, 02 VIGIAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CAMIONETA, 01 EQUIPO DENSIMETRO
NUCLEAR, 01 HERRAMIENTAS MANUALES, 01 VIBRA PISON.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-11-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-11-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 15+945 AL KM 15+960

ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO

SE REALIZA EL ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO (DENSÍMETRO NUCLEAR) EN
LA SUB RASANTE EN LA CAPA N° 1 L.I.

SE REALIZA EN ENSAYO DE DPL EN EL TERRENO DE FUNDACIÓN DEL MURO

SE REALIZA EL ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO (CONO DE ARENA) EN EL
RELLENO ESTRUCTURAL DEL MURO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERADOR, 01 CAPATAZ, 01 TECNICO DE
LABORATORIO, 03 PEONES, 02 VIGIAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CAMIONETA, 01 EQUIPO DENSIMETRO
NUCLEAR, 01 HERRAMIENTAS MANUALES, 01 VIBRA PISON.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-11-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-11-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 14+510 AL KM 14+700

ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO

SE REALIZA EL ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO (DENSÍMETRO NUCLEAR) EN
LA SUB RASANTE EN LA CAPA N° 1 L.I.

SE REALIZA EN ENSAYO DE DPL EN EL TERRENO DE FUNDACIÓN DEL MURO

SE REALIZA EL ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO (CONO DE ARENA) EN EL
RELLENO ESTRUCTURAL DEL MURO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERADOR, 01 CAPATAZ, 01 TECNICO DE
LABORATORIO, 03 PEONES, 02 VIGIAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CAMIONETA, 01 EQUIPO DENSIMETRO
NUCLEAR, 01 HERRAMIENTAS MANUALES, 01 VIBRA PISON.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-11-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-11-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 20+059 AL KM 20+149

CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN

EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL TERRENO NATURAL

ENCOFRADO DEL MURO CON PANELES FENÓLICOS METALICOS

COLOCACIÓN DE CONCRETO DE F'C=210KG/CM2

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 08
OPERARIOS, 12 OFICIALES, 14 PEONES, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 01 BOMBAS PLUMAS Y
ESTACIONARIA PARA CONCRETO, 01 VOLQUETES, 01 HERRAMIENTAS
MANUALES, 01 BOMBAS PLUMAS Y ESTACIONARIA PARA CONCRETO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-11-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-11-2021

Actividades:

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

REUNIÓN DE TRABAJO

CDescripcion_________________:

VISITA DEL MINISTRO DEL MINISTERIA DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

DIRECTOR EJECUTIVO Y EL JEFES ZONAL DE HUÁNUCO

LA EMPRESA CONTRATISTA CR20 Y LA SUPERVISIÓN ACOMPAÑARON EN EL
RECORRIDO

REALIZARON UN RECORRIDO DE LA OBRA: (HUÁNUCO - PUNTO UNIÓN)

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-11-2021
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Fotos:
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