
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confi
rma
Bitac
ora:

Si

Nro
Infor
me:

26

Fecha
Informe:

08-12-2021

Nombre De La Obra:

ICA -  LOS MOLINOS -
TAMBILLO (KM.  19+7 -
KM.33+500) ,  INCLUIDO
PUENTE LA ACHIRANA Y
ACCESOS

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 08/12/2021

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL KM. 0+700,
TRABAJOS EN CAMPAMENTO KM. 0+000 Y CANTERA KM. 2+000.
LLEGARON A OBRA PERSONAL DE LA DIRECCION DE DERECHO DE VIA (ING. ENRIQUE
DIAZ MAURICIO Y EL ARQ. JAIME GIL MONTERO), SE PROCEDIO CON LA VERIFICACION
DE LAS INTERFERENCIAS.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL PLAN DE MONITOREO Y RESCATE ARQUEOLOGICO.

Auditoria Fecha De Creación:

08-12-2021

Auditoria Fecha De Edición:

09-12-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

08-12-2021

Actividades:

VERIFICACION DE INTERFERENCIAS KM. 4+960

CDescripcion_________________:

02 PERSONAL DE LA DIRECCION DE DERECHO DE VIA DE PROVIAS NACIONAL
03 PERSONAL DE SUPERVISION Y CONTRATISTA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

08-12-2021

Actividades:

VERIFICACION DE INTERFERENCIAS KM. 7+220

CDescripcion_________________:

02 PERSONAL DE LA DIRECCION DE DERECHO DE VIA DE PROVIAS NACIONAL.
03 PERSONAL DE LA SUPERVISION Y CONTRATISTA

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020215208105236.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020215208105243.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020215208105248.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020215508105537.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020215508105547.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020215508105555.jpg


3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

08-12-2021

Actividades:

TRABAJOS EN CANTERA KM. 2+000.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
02 VOLQUETES
01 CARGADOR
12 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020215308125301.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020215308125307.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020215308125314.jpg


4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

08-12-2021

Actividades:

TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 00+700

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
03 VOLQUETES
08 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020215808125813.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020215808125817.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020215808125821.jpg

